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1 ANGABEN ZUM JAHRLICHEN/ABSCHLIESSENDEN DURCHFUHRU NGSBERICHT

CcCl 2014TC16RFCB039

Titel INTERREG V-A Frankreich - Deutschland —
Schweiz (Oberrhein)

Version 2016.0

Datum der Genehmigung des Berichts

durch den Begleitausschuss 27. Juni 2017

2 UBERBLICK UBER DIE DURCHFUHRUNG DES KOOPERATIONSP ROGRAMMS

Das Jahr 2016 war in erster Linie durch eine beschleunigte Programmprogrammierung neuer Projekte
gekennzeichnet: Waren im Jahr 2015 noch 18 Projekte in die Férderung aufgenommen worden, waren es
2016 21, sodass zum Jahresende insgesamt 39 Projekte geférdert werden. Mit den vom Begleitausschuss
(BA) 2016 genehmigten Projekte steigt der Gesamtbetrag an gebundenen EFRE-Férdermitteln
42.887.508,31 Euro auf, entsprechend 39,09% der Gesamtausstattung des Programms an EFRE-Mittel
(und 37,68% der forderfahigen Gesamtfinanzierung - dieser geringere Wert erklart sich aus den
unterschiedlichen Fordersatze der einzelnen Prioritdtsachsen). Mithilfe der 39 geférderten Projekte sollte
das Programm die Zwischenwerte des Leistungsrahmens fir das Jahr 2018 erreichen kénnen und klare
Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Zielwerte fur 2023 erzielen. Der tatsachliche
Erreichungsgrad der Zielwerte wird sich selbstversténdlich erst aus dem schrittweisen Abschluss der
einzelnen Projekte ergeben.

2.1 Anderung des Operationelles Programms

Im Anschluss an die Ubermittlung der Ergebnisse der Erhebungen zur Festlegung der fehlenden Zielwerte
fur einige der Ergebnisindikatoren des Operationellen Programms (OP) hat die Verwaltungsbehdérde (VB)
einen Antrag auf Anderung (und damit Vervollstandigung) des OP gestellt. Die Europaische Kommission
hat diesen Anderungsantrag am 26. Oktober 2016 angenommen.

Angesichts der Tatsache, dass Erhebungen dieser Art erstmals durchgefiihrt wurden, sind die dabei
gewonnenen Informationen auch Uber das eigentliche Ziel der Erhebungen hinaus von Interesse und
Nutzen fir die Programmpartner und andere Akteure der TMO. Eine Broschure, die Anfang 2017
veroffentlicht werden soll, fasst die wesentlichen Ergebnisse auch fiir eine breitere Offentlichkeit
zusammen.

2.2 Programmierung

Fir die 21 im Jahr 2016 in die Forderung aufgenommenen Projekte wurden insgesamt 16.236.718,62
Euro an EFRE-F6rdermitteln gebunden. Dieser Betrag ist sehr ermutigend, insbesondere in Hinblick auf
die Vermeidung einer automatischen Aufhebung der Mittelbindung fur das Programm - dies allerdings
unter dem Vorbehalt, dass die Projekte ihre Ausgaben korrekt tatigen und der VB regelmé&fidig melden.

Das Programm hat den Projektaufruf der ,Wissenschaftsoffensive* neu aufgelegt und am 25. Januar 2016
offiziell veroffentlicht. Von den 22 im April 2016 im Rahmen des Aufrufs eingereichten Projekten waren 20
formal zuléassig und konnten einer wissenschaftlichen Begutachtung durch unabh&ngige Experten sowie
der Prifung der Forderfahigkeit durch das GS unterzogen werden. Sieben Projekte wurden somit aufgrund
ihrer wissenschaftlichen Qualitat vorausgewahlt, um im Rahmen dieses Projektaufrufs gefordert zu
werden.



2016 wurde ein spezielles Forderinstrument fur die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der
Zivilgesellschaft eingerichtet. Ein Kleinprojekteaufruf soll insbesondere den Zielsetzungen des SZ 12 des
OP entsprechen, bei dem Projekte mit vergleichsweise geringem Budget umgesetzt werden, die die
Einbindung der Zivilgesellschaft und die Ausweitung des buirgerschaftlichen Engagements fordern sollen.
Zu diesem Zweck wurden EFRE-Fordermittel in Hoéhe von 1,2 Millionen Euro fur eine Laufzeit des Aufrufs
von drei Jahren ab dem 1. Januar 2017 reserviert und spezielle Auswabhlkriterien und -verfahren
eingerichtet.

2.3 Begleitung der im Jahr 2015 und 2016 programmie rten Projekte

Die groRe Zahl an im Jahr 2016 neue programmierten Projekten machte entsprechende Anstrengungen
seitens des GS und der VB notwendig, besonders hinsichtlich der Hilfe bei der Antragstellung und der
Prifung der Projekte im Vorfeld ihrer Bewilligung.

Parallel dazu war das Jahr 2016 durch die Begleitung der in diesem und im Vorjahr bewilligten Projekte
gepragt, die sich nun in der Umsetzung befinden. Konkret wurden beispielsweise die Verfahren zur
Ausgabenprifung und zur Auszahlung der Fordermittel eingerichtet und Schulungen zur Nutzung des
EDV-Tools fur die Begunstigten durchgefiihrt. Nicht zuletzt wurde eine erste Version des
Programmhandbuchs, in dem samtliche Regeln und Verfahren des Programms fiir die Begunstigten
zusammengefasst sind, vom BA genehmigt und im Internet-Auftritt des Programms zum Herunterladen
bereitgestellt.

2.4 Aktionsplan zur strategischen Programmierung

In seiner Sitzung im Juni 2016 hat der BA die VB beauftragt, einen Aktionsplan zu erarbeiten, das
Programm noch gezielter ausrichten zu konnen, In den darauffolgenden Monaten hat die
Verwaltungsbehdrde hierflr eine detaillierte Analyse zum Stand der Umsetzung der Programmziele
durchgefuhrt. Hierauf aufbauend wurde ein Aktionsplan zur strategischen Programmierung erarbeitet und
vom Begleitausschuss genehmigt. Der Aktionsplan zur strategischen Programmierung soll im Laufe der
weiteren Programmumsetzung fortgeschrieben und erweitert werden.

Die wesentlichen Feststellungen und Empfehlungen des Aktionsplans im Jahr 2016 sind die folgenden:

* In jeder Achse gibt es noch thematische Schwerpunkte, die bisher nicht abgedeckt sind. Ebenso
wird es in jeder Prioritatsachse noch grofRer Anstrengungen bedirfen, um die Zielwerte der
einzelnen Indikatoren zu erreichen.

e Fur die betroffenen thematischen Schwerpunkte und Indikatoren wurde die Umsetzung der
folgenden Malinahmen empfohlen (und fur das Jahr 2017 als vordringlich eingestuft):

- Um Projekte zu generieren, die in besonderer Weise die Indikatoren bedienen, wird
vorgeschlagen, gezielte InformationsmaRnahmen (SZ 6 und 8), Aufrufe zur
Interessensbekundung (insb. Achse A und SZ 7) sowie Projektaufrufe (u.a.
Wissenschaftsoffensive) durchzufthren.

- Um den Beitrag ausgewahlter Projekte gezielt zu steuern, wird vorgeschlagen, strategische
Reserven einzurichten und verpflichtende Beitrage zu bestimmten Indikatoren einzufihren.

Beschlossen wurde die sofortige Umsetzung folgender Malinahmen:

« Die Halfte der bisher programmierten Projekte befindet sich in der Achse A. Folglich stehen, im
Vergleich zu den anderen Prioritdtsachsen, nur noch wenige Mittel zur Verfigung. Fir die
Prioritdtsachse A wird deshalb vorgeschlagen, die Auswahl auf Projekte, die im Rahmen des
Projektaufrufs ausgewahlt oder im Rahmen eines Aufrufs zur Interessenbekundung (der im Jahr
2017 veroffentlicht werden soll) angemeldet werden, zu begrenzen.

* Fur bestimmte Indikatoren stellen die notwendigen Anstrengungen, um die Zielwerte fir 2023 zu
erreichen, eine besondere Herausforderung dar. Die programmierten Projekte missen deshalb
einen verpflichtenden Beitrag zu den betroffenen Indikatoren leisten.



e 2017 wird der geplante Kleinprojekteaufruf veroffentlicht, mit der ndchsten Auflage der
Wissenschaftsoffensive ist ein weiterer Projektaufruf bereits geplant. Fir beide Forderinstrumente
wurden strategische Reserven eingerichtet.

2.5 Kommunikation

Der jahrliche Aktionsplan fiir die Offentlichkeitsarbeit fiir das Jahr 2016, der die Kommunikationsstrategie
des Programms operativ herunterbricht, wurde unter Bertcksichtigung des Stands der Umsetzung des
Programms erarbeitet.

Die wesentlichen Ereignisse im Jahr 2016 wurden von Kommunikationsmalinahmen fir die
unterschiedlichen Zielgruppen begleitet, insbesondere auch unter Rickgriff auf den Internet-Auftritt des
Programms, wie etwa bei der Vorstellung der genehmigten Projekte, dem Start des Projektaufrufs der
~Wissenschaftsoffensive”, der Ankiindigung eines Forderinstruments fur Kleinprojekte oder auch der
Entwicklung eines Aktionsplans fur die strategische Programmierung.

Insgesamt war 2016 war in Hinblick auf die Programmkommunikation ein ereignisreiches Jahr. Die
InformationsmafRnahmen fir potentielle Begiinstigte des Programms werden zunehmend erganzt durch
die Offentlichkeitsarbeit rund um die im Rahmen des Programms erzielten Ergebnisse. Somit werden
mittlerweile sdmtliche in der Kommunikationsstrategie des Programms bestimmten Zielgruppen unter

Ruckgriff auf alle vorgesehenen Kommunikationsmittel des Programms angesprochen. Diese
Anstrengungen sollen auch in den kommenden Jahren weitergefiuhrt werden.

3 DURCHFUHRUNG DER PRIORITATSACHSE

3.1 Uberblick tiber die Durchfiihrung
Prioritatsachse A

Finanzielle Programmaziele:

Mit 8 zuséatzlichen im Laufe des Jahres 2016 programmierten Projekten steigt die Mittelbindung der fur die
Achse A verfigbaren EFRE-Fordermittel von 37,71% auf 65,89%.

Leistungsrahmen:

Die 2015 programmierten Projekte liel3en bereits auf einen guten Umsetzungsgrad hoffen: Sie sollten es
erlauben, die Zwischenwerte fir beiden Output-Indikatoren und den Zielwert fir 2023 fur den Indikator IC7
zu erreichen. Die im Jahr 2016 neu programmierten Projekte verstarken diese positiven Tendenzen.

Stand der Programmierung:

2016 wurde ein zusatzliches Projekt im Rahmen des spezifischen Ziels 1 programmiert. Innerhalb des
spezifischen Ziels 3 wurden insgesamt 10 neue Projekte in die Forderung aufgenommen, darunter 7
Projekte im Rahmen der ,Wissenschaftsoffensive” (WO). Diese Projekte hinterlegen insbesondere die
Indikatoren IC 46 und IS A. Der erste Projektaufruf der ,Wissenschaftsoffensive®, einer gemeinsamen
Initiative der Forschungsministerien der beiden am Programm beteiligten deutschen Landern und der
Region Grand Est auf franzdsischer Seite, deren erste Auflage im Rahmen des Programms INTERREG
IV durchgefuhrt wurde, in der neuen Férderperiode 2014-2020 wurde am 25.01.2016 veroffentlicht und
sah ein Teilnahmefrist zum 15.04.2016 vor. Die genannten 7 Projekte wurden anl&sslich der Sitzung des
Begleitausschusses vom 8.12.2016 genehmigt.

Strategische Programmierung:




Vor dem Hintergrund des sehr hohen Umsetzungsgrades der Achse A bereits im Jahr 2016 mussten
Mafnahmen ergriffen werden, um einerseits die Durchfiihrung eines bereits geplanten nachsten Aufrufs
der ,Wissenschaftsoffensive” sicherzustellen und gleichzeitig die Generierung weiterer Projektideen zu
ermdglichen, mit deren Hilfe die verschiedenen thematischen Prioritdten der Achse abgedeckt und die
Zielwerte der Output-Indikatoren fir das Jahr erreicht werden kdénnen. Zu diesem Zweck wurde die
fortlaufende Programmierung von Projekten eingeschréankt, um die noch gezieltere Verwendung der
verbleibenden Fordermittel zu ermdglichen.

Prioritatsachse B

Finanzielle Programmziele:

Mit 3 zusétzlichen im Laufe des Jahres 2016 programmierten Projekten steigt die Mittelbindung der fur die
Achse B verfiigbaren EFRE-Fordermittel von 11,05% auf 22,61%.

Leistungsrahmen:

Die fur das Jahr 2018 fur die beiden Indikatoren IS B und IS E festgelegten Zwischenwerte dirften durch
die bereits im Jahr 2015 programmierten Projekte erreicht werden k&nnen. Die im Jahr 2016
programmierten Projekte tragen zum Erreichen der Zielwerte 2023 flr diese beiden Indikatoren bei.

Stand der Programmierung:

Im Jahr 2016 wurden ein Projekt im Rahmen des spezifischen Ziels 4 und zwei Projekte innerhalb des
spezifischen Ziels 7 programmiert. Im Rahmen des spezifischen Ziels 6, das vier Output-Indikatoren (die
allerdings allesamt nicht zum Leistungsrahmen z&hlen) hinterlegt und vor allem auf Unternehmen abzielt,
wurde 2016 kein Projekt programmiert. Der Aktionsplan fur die strategische Programmierung, der
anlasslich der Sitzung des Begleitausschusses am 8. Dezember 2016 angenommen wurde, sieht
Malnahmen vor, um verstarkt Projekte im Rahmen dieses spezifischen Ziels zu generieren.

Strategische Programmierung:

Die zentrale Herausforderung im Rahmen der Achse B besteht darin, eine ausreichende Anzahl an
Projekten fur die spezifischen Ziele 4, 5 und vor allem das spezifische Ziel 6 zur Beantragung zu bringen,
um alle thematischen Prioritaten des Programms abzudecken und die Zielwerte der Output-Indikatoren
erreichen zu koénnen. Fir das Jahr 2017 ist diesbeziglich eine entsprechende thematische
Informationsveranstaltung vorgesehen. Die zentrale Herausforderung im Rahmen des spezifischen Ziels
7 besteht darin, den finanziellen Umfang und den zeitlichen Rahmen fir die Umsetzung potenzieller
Projekte zu ermitteln, um den tatsdchlichen Bedarf an Fordermitteln abschatzen und ggf. weitere
Maflnahmen ergreifen zu kénnen.

Prioritatsachse C

Finanzielle Programmziele:

Mit 3 zuséatzlichen im Laufe des Jahres 2016 programmierten Projekten steigt die Mittelbindung der fur die
Achse C verfugbaren EFRE-Fdrdermittel von 13,02% auf 21,62%.

Leistungsrahmen:

Dank der bereits 2015 programmierten Projekte dirfte das Erreichen des Zwischenwerts des Indikators
IC 46 sichergestellt sein. Die 2016 zusatzlich in die Forderung aufgenommenen Projekte leisten einen
Beitrag zu den Zielwerten dieses Indikators. Die vorgesehenen Beitrdge erreichen dabei bereits jetzt
schon beinahe die fir 2023 angestrebten Werte.

Stand der Programmierung:




Im Jahr 2016 wurden innerhalb des spezifischen Ziels 9 zwei neue Projekte programmiert. Sie tragen zu
den Output-Indikatoren IS F und IS G bei. Im Rahmen des spezifischen Ziels 10 erganzt ein neues Projekt
fur den PAMINA-Raum die beiden bereits zuvor programmierten Vorhaben im Bereich der
grenziiberschreitenden Beschéaftigung. Neben dem Indikator des Leistungsrahmens tragt dieses Projekt
ebenfalls zu den Output-Indikatoren IC 1 und IC 43 bei. Fir das spezifische Ziel OS 8, das insbesondere
auf Unternehmen abzielt, konnte, wie auch flr das spezifische Ziel 6 der Achse B, nach wie vor Uberhaupt
kein Projekt genehmigt werden. Der Aktionsplan fur die strategische Programmierung sieht Malinahmen
vor, um die Entwicklung von Projekten im Rahmen dieses spezifischen Ziels zu stimulieren.

Strategische Programmierung:

Die zentrale Herausforderung im Rahmen der Achse C besteht darin, eine ausreichende Anzahl an
Projekten fur das spezifische Ziel 8 zu generieren und die Beteiligung der Unternehmen an den Projekten
zu fordern, die im Rahmen der drei spezifischen Ziele der Achse in die Férderung aufgenommen werden,
um alle thematischen Prioritdten des Programms abzudecken und die Zielwerte der Output-Indikatoren zu
erreichen. Zu diesem Zweck wird 2017 eine gezielte thematische Informationsveranstaltung durchgefihrt,
die insbesondere die Einbindung von Unternehmen in die Projekte in den Fokus riickt.

Prioritatsachse D

Finanzielle Programmaziele:

Mit 4 zusatzlichen m Laufe des Jahres 2016 programmierten Projekten steigt die Mittelbindung der fur die
Achse D verfigbaren EFRE-Fdrdermittel von 19,87% auf 34,82%.

Leistungsrahmen:

Der Zwischenwert 2018 fur den Indikator J wird voraussichtlich weitgehend durch die vorgesehenen
Beitrage der bereits 2015 in die Férderung aufgenommenen Projekte erreicht werden kénnen. Die 2016
programmierten Projekte leisten somit potentiell ihren Betrag zum Erreichen des Zielwerts dieses Output-
Indikators.

Stand der Programmierung:

Im Rahmen des spezifischen Ziels 11 wurden zwei neue Projekte in die Férderung aufgenommen. Hinzu
kommen zwei weitere Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 12, in dem zuvor im Jahr 2015 noch keine
Projekte programmiert werden konnten. Drei der Projekte leisten nicht nur einen Beitrag zum
Leistungsrahmen, sondern dariber hinaus auch zum Indikator IS I.

Innerhalb des spezifischen Ziels 12 tragt das Projekt ,Zivilgesellschaft* zur Belebung der Austausche
zwischen den Birgerinnen und Birgern am Oberrhein bei und unterstiitz die Trager von Kleinprojekten
bei deren Vorhaben. Dieses Projekt geht mit dem Start des Kleinprojekteaufrufs einher, der fur 2017
vorgesehen ist und fir den 1,2 Millionen Euro an Fordermitteln aus der Achse D vorgesehene sind.

Strategische Programmierung:

Legt man die im Laufe des Jahres 2016 beim Gemeinsamen Sekretariat eingegangenen Projektideen
zugrunde, kénnten die im Rahmen der Prioritdtsachse D verfugbaren Foérdermittel bereits im Jahr 2017 zu
groRen Teilen durch neue Projekte gebunden werden. Gleichzeitig sind noch bedeutende zusatzliche
Beitrdge zu den Output-Indikatoren notwendig, um die entsprechenden Zielwerte zu erreichen. Es ist
deshalb denkbar, dass wie schon bei der Prioritdtsachse A die kontinuierliche Programmierung von
Projekten im Laufe des Jahres 2017 eingeschrankt werden muss.

Prioritatsachse E
In der Prioritatsachse E wird lediglich ein Projekt geférdert. Es handelt sich um das Projekt Technische

Hilfe, das anlasslich der Sitzung des Begleitausschusses am 16. Dezember 2015 programmiert wurde
und alle Aufgaben abdeckt, die in Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERREG V Uber



den gesamten Programmzeitraum hinweg anfallen. Da das Projekt hierzu samtliche der fiir diese Achse
vorgesehenen EFRE-Fordermittel bindet (die Mittelbindungsquote fur die Prioritatsachse E belauft sich
dementsprechend auf 100%) wurde 2016 hier kein weiteres Projekt in die Forderung aufgenommen.
Gleichzeitig war, im Gegensatz noch zu 2015, das Jahr 2016 das erste Jahr, in dem alle Aufgaben alle
damit verbundenen Kosten fir die Programmumsetzung der Technischen Hilfe INTERREG V zugeordnet
wurden und kein Ruckgriff mehr auf die Technische Hilfe des Vorgangerprogramms erfolgte.

Der Beginn der Umsetzung der ersten aus Mitteln des Programms gefdrderten Projekte hat im Jahr 2016
auch den Beginn der Umsetzung einer Reihe von MaRhahmen notwendig gemacht, die im Rahmen der
Technischen Hilfe des Programms vorgesehen sind. Diese Malinahmen, die insbesondere die Begleitung
der Begiinstigten, die Offentlichkeitsarbeit rund um das Programm und die Projekte sowie die
Durchfuihrung der Ausgabenprifung und die Zahlung der Gemeinschaftsmittel an die Projekte betreffen,
werden im Jahr 2017 und dariber hinaus fortgeflhrt und ausgeweitet. Sie hinterlegen so absehbar nach
Abschluss des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V* die fur die Achse E vorgesehenen Indikatoren.

3.2 Gemeinsame und programmspezifische Indikatoren
Erlauterung zur Spalte ,2016" in den nachfolgenden Tabellen zu den Output-Indikatoren:

F: Kumulierter Wert der von den programmierten Projekten als im betroffenen Jahr tatsachlich realisierten
Werte

S: Kumulierter Wert der von den programmierten Projekten als flr das betroffene Jahr angegebenen
Zielwerte



Prioritdtsachse A
Intelligentes Wachstum am Oberrhein -
Innovationsregion unterstitzen

Investitionsprioritat 1a
Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation (F&I) und der Kapazitaten fur die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen; Férderung

von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von européaischem Interesse

Indikator

Einheit flr die
Messung

Zielwert

Die Entwicklung zu einer international wettbewerbsfahigen grenziberschreitenden Wissens- und

Anmerkungen

CO25 | Zahl der Wissenschatftler, die in Vollzeitaquivalente 59,00 / / | Die ersten Projekte werden 2018 zum
verbesserten Abschluss kommen, erste Werte werden hier
Forschungsinfrastruktureinrichtungen demnach 2019 angegeben.
arbeiten 50 50 | Vielversprechender Wert in Hinblick auf den

Zielwert.

CO26 | Zahl der Unternehmen, die mit Unternehmen 257 / / | Die ersten Projekte werden 2018 zum
Forschungseinrichtungen Abschluss kommen, erste Werte werden hier
zusammenarbeiten demnach 2019 angegeben.

49 49 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen,
sind im Aktionsplan fur die strategische
Programmierung vorgesehen.

CO42 | Zahl der Forschungseinrichtungen, die an | Einrichtungen 15 / / | Die ersten Projekte werden 2018 zum
grenzibergreifenden, transnationalen Abschluss kommen, erste Werte werden hier
oder interregionalen demnach 2019 angegeben.
Forschungsvorhaben teilnehmen 164 170 | Der Zielwert dirfte deutlich Uberschritten

werden

CO46 | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Personen 1.624 / / | Die ersten Projekte werden 2018 zum
Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur Abschluss kommen, erste Werte werden hier
grenziiberschreitenden Forderung von demnach 2019 angegeben.
Jugendbeschéftigung, 3.621 3.896 . . o .
Bildungsangeboten und Berufs- und : : Der Zielwert dirfte deutlich Giberschritten
Hochschulbildung werden

A Zahl der grenziiberschreitend Instrumente 52 / / | Die ersten Projekte werden 2018 zum
entwickelten Koordinierungsinstrumente* Abschluss kommen, erste Werte werden hier

demnach 2019 angegeben.

19 20 | Der Wert scheint mittelfristig dank samtlicher
im Rahmen der Prioritdtsachse A
programmierten Projekte realisierbar.




Spezifisches Ziel 1
Erweiterung der grenziberschreitenden Forschungskapazitaten fir Ful-Spitzenleistungen am Oberrhein

Indikator Einheit Basiswert Basis- Zielwert 2016 2016 | Anmerkungen
fur die jahr (2023) Gesamt Qualitativ
Messung Gesamt
1 Anteil der Wissenschaftler, | Anteil (%) 16,10 2016 27,14 16,10 / | Der Wert wurde im Zuge der von der
die am Oberrhein Europaischen Kommission am 26.0ktober 2016
grenzuberschreitend aktiv genehmigte OP-Anderung ergénzt.
sind Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
vorgesehen.

Investitionsprioritat 1b

Forderung von Investitionen der Unternehmen in Ful, Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und
Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor, insbesondere Forderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung,
Technologietransfer, soziale Innovation, Oko- Innovationen, offentliche Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster
und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung und Unterstutzung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien,
Mafnahmen zur frihzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitaten und Erstproduktion, insbesondere in Schlusseltechnologien
sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien

Indikator Einheit fr Zielwert Anmerkungen
die Messung
CO26 | Zahl der Unternehmen, die mit Unternehmen 1.802 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
Forschungseinrichtungen kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
zusammenarbeiten angegeben.
S 539 | S 681 | Ermutigender Wert, dennoch sind im Rahmen des

Aktionsplans fir die strategische Programmierung
Anstrengungen vorgesehen, um diesen Wert zu

erreichen.
CO42 | Zahl der Forschungseinrichtungen, Einrichtungen 73 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
die an grenzlbergreifenden, kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
transnationalen oder interregionalen angegeben.

Forschungsvorhaben teilnehmen* S 15| S 65 | Vielversprechender Wert in Hinblick auf den

Zielwert. Der Wert 2016 kommt dem Ziel nahe.
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Spezifisches Ziel 2

Verstarkte Beteiligung von Unternehmen an grenziberschreitenden Ful-Vorhabenmit Forschungs- und Hochschuleinrichtungen

Indikator

2016
Gesamt

2016 Anmerkungen
Qualitativ

Zielwert
(2023)
Gesamt

Basis-
jahr

Einheit fur Basis-
die wert
Messung

2 Zahl der Unternehmen, die
an grenzlberschreitenden
F&E-Projekten in
Zusammenarbeit mit
Forschungs- und
Hochschuleinrichtungen
teilnehmen

Absoluter 0,31 2015 0,6 0,31 / | Der Wert wurde im Zuge der von der

Wert Europdaischen Kommission am 26.0ktober
(Anwen- 2016 genehmigte OP-Anderung ergénzt.
dungen und Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
Innovatio- vorgesehen.

nen)

Spezifisches Ziel 3

Steigerung der durch grenziiberschreitende Konsortien aus dem Oberrheinraumentwickelten Anwendungen und Innovationen

Indikator

2016
Gesamt

2016 Anmerkungen
Qualitative

Einheit fur Zielwert

die (2023)

Gesamt

3 Zahl der Anwendungen und
Innovationen, die von
grenziberschreitenden
Konsortien aus dem
Oberrheinraum entwickelt
werden

Messung

Absoluter 0,47 2015 0,7 0,47 / | Der Wert wurde im Zuge der von der

Wert Europaischen Kommission am 26.0ktober
(Anwen- 2016 genehmigte OP-Anderung ergénzt.
dungen und Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
Innovatio- vorgesehen.

nen)
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Prioritdtsachse B
Nachhaltiges Wachstum am Oberrhein - Eine umweltvertragliche Entwicklung des Raumes, der Wirtschaft und der Mobilitat auf
grenziberschreitender Ebene férdern

Investitionsprioritat 6d )
Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversitat und des Bodens und Férderung von Okosystemdienstleistungen, einschlieZlich Gber Natura 2000,
und grine Infrastruktur

Indikator Einheit flr Zielwert Anmerkungen
die Messung
CO23 | Flache der Habitate, die fiilr Zwecke Flache 4.361,00 | F I'|F /| Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
eines besseren Erhaltungszustands (Hektar) kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
unterstiitzt werden angegeben.
S 0|S 0 | Bislang wurde kein Projekt programmiert, das diesen

Indikator hinterlegt. Im Rahmen des Aktionsplans fur
die strategische Programmierung sind
Anstrengungen vorgesehen, um den Zielwert zu

erreichen.

B Zahl neuer Strategien und Strategien 36 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
Instrumente zur Verbesserung des und kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
Artenschutzes und der Qualitat der Instrumente angegeben.

Okosystemdienstleistungen S 5|S 21 | Vielversprechender Wert in Hinblick auf den Zielwert.

Hinweis: Der Wert fur das Jahr 2015 wurde
gegenuber der Angabe im jahrlichen
Durchfiihrungsbericht 2015 korrigiert, weil das Projekt
4.2 INVAPROTECT erst 2016 und nicht 2015
programmiert wurde.

Spezifisches Ziel 4
Verbesserung des Artenschutzes auf grenziiberschreitender Ebene am Oberrhein

Indikator Einheit fiir Basiswert Basisjahr Zielwert 2016 Anmerkungen
die Messung (2023) Qualitativ
Gesamt
4 Zahl der Abso-luter 19 2013 35 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines
grenziberschreitenden Wert Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.
Initiativen fir den Schutz (Initiativen)
von Tier- und
Pflanzenarten
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Spezifisches Ziel 5 )
Verbesserung der Qualitat der Okosystemdienstleistungen am Oberrhein

Indikator

Einheit fir

die Messung

Basiswert

Basisjahr

Zielwert
(2023)
Gesamt

2016
Gesamt

2016 Anmerkungen

Qualitativ

der Walder und der
Dauergrinflachen

(Hektar)

5.1 Allgemeine Qualitéat des Anteil der 33,00 2009 32,20 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines
Grundwassers im Messstellen, Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.
Oberrheingraben die den

Grenzwert
Uberschreiten
(%)
5.2 Kumulierte Gesamtflache Absoluter Wert 1.300.507 2012 1.293.578 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines

Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.

Investitionsprioritat 69 )
Unterstitzung des industriellen Wandels hin zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft, Forderung von 6kologischem Wachstum, Oko-Innovation und
Umweltleistungsmanagement im 6ffentlichen und im privaten Sektor

CO01

Indikator

Zahl der Unternehmen, die
Unterstiitzung erhalten

Einheit fir die

Messung

Unternehmen

Zielwert

2.453

Anmerkungen

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ6
programmiert. Deshalb sind besondere Anstrengungen
notwendig und im Aktionsplan fir die strategische
Programmierung vorgesehen.

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
Rahmen des Aktionsplans fir die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die 2017
voraussichtlich programmiert werden, versprechen
ermutigende Beitrage.

COo04

Zahl der Unternehmen, die
nichtfinanzielle Unterstiitzung
erhalten

Unternehmen

2.447

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ6
programmiert. Deshalb sind besondere Anstrengungen
notwendig und im Aktionsplan fur die strategische
Programmierung vorgesehen.

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
Rahmen des Aktionsplans fir die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die 2017
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Einheit fir die Zielwert

Messung

Indikator

Anmerkungen

voraussichtlich programmiert werden, versprechen
ermutigende Beitrage.

C Zahl neuer Konzepte, Instrumente
und Einrichtungen, die eine
Verringerung der
Umweltbelastungen im Rahmen
der Wirtschafts- und
Siedlungsentwicklung am
Oberrhein begunstigen

Konzepte, 42 | F I F /
Instrumente und
Einrichtungen

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ6
programmiert. Deshalb sind besondere Anstrengungen
notwendig und im Aktionsplan fur die strategische
Programmierung vorgesehen.

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
Rahmen des Aktionsplans fur die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die 2017
voraussichtlich programmiert werden, versprechen
ermutigende Beitrage.

D Zahl neu eingeflhrter
Informationstrager und
Sensibilisierungsmafnahmen

Informationstrager 733 | F /| F /
und MalRnahmen

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ6
programmiert. Deshalb sind besondere Anstrengungen
notwendig und im Aktionsplan fir die strategische
Programmierung vorgesehen.

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
Rahmen des Aktionsplans fur die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die 2017
voraussichtlich programmiert werden, versprechen
ermutigende Beitrage.

Spezifisches Ziel 6 )
Verbesserung der Qualitat der Okosystemdienstleistungen am Oberrhein

Indikator

Einheit
fur die
Messung

Basiswert

Basisjahr

Zielwert
(2023)
Gesamt

2016
Gesamt

2016 Anmerkungen
Qualitativ

6.1 Bodenverbrauch Absolu- 234 691 2012 250.540 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines
(versiegelte Flache in ter Wert Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.
Hektar) (Hektar)

6.2 Anteil erneuerbarer Anteil (%) 6,93 2011 11,79 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines
Energien am Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.
Gesamtenergieverbrauch
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Investitionsprioritat 7c

Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher (einschliel3lich gerauscharmer) Verkehrssysteme mit geringen COZ2-Emissionen, darunter
BinnenwasserstraRen und Seeverkehr, Hafen, multimodale Verbindungen und Flughafeninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale und ortliche
Mobilitat zu fordern

ID | Indikator Einheit flr Zielwert Anmerkungen
die Messung
E | Zahl neuer Konzepte, Instrumente Konzepte, 16 | F | F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss kommen,
und Einrichtungen zugunsten eines Instrumente erste Werte werden hier demnach 2019 angegeben.
umweltfreundlichen Verkehrs und S 4|S 7 | Vielversprechender Wert in Hinblick auf den Zielwert.

Einrichtungen . . . )
Hinweis: Der Wert fur das Jahr 2015 wurde wegen eines

Ubertragungsfehlers hinsichtlich der Projekte 7.4 und 7.5
vorgenommen, die jeweils fiir das Jahr 2015 gezahlt
wurden, obwohl sie erst 2016 programmiert wurden.

Spezifisches Ziel 7

Begrenzung des Anstiegs des grenziberschreitenden, motorisierten Verkehrs durch die Entwicklung von belastungsarmeren Verkehrstragern im
Oberrheinraum

Indikator Einheit Basiswert Basisjahr  zjelwert 2016 2016 Anmerkungen
fur die (2023) Gesamt Qualitativ
Messung Gesamt
7 Grenziberschreitender Absoluter 326.506 | 2012 392.613 / / | Fur das Berichtsjahr ist die Angabe eines
motorisierter Verkehr Wert Wertes nicht vorgesehen. Sie erfolgt 2019.
(Fahrzeu-
ge pro
Tag)
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Prioritdtsachse C
Integratives Wachstum am Oberrhein - Beschéftigung grenziberschreitend férdern

Investitionsprioritéat 3b

Entwicklung und Einflihrung neuer Geschaftsmodelle fur KMU, insbesondere hinsichtlich der Internationalisierung

CO01

Indikator

Zahl der Unternehmen, die
Unterstiitzung erhalten

Einheit fiir

die Messung

Unternehmen

Zielwert

116

2016 Anmerkungen

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ8
programmiert. Deshalb sind besondere
Anstrengungen notwendig und im Aktionsplan fiir
die strategische Programmierung vorgesehen.

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind
im Rahmen des Aktionsplans flr die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die
2017 voraussichtlich programmiert werden,
versprechen ermutigende Beitrage.

CO46

Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen
Aus- und Weiterbildungsprogrammen
zur grenziiberschreitenden Férderung
von Jugendbeschaftigung,
Bildungsangeboten und Berufs- und

Personen

395

Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ8
programmiert. Deshalb sind besondere
Anstrengungen notwendig und im Aktionsplan fiir
die strategische Programmierung vorgesehen.

Hochschulbildung

Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind
im Rahmen des Aktionsplans fir die strategische
Programmierung vorgesehen. Die Projekte, die
2017 voraussichtlich programmiert werden,
versprechen ermutigende Beitrage.

Spezifisches Ziel 8

Ausweitung der grenziberschreitenden Entwicklungs- und Absatzmdglichkeiten fir KMU am Oberrhein

Indikator

Einheit Baseline Baseline Zielwert

fur die value year (2023)
Messung Gesamt

2016 Anmerkungen

Qualitativ

8 Zahl der KMU, die Absoluter 94.553 2016 121.034,00 94.553 / | Der Wert wurde im Zuge der von der
grenziberschreitend aktiv Wert Europaischen Kommission am 26.0ktober
sind (Unter- 2016 genehmigte OP-Anderung ergénzt.

nehmen) Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht

vorgesehen.
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Investitionsprioritéat 8b

Forderung eines beschéftigungsfreundlichen Wachstums durch die Entwicklung des endogenen Potenzials als Teil einer Territorialstrategie fur
spezifische Bereiche - einschlie3lich der Umstellung der Industriegebiete mit ricklaufiger Entwicklung und der Verbesserung des Zugangs zu
spezifischen natirlichen und kulturellen Ressourcen und Verbesserung der Entwicklung dieser Ressourcen

Indikator Einheit flr Zielwert 2016 Anmerkungen
die Messung
COO01 | Zahl der Unternehmen, die Unternehmen 582 | F I | F / | Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ9
Unterstiitzung erhalten programmiert, das diesen Indikator hinterlegt.
S S 0 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im

Rahmen des Aktionsplans fur die strategische
Programmierung vorgesehen.

CO46 | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen | Personen 791 | F [ |F / | Bislang wurde kein Projekt im Rahmen des SZ9
Aus- und Weiterbildungsprogrammen programmiert, das diesen Indikator hinterlegt.
zur grenziberschreitenden Foérderung S ols 0 ] ] T
von Jugendbeschéftigung, Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
Bildungsangeboten und Berufs- und Rahmen des Aktionsplans fur die strategische
Hochschulbildung Programmierung vorgesehen.

F Zahl der Nutzer neuer bzw. Personen 555.345 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
verbesserter Produkte, Angebote und kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
Dienstleistungen im Tourismus- oder angegeben.

Mediensektor S 0|S 59.370 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im

Rahmen des Aktionsplans fir die strategische
Programmierung vorgesehen.

Hinweis: Der Wert fur das Jahr 2015 wurde gegenuber
der Angabe im jahrlichen Durchfiihrungsbericht 2015
korrigiert, weil das Projekt 9.1 erst 2016 und nicht 2015
programmiert wurde.

G Zahl der neuen MaRRnahmen 517 | F | F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
Sensibilisierungsmalnahmen und kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
Informationskampagnen im angegeben.

Tourismus-, Medien- und S 0|S 6 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im

Kreativitdtssektor Rahmen des Aktionsplans fir die strategische

Programmierung vorgesehen.
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Spezifisches Ziel 9
Steigerung des Arbeitsplatzangebotes durch die Entwicklung strategisch relevanter Wirtschaftssektoren am Oberrhein

Indikator Einheit fr Baseline Baseline Zielwert 2016 2016 Anmerkungen

die value year (2023) Total Qualitative

Messung Gesamt

9 Zahl der Personen, die im Absoluter 142.200 2015 162.934 142.200 / | Der Wert wurde im Zuge der von der
Tourismus- Kultur und Wert Europaischen Kommission am 26.0ktober
Kreativitatssektor (Personen) 2016 genehmigte OP-Anderung ergénzt.
beschaftigt sind Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
vorgesehen.

Investitionsprioritat 8e

Forderung nachhaltiger und hochwertiger Beschéaftigung und Unterstiitzung der Mobilitat der Arbeitskrafte durch Integration grenziibergreifender
Arbeitsméarkte, einschlief3lich grenziibergreifender Mobilitat, gemeinsame lokale Beschéftigungsinitiativen, Informations- und Beratungsdienste und
gemeinsame Ausbildungsmaflinahmen

Indikator Einheit fur Zielwert Anmerkungen
die Messung
COO01 | Zahl der Unternehmen, die Unternehmen 699 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
Unterstiitzung erhalten kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
angegeben.
S 245 | S 275 | Ermutigender Wert, aber weitere Anstrengungen, um

diesen Wert zu erreichen, sind im Rahmen des
Aktionsplans fir die strategische Programmierung

vorgesehen.

CO43 | Zahl der Teilnehmer an Personen 9.328 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
grenziibergreifenden kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
Mobilitatsinitiativen angegeben.

S 503 | S 643 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im

Rahmen des Aktionsplans fir die strategische
Programmierung vorgesehen.

CO46 | Zahl der Teilnehmer an Personen 3.163 | F /| F | | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
gemeinsamen Aus- und kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
Weiterbildungsprogrammen zur angegeben.
grenziberschreitenden Forderung S 3.251 | S 3.471 | Der Zielwert dirfte allein durch die 2015 und 2016

von Jugendbeschéftigung,
Bildungsangeboten und Berufs- und
Hochschulbildung

programmierten Projekte deutlich tiberschritten werden.
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Indikator

Anmerkungen

H Zahl neugeschaffener Angebote der

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss
kommen, erste Werte werden hier demnach 2019
angegeben.

Einheit fur Zielwert

die Messung

Angebote 18 | F /
S 67

67

Der Zielwert durfte allein durch die 2015 programmierten
Projekte deutlich tberschritten werden.

Spezifisches Ziel 10

Zunahme der grenziberschreitenden Beschaftigung am Oberrhein

Indikator

2016 Anmerkungen

Qualitativ

10 Zahl der Grenzganger im
Oberrheingebiet

Einheit Baseline Baseline Zielwert
fur die value year (2023)
Messung Gesamt
Absolu- 93.972 2015 104.051
ter Wert

(Perso-

nen)

93.972

/ | Der Wert wurde im Zuge der von der EU
Kommission am 26.0ktober 2017 genehmigte
Anderung des OPs erganzt.

Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
vorgesehen.
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Prioritdtsachse D
Territorialer Zusammenhalt am Oberrhein - Die grenziberschreitende Zusammenarbeit von Verwaltungen und Birgern fordern

Investitionsprioritat 11b
Verbesserung der institutionellen Kapazitaten von 6¢ffentlichen Behoérden und Interessentréagern und der effizienten offentlichen Verwaltung durch
Forderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen Blrgern und Institutionen

ID | Indikator Einheit fr Zielwert 2016 Anmerkungen

die Messung

| Zahl neu geschaffener Konzepte, Konzepte, 70 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss kommen,
Instrumenten und Einrichtungen fir | Instrumenten erste Werte werden hier demnach 2019 angegeben.

S/'e Zu;stammenargerljt"von Ef‘d. ht S 1|S 13 | Anstrengungen, um diesen Wert zu erreichen, sind im
erwaltungen und burgern innehtungen Rahmen des Aktionsplans fiir die strategische
Programmierung vorgesehen.
Hinweis: Der Wert fur das Jahr 2015 wurde berichtigt, um
die Angaben fur ein Projekt korrekt zuzuordnen, das erst
2016 (und nicht 2015) programmiert worden war.

J Zahl der Nutzer neu geschaffener Personen 82.651 | F /| F / | Die ersten Projekte werden 2018 zum Abschluss kommen,
Instrumente, Konzepte, erste Werte werden hier demnach 2019 angegeben.
pst;lla;onen und Dlsn.?tgelstungen S 14385 | S 17.170 | Ermutigender Wert, aber Anstrengungen, um den Zielwert
\l/” Ielt usammegaEr,"el von zu erreichen, sind im Rahmen des Aktionsplans fur die

erwaltungen und burgem strategische Programmierung vorgesehen.

20



Spezifisches Ziel 11
Verbesserung des grenziberschreitenden Leistungsangebots von Verwaltungen und Institutionen

Indikator

Einheit fur
die Messung

Baseline
value

Baseline
year

Zielwert
(2023)

Gesamt

2016
Gesamt

2016
Qualitativ

Anmerkungen

im Oberrheingebiet

111 Intensitét des Absoluter 46,57 2016 50,09 46,57 / | Der Wert wurde im Zuge der von der
grenziberschreitenden Wert Europaischen Kommission am 26.0Oktober
Dienstleistungsangebots (MaRstab 2016 genehmigte OP-Anderung ergénzt.
der Verwaltung und Intensitat) Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
Institutionen im vorgesehen.

Oberrheingebiet

11.2 Qualitat des Absoluter 81 2016 85 81 / | Der Wert wurde im Zuge der von der EU
grenziberschreitenden Wert Kommission am 26.0ktober 2017 genehmigte
Dienstleistungsangebots der | (Maf3stab Anderung des OPs erganzt.

Verwaltung und Institutionen | Qualitat) Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht

vorgesehen.

Spezifisches Ziel 12
Verbesserung des grenziiberschreitenden Leistungsangebots von Verwaltungen und Institutionen

Indikator

Einheit
fur die
Messung

Baseline

value

Baseline

year

Zielwert
(2023)

Gesamt

2016

Gesamt

2016
Qualitativ

Anmerkungen

12

Anteil der Birgerinnen und
Birgern, die sich mit dem
Oberrhein als Grenzregion
identifizieren

Anteil

69,5

2016

78,5

69,5

Der Wert wurde im Zuge der von der
Europaischen Kommission am 26.Oktober
2016 genehmigte OP-Anderung erganzt.

Die Angabe eines qualitativen Wertes ist nicht
vorgesehen.
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Prioritatsachse E
Technische Hilfe

Indikator

Einheit fir die
Messung

Zielwert

Anmerkungen

K Anzahl der eingereichten Antrage

Antrage

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Forderperiode zum Abschluss kommen, Werte werden
hier demnach erst 2023 angegeben.

121

Fur die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im
Rahmen des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG
V*, nicht aber auf Ebene des OP Zielwerte festgelegt.
Der fiir 2015 angegebene Wert entstammt dem im
Jahr 2015 genehmigten Projekt ,Technische Hilfe
INTERREG V* und bezieht sich auf die wahrend der
gesamten Programmlaufzeit beim Gemeinsamen
Sekretariat eingereichten vollstandigen Antrage.

L Anzahl der MaRnahmen zur
Bekanntmachung des Programms

MalRnahmen

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Forderperiode zum Abschluss kommen, Werte werden
hier demnach erst 2023 angegeben.

91

Fur die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im
Rahmen des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG
V*, nicht aber auf Ebene des OP Zielwerte festgelegt.

Nach der Aktualisierung der Outputs fiir das Projekt
»Technische Hilfe* im Jahr 2016 bel&uft sich der
entsprechende Zielwert fir das im Jahr 2015
programmierte Projekt nunmehr auf 91 MaBhahmen.
Dieser Wert bezieht sich auf die vom Programm
durchgefiihrten Kommunikationsveranstaltungen
(Veranstaltung zum Programmstart, Veranstaltungen,
auf denen das Programm INTERREG vorgestellt wird).

M Anzahl der Teilnehmer an den
vom gemeinsamen Sekretariat
und der Verwaltungsbehdérde
organisierten Schulungen und
Seminaren

Teilnehmer

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Foérderperiode zum Abschluss kommen, Werte werden
hier demnach erst 2023 angegeben.

1.154

Fur die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im
Rahmen des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG
V*, nicht aber auf Ebene des OP Zielwerte festgelegt.

Nach der Aktualisierung der Outputs fir das Projekt
»1echnische Hilfe" im Jahr 2016 bel&uft sich der
entsprechende Zielwert fiir das im Jahr 2015
programmierte Projekt nunmehr auf 1.154 Personen.
Dieser Wert bezieht sich auf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an den vom Programm angebotenen
Schulungen zu SYNERGIE-CTE und zur
Offentlichkeitsarbeit.
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Indikator

Anzahl der Auszahlungsantrage

Einheit fir die
Messung

Antrage

Zielwert

Anmerkungen

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Forderperiode zum Abschluss kommen, erste Werte
werden hier demnach 2023 angegeben.

847

Fur die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im
Rahmen des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG
V*, nicht aber auf Ebene des OP Zielwerte festgelegt.
Im Zuge der Einrichtung des Systems der
Ausgabenpriifung im Jahr 2016 wurden als Zielwert fiir
diesen Output 847 Auszahlungsantrage bestimmt. Da
das Projekt , Technische Hilfe* 2015 programmiert
wurde, zahlt dieser Wert fur dieses Jahr.

Anzahl der Malinahmen zur
Steigerung der
Verwaltungskapazitéat des
Programms

MalRnahmen

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Forderperiode zum Abschluss kommen, erste Werte
werden hier demnach 2023 angegeben.

130

Fur die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im
Rahmen des Projekts ,Technische Hilfe INTERREG
V*, nicht aber auf Ebene des OP Zielwerte festgelegt.
Nach der Aktualisierung der Outputs fiir das Projekt
»Technische Hilfe* im Jahr 2016 bel&uft sich der
entsprechende Zielwert fiir das im Jahr 2015
programmierte Projekt nunmehr auf 91 MaBnahmen.
Dieser Wert bezieht sich auf die vom Programm
eingefiihrten Mal3nahmen zur
Verwaltungsvereinfachung. Ebenso hierzu zéahlen die
fachspezifischen Schulungen, an denen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Programmverwaltung teilnehmen konnten.

Anzahl der kofinanzierten
Personalstellen

Vollzeitaquivalent

155 | F

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der
Forderperiode zum Abschluss kommen, erste Werte
werden hier demnach 2023 angegeben.

16

Diese Zahl entspricht der Anzahl an Personen, die
beim Gemeinsamen Sekretariat und der
Verwaltungsbehdrde am Ende des
Programmzeitraums beschaftigt sind. Der Zielwert des
Projekts liegt aufgrund der Rundungsregeln im
SYNERGIE-CTE (Aufrundung auf die nachst gréRere
ganze Zahl) leicht Uber dem Wert, der auf Ebene des
OP angegeben wurde.
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3.3 Im Leistungsrahmen festgelegte Etappenziele und

Ziele

Prioritats Art des Indikator oder Einheit Etappenziel Endziel (2023) 2014 Anmerkungen
achse Indikators wichtiger fur die fur 2018
Durchfuihrungs Messu
schritt ng
A Ergebnis Co42 Indikator 9 88 0 174 230 | Voraussichtlicher Wert ausreichend
Indikator
A Ergebnis CO26 Indikator 159 2.059 0 588 730 | Voraussichtlicher ~ Wert  bislang  nicht
Indikator ausreichend fir das Erreichen des Zielwerts.
Ein Beitrag zu diesem Indikator ist fiir jedes
neue programmierte Projekt verpflichtend.
A Finanzieller Indikator € 6.693.353,00 | 54.852.482,00 0 0 0| Im Jahr 2016 wurde kein Antrag auf
Output Zwischenzahlung wurde gestellt. Der erste
Antrag wird 2017 Ubermittelt.
B Ergebnis B Indikator 3 36 0 5 21 | Voraussichtlicher Wert ausreichend fiir das
Indikator Erreichen des Zwischenwerts und absehbar
ausreichend flr das Erreichen des Zielwerts.
B Ergebnis E Indikator 1 16 0 4 7 | Voraussichtlicher Wert ausreichend flr das
Indikator Erreichen des Zwischenwerts und absehbar
ausreichend fir das Erreichen des Zielwerts.
B Finanzieller Indikator € 10.441.630,0 | 85.569.874,00 0 0 0 |Im Jahr 2016 wurde kein Antrag auf
Output 0 Zwischenzahlung wurde gestellt. Der erste
Antrag wird 2017 Ubermittelt.
C Ergebnis CO46 Indikator 450 4.349 0 3.251 3.471 | Voraussichtlicher Wert sehr
Indikator zufriedenstellend
C Finanzieller Indikator € 5.354.682,40 | 43.881.986,00 0 0 O |Im Jahr 2016 wurde kein Antrag auf
Output Zwischenzahlung wurde gestellt. Der erste
Antrag wird 2017 Gbermittelt.
D Ergebnis J Indikator 9.522 82.651 0| 14.385| 17.170 | Voraussichtlicher Wert ausreichend fur das
Indikator Erreichen des  Zwischenwerts, aber
unzureichend fur das Erreichen des
Zielwerts. Ein Beitrag zu diesem Indikator ist
fur jedes neue programmierte Projekt
verpflichtend.
D Finanzieller Indikator € 2.231.117,60 | 18.284.161,00 0 0 0| Im Jahr 2016 wurde kein Antrag auf
Output Zwischenzahlung wurde gestellt. Der erste
Antrag wird 2017 Gbermittelt.
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3.4 Finanzdaten

Finanzinformationen auf Ebene der Prioritdtsachse u nd des Programms

Mittelzuweisung der Prioritédtsachse Kumulierte Daten zum finanziellen Fortschritt des o perationellen Programms
basierend auf dem operationellen Programm

Von den Anteil der
Berech- L
nungs- Forderfahige Begunstig- Gesamtzu-
Forderfahige Anteil der % . ten bei der weisung fir
grund- . offentliche -
. " Kofi- Gesamtkosten Gesamtzu- . Verwal- die von
Priori- lage fir : : . L : " Kosten der flir . C Anzahl der
.. : Finanzierung nanzie- der fir eine weisung fur . tungsbehor- Begunstig- "
tats- die . " : eine ausgewahlten
: insgesamt rungs- Unterstutzung die " de geltend ten geltend
achse Unions- .. = Unterstiitzung Vorhaben
satz ausgewahlten ausgewahlten " gemachte gemachten
unter- ausgewahlten i s » s
" Vorhaben Vorhaben forderfahige forderfahi-
stut- Vorhaben
zung Gesamtaus- gen
gaben Ausgaben
(EUR) (%) (EUR) (%) (EUR) (%)
Gesamt-
A EFRE betrag 54.852.482,00 50,00 36 140 607,22 65,89 36 140 607,22 0,00 0,00 19
Gesamt-
B EFRE betrag 85.569.874,00 50,00 19 343 398,34 22,61 18 645 625,11 0,00 0,00 8
Gesamt-
C EFRE betrag 43.881.986,00 50,00 9 485 709,50 21,62 8 981 303,50 0,00 0,00 5
Gesamt-
D EFRE betrag 18.284.161,00 60,00 6 367 255,68 34,82 6 352 255,68 0,00 0,00 6
Gesamt-
E EFRE betrag 8.027.192,00 82,00 8 027 192,00 100,00 8 027 192,00 0,00 0,00 1
'S'Lsn%te' EFRE 210.615.695,00 | 52,09 | 79364 162,74 37,68 78 146 983,51 0,00 0,00 39
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Zum Jahresende 2016 programmierte Mittelausstattung aus dem EFRE und nationale Kofinanzierung

Die nachfolgende Tabelle dient lediglich der Information der Programmpartner. Sie ist nicht in der an die Europdische Kommission Ubermittelten
Fassung enthalten.

Prioritats- Gesamt P Nachrichtlich
achse EU (EFRE) Nationaler Beitrag forderfahige satz g
Summe
Gesamt Offentliche Mittel Private Mittel Schv_velzer
Beitrag
(@) (b=c+d) © (d) (e=a+h) (f=ale)

A 18.070.303,61 € 18.070.303,61 € 18.070.303,61 € -€ 36.140.607,22 € 50,00% 5.609.057,58 €
B 9.671.699,17 € 9.671.699,17 € 8.973.925,94 € 697.773,23 € 19.343.398,34 € 50,00% 4.463.748,00 €
C 4,747.854,75 € 4,742.854,75 € 4,238.448,75 € 504.406,00 € 9.485.709,50 € 50,00% -€
D 3.820.353,78 € 2.546.901,90 € 2.531.901,90 € 15.000,00 € 6.367.255,68 € 60,00% 1.695.526,26 €
E 6.582.297,00 € 1.444.895 € 1.444.895 € -€ 8.027.192 € 82,00% 326.558,00 €
Gesamt 42.887.508,31 € 36.476.654,43 € 35.259.475,20 € 1.217.179,23 € 79.364.162,74 € 54,00% 12.094.889,84 €

Die Schweiz ist an 12 der 21 im Jahr 2016 programmierten Projekte beteiligt und damit an 24 der 39 seit Programmbeginn in die Férderung
aufgenommenen Projekte insgesamt. Die Beteiligung von schweizerischen Partnern erfolgt entweder durch einen Finanzierungsbeitrag
schweizerischer Kofinanzierungspartner oder durch die Beteiligung von schweizerischen Partner in Form von direkten Ausgaben. Die Beteiligung
schweizerischer Partner an den 12 im Jahr 2016 programmierten Projekten belauft sich auf insgesamt 7.679.029,84 €. 55% davon entfallen auf
die Beteiligung an zwei in der Achse B (spezifisches Ziel 7) programmierten Projekten im Verkehrsbereich. Weitere 35% dieser Beteiligung entfallen
auf 5 Projekte in der Achse A. Dies insbesondere deshalb, weil die in dieser Prioritdt geférderten Projekte in besonderer Weise den Themen
Innovation, Forschung und Wettbewerbsféahigkeit und damit den Schwerpunkten der Neuen Regionalpolitik der Schweizer Eidgenossenschaft
entsprechen. Insgesamt belauft sich die Beteiligung von schweizerischen Partnern seit Programmstart auf 12.094.889,84 €, d.h. 13,22% der
Gesamtkosten der geforderten Projekte.



Aufschlisselung der kumulativen Finanzdaten nach In

terventionskategorie fur bis zum 31. Januar vorgeno

mmene Ubermittlungen

Prio- Merkmale
ri- der Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten
tats- Ausgaben
ach-
se Forderfahig B\eloirj]ndsfin .
The- e Forderfahige tengbei dgr
Terri- mati- Se- Gesamtkos- offentliche Verwal- Anzahl
Inter- Finan- toriale sches .. . ten der fur Kosten der der
. . Art des . kunda- Wil . e tungsbe-
venti- Zie- Umset- Ziel Stando eine fur eine b ausge-
res schafts- . » horde "
onsbe- rungs- zZungs- EFRE/ e rt Unterstiit- Unterstiit- wahlten
. . ESF- tatigkeit geltend
reich form mecha- Kohasi zung zung Vorha-
. Thema o o gemachte
nismen -ons- ausgewahlt ausgewahl- forderfahige ben
fonds en ten Vorhaben Gesamtg-
Vorhaben ausgaben
(EUR) (EUR)
A FEDER 060 01 07 07 01 08 07 | DE134 991 918,00 991 918,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 08 | FR421 | 1245 106,00 1 245 106,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 11 | DEB35 998 890,00 998 890,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 18 | DE131 | 3925982,00 3925 982,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 20 | FR421 | 9670 186,30 9670 186,30 0,00 4
A FEDER 060 01 07 07 01 08 22 | DE131 | 3334 536,00 3334 536,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 22 | DE134 999 734,00 999 734,00 0,00 1
A FEDER 060 01 07 07 01 08 24 | DEB35 | 3497 329,00 3497 329,00 0,00 1
A FEDER 062 01 07 07 01 08 20 | FR421 | 4829 520,00 4 829 520,00 0,00 1
A FEDER 062 01 07 07 01 08 22 | FR421 999 754,00 999 754,00 0,00 1
A FEDER 065 01 07 07 01 08 22 | FR421 | 2459817,00 2 459 817,00 0,00 1
A FEDER 082 01 07 07 01 08 07 | DE136 997 421,00 997 421,00 0,00 1
A FEDER 117 01 07 07 01 08 19 | FR421 978 985,00 978 985,00 0,00 1
A FEDER 119 01 07 07 01 08 18 | DE134 | 1211 428,92 1211 428,92 0,00 2
A FEDER 026 01 07 07 01 08 12 | FR421 | 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 1
B FEDER 027 01 07 07 07 08 12 | FR421 242 888,00 242 888,00 0,00 1
B FEDER 043 01 07 07 07 08 12 | FR421 307 500,00 307 500,00 0,00 1
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Merkmale

Prio-

ri- der Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten
tats- Ausgaben
ach-
se Forderfahig BZOSn(js?in .
The- e Forderfahige tengbei dgr
Terri- mati- Se- Gesamtkos- offentliche Verwal- Anzahl
Inter- Finan- toriale sches .. . ten der fir Kosten der der
. . . kunda- Wirt- . " tungsbe-
venti- zie- Umset- Ziel Stando eine fur eine " ausge-
res schafts- . " horde "
onsbe- rungs- zungs- EFRE/ e rt Unterstit- Unterstit- wabhlten
. . ESF- tatigkeit geltend
reich form mecha- Kohasi zung zung
: Thema o o gemachte
nismen -ons- ausgewahlt ausgewahl- forderfahige
fonds en ten Vorhaben Gesamg
Vorhaben ausgaben
B FEDER 043 01 07 07 07 08 12 | FR422 | 3376 572,40 3376 572,40 0,00 1
B FEDER 084 01 07 07 06 08 11 | FR422 | 2 109 655,00 2 109 655,00 0,00 1
B FEDER 085 01 07 07 06 08 22 | DE122 | 3966 535,78 3882 801,21 0,00 1
B FEDER 085 01 07 07 06 08 22 | FR421 804 247,16 440 208,50 0,00 1
B FEDER 090 01 07 07 07 08 12 | FR421 | 5936 000,00 5 686 000,00 0,00 1
C FEDER 094 01 07 07 07 08 15| FR422 | 1830 839,00 1 626 433,00 0,00 1
C FEDER 095 01 07 07 07 08 15| FR422 | 1675 602,00 1525 602,00 0,00 1
C FEDER 102 01 07 07 07 08 21| FR421 265 991,50 265 991,50 0,00 1
C FEDER 108 01 07 07 07 08 18 | FR421 | 1713277,00 1713 277,00 0,00 1
C FEDER 118 01 07 07 08 08 19 | FR421 | 4 000 000,00 3850 000,00 0,00 1
D FEDER 079 01 07 07 11 08 18 | FR422 300 000,00 300 000,00 0,00 1
D FEDER 080 01 07 07 11 08 23 | FR421 346 833,38 346 833,38 0,00 1
D FEDER 119 01 07 07 11 08 18 | FR421 793 524,24 793 524,24 0,00 1
D FEDER 119 01 07 07 11 08 18 | FR422 | 3 332500,00 3332 500,00 0,00 1
D FEDER 119 01 07 07 11 08 20 | DE134 612 916,00 612 916,00 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 08 18 | FR421 981 482,06 981 482,06 0,00 1
E FEDER 121 01 07 07 08 18 | FR421 | 8 027 192,00 8 027 192,00 0,00 1
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Kumulierte Kosten eines aufRerhalb des Unionsteilsd  es Programmbereichs durchgefuhrten Vorhabens oder V. orhabenteils

Hohe der EFRE- Forderfahige Ausgaben der
Unterstiitzung, die fur Anteil der EFRE-Unterstltzung, die fir
aulRerhalb des Unionsteils . . aullerhalb des Unionsteils des
) Gesamtmittelzuweisung, der . ..
des Programmgebiets : ; . Programmgebiets durchgefiihrte
einem auf3erhalb des Unionsteils .
: Vorhaben und Vorhabenteile
des Programmbereichs : :
angefallen ist und bei der

durchgefuh_rten Vorhaben BXeEs Verwaltungsbehdrde durch den
Vorhabenteil zugewiesen wurde L
Begunstigten geltend gemacht

Anteil der
Gesamtmittelzuweisung, der
einem aufRerhalb des Unionsteils
des Programmbereichs
durchgefiihrten Vorhaben oder
Vorhabenteil zugewiesen wurde

durchgefiihrte Vorhaben
und Vorhabenteile

vorgesehen ist, basierend
auf ausgewahlten

Vorhaben wurde
(EUR) (%) (EUR) (%)
(Spalte 2 / auf Programmebene der (Spalte 4 / auf Programmebene der
Unterstiitzung aus dem EFRE zugewiesener Unterstlitzung aus dem EFRE zugewiesener
Gesamtbetrag x 100) Gesamtbetrag x 100)
1.7 RARENET 257 308,50 0,23 / /
5.1 ERMES-Rhin 61 965,00 0,06 / /
1.8 RELIGIONS 375 211,00 0,34 / /
3.3 NANOTRANSMED 837 980,00 0,76 / /
3.2 TRIDIAG 819 056,00 0,75 / /
9.2 REGIO MINERALIA 396 291,00 0,36 / /
3.4 SPIRITS 238 116,00 0,22 / /
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4 SYNTHESE DER BEWERTUNGEN

Der Bewertungsplan sah fir das Jahr 2016 keine Bewertung vor, demgemaf wurden 2016 auch keine
Bewertungen durchgefiihrt. Die erste Bewertung soll Ende 2017 vorgenommen werden und sich auf die
allgemeine Funktionsweise des Programms beziehen.

5 PROBLEME, DIE SICH AUF DIE LEISTUNG DES PROGRAMMS AUSWIRKEN, UND
VORGENOMMENE MASSNAHMEN

Programmierung

Wie bereits dargestellt, sind spezifische MaRhahmen notwendig, um das Erreichen der unterschiedlichen
Ziele des Programms sicherstellen zu kénnen. So werden einige der thematischen Prioritaten bislang noch
von keinem der genehmigten Projekte abgedeckt. Und angesichts der fir einige der Output-Indikatoren
bis 2023 zu erreichenden Zielwerte sind in manchen Feldern erhebliche Anstrengungen in Hinblick auf die
Programmierung erforderlich. Drittens schlie3lich ist trotz des sehr erfolgreichen ersten Projektaufrufs
~Wissenschaftsoffensive” im Rahmen des neuen Programms festzustellen, dass programmseitig
Uberlegungen anstehen beziiglich der konkreten Modalitaten zur Weiterfiihrung dieser Initiative und
insbesondere des damit verbundenen Bedarfs an EU-Fordermitteln.

Dies alles ist Gegenstand des Aktionsplans fir die strategische Programmierung: Er soll dem
Begleitausschluss die Mdglichkeit geben, das Programm in den kommenden Jahre so auszurichten, dass
die gesteckten Ziele erreicht werden kénnen. Angesichts des sehr ermutigenden Ausblicks auf das erste
Etappenziel, das Erreichen der Zwischenwerte des Leistungsrahmens, und der in den einzelnen
Prioritdtsachsen insgesamt noch betrachtlichen Betrage an verfigbaren Fordermitteln schien der
Zeitpunkt giinstig, um entsprechende Uberlegungen anzustellen. Konkret haben sich daraus die folgenden
Empfehlungen fur die weitere strategische Programmierung ergeben:

Prioritatsachse A

« Verpflichtender Beitrag zum Output-Indikator ,Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen
zusammenarbeiten*

e Einrichtung einer strategischen Reserve von maximal 3,5 Millionen Euro (Wissenschaftsoffensive)

e Aufruf zur Interessenbekundung, insbesondere zu den qualitativen Zielen 1 (Infrastruktur) und 7
(Internationale Konsortien) und zum Output-Indikator ,Unternehmen, die mit
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten®

* Projektaufruf der Wissenschaftsoffensive

« Begrenzung der Projektauswahl auf Projekte, die im Rahmen von Projektaufrufen ausgewahit
oder im Rahmen des Aufrufs zur Interessenbekundung angemeldet werden

Prioritatsachse B

e Gezielte InformationsmalRnahmen zu Fordermdglichkeiten fir Projekte im Rahmen der
spezifischen Ziele 4, 5 und 6
« Verpflichtender Beitrag aller Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 6 zu mindestens 2 Output-

Indikatoren
e Aufruf zur Interessenbekundung zum spezifischen Ziel 7
Prioritdtsachse C

« Verpflichtender Beitrag aller Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 9 zu den Output-
Indikatoren ,Neue Sensibilisierungsmalnahmen und Informationskampagnen im Tourismus-,
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Medien- und Kreativitatssektor” und ,Nutzer neuer bzw. verbesserter Produkte, Angebote und
Dienstleistungen im Tourismus- oder Mediensektor*

« Verpflichtender Beitrag aller Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 10 zum Output-Indikator
»1eilnehmer an grenzibergreifenden Mobilitatsinitiativen®

e Aufruf zur Interessenbekundung zu den qualitativen Zielen 26 (Grenziberschreitende Standorte)
und 30 (Administrative und materielle Hindernisse fur grenziberschreitende Mobilitat), sowie zum
Output-Indikator ,Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur
grenziberschreitenden Forderung von Jugendbeschéftigung, Bildungsangeboten und Berufs- und
Hochschulbildung*

Prioritatsachse D
« Verpflichtender Beitrag zu beiden Output-Indikatoren
« Einrichtung einer strategischen Reserve von maximal
e 1,2 Millionen Euro (Mikroprojekte)
e Aufruf zur Interessenbekundung zu den spezifischen Zielen 11 und 12
QuerschnittmalRnahme
« Gezielte InformationsmalRnahmen zu Férdermdglichkeiten fur Unternehmen innerhalb der SZ 6, 8,
9und 10

Umsetzung des Programms durch das Gemeinsame Sekretariat und die Verwaltungsbehdrde

Wahrend das Jahr 2015 insbesondere durch die Ausarbeitung der fir die Programmierung notwendigen
Verfahren und Instrumente gekennzeichnet war, standen im Jahr 2016 parallel Manahmen auf mehreren
Ebenen an. Im Vordergrund standen dabei die Tatigkeiten in Zusammenhang mit der Hilfe bei der
Antragstellung und der Antragsprifung, die letztlich die Programmierung von 21 Projekten im Jahr 2016
ermdglicht hat, darunter alleine sieben im Rahmen der ,Wissenschaftsoffensive” mit ihren spezifischen
Vorgaben fir die Projektauswahl.

Hinsichtlich der Projektbegleitung waren mehrere Aufgaben vordringlich, so vor allem die Ausarbeitung
und Vervollstadndigung des Programmhandbuchs fir die Beglnstigten und des Internet-Auftritts mit den
mafgeblichen Informationen zum Programm, die ersten Schulungen zur Nutzung von SYNERGIE-CTE
zur Erfassung der Projektausgaben durch die Beglnstigten, die ,Kick-off-Sitzungen“ fir die neu
programmierten Projekte usw.

Nach wie vor von grof3er Bedeutung war die operativ Weiterentwicklung des Systems SYNERGIE-CTE
sowie neu die Entwicklung und Abstimmung der Verfahren zwischen der Verwaltungs- und der
Bescheinigungsbehodrde sowie der mittelauszahlenden Stelle, um das reibungslose Funktionieren der
gesamten Kette der Ausgabenprifung und der Auszahlung der Gemeinschaftsmittel sicherzustellen.

Hinzu kamen die Ausarbeitung des Aktionsplans fiir die strategische Programmierung, die Anderung des

Operationellen Programms sowie die laufenden Aufgaben der Programmsteuerung- und -kommunikation,
die fir das Programm und seine Begunstigten unerlasslich sind.

Verzodgerung bei der Ubermittlung der Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems (VKS)

Die Ubermittlung der Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems (VKS) durch die
Verwaltungsbehdrde an die Prifbehodrde als Grundlage fur die Ernennung der Programmbehérden hat
sich verzogert. Grund fur die Verzégerungen sind keine spezifischen Probleme in Hinblick auf das VKS,
sondern vielmehr die Priorisierung der Aufgaben und der damit einhergehende Einsatz der
Personalressourcen angesichts der Ubrigen Aufgaben der Verwaltungsbehorde. Hierzu gehért auch der
Abschluss des Programms INTERREG 2007-2013, mit dem umfangreiche Arbeiten verbunden waren. Im
Gegensatz zur Situation bei anderen Verwaltungsbehorden waren die gleichen Personen sowohl mit dem
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Abschluss des Programms 2007-2013 und der Erstellung der Beschreibung des Verwaltungs- und
Kontrollsystems 2014-2020 betraut. Hinzu kommt, dass in Bezug auf die Gbrigen Aufgaben den operativen
Aspekten der Programmverwaltung Vorrang eingerdumt wurde. Konkret wurden zunéchst die Verfahren
und Werkzeuge entwickelt, die eine verlassliche Programmierung von Projekten und damit das Erreichen
der fir Ende 2018 im Leistungsrahmen vorgesehene Zwischenziele ermdglicht haben, ohne dass eine
Nacherfassung von Daten in SYNERGIE-CTE notwendig geworden ware (wie sie im vorherigen
Programmzeitraum notwendig war und die Arbeit der Verwaltungsbehodrde lange belastet hat).

Angesichts dieser Aufgaben standen fiur die Erstellung der Beschreibung des Verwaltungs- und
Kontrollsystems zunachst nur wenige Ressourcen zur Verfigung. Dessen ungeachtet konnte sie im ersten
Quartal 2017 fertiggestellt und im April 2017 eingereicht werden. Ziel der Verwaltungsbehorde ist es, dass
die Ernennung bis zum Ende des Jahres 2017 erfolgt, damit ebenfalls noch bis Jahresende ein erster
Zwischenzahlungsantrag gestellt werden kann. Da die Verfahren zur Ausgabenprifung und zur
Auszahlung der Férdermittel ohnehin erst zum Jahresende 2016 fertiggestellt wurden und gleichzeitig zu

Ende Jahr 2016 keine automatische Aufhebung der Mittelbindung drohte, entstanden dem Programm
durch die Verzdgerung bei der Ernennung der Programmbehdrden keine Nachteile.

6 BURGERINFO

Siehe separates Dokument.

7 BERICHT UBER DEN EINSATZ DER FINANZINSTRUMENTE

Finanzierungsinstrumente sind im Operationellen Programm nicht vorgesehen.

8 GEGEBENENFALLS FORTSCHRITTE BEI DER VORBEREITUNG UND
DURCHFUHRUNG VON GROSSPROJEKTEN UND GEMEINSAMEN AKT IONSPLANEN

GrofRprojekte und Gemeinsame Aktionsplane sind im Operationellen Programm nicht vorgesehen.

9 BEWERUNG DER DURCHFUHRUNG DES KOOPERATIONSPROGRAM MS

9.1 Informationen aus Teil A und Erreichen der Ziel e des Programm

Prioritatsachse A

Fur die 19 derzeit genehmigten Projekte wurden tber 18 Millionen Euro an Férdermitteln bewilligt, das
sind 65,89% der hier zur Verfligung stehenden EFRE-Mittel insgesamt. Der durchschnittliche Forderbetrag
belauft sich auf rund eine Million Euro je Projekt. Insgesamt ist das Programm bezuglich des Erreichens
der finanziellen Programmziele und insbesondere der Zielwerte der Finanzindikatoren fur diese Achse auf
einem guten Weg, und dies in dem Male, dass die verbleibenden Fordermittel noch zielgerichteter
bewilligt werden missen.

Der absehbare Wert fir den gemeinsamen Indikator des Leistungsrahmens CO42 ,Produktive
Investitionen: Zahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzibergreifenden, transnationalen oder
interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen” belauft sich fir die programmierten Projekte im Jahr
2016 auf 230 (kumulierter Wert), so dass das Ziel von 88 im Jahr 2023 klar Uberschritten werden sollte.
Es lasst alles darauf schliel3en, dass der Zwischenwert und der Zielwert dank der im Jahr 2015 und 2016
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programmierten Projekte erreicht werden, insoweit die Projekte wie geplant umgesetzt werden. Dieser
absehbare Wert ist insofern zufriedenstellend, als er darauf schliel3en lasst, dass grenziberschreitende
Projekte eine grolRere Attraktivitat fir Akteure aus dem Forschungsbereich besitzen als erwartet.
Allerdings wird wie fir die anderen Output-Indikatoren der tatsachliche Erreichungsgrad der Zielwerte erst
mit dem schrittweisen Abschluss der betroffenen Projekte feststehen.

Trotz dieser positiven Gesamtsicht sind angesichts des auf Grundlage der genehmigten Projekte
absehbaren Werts fUir den gemeinsamen Output-Indikator CO26 ,Zahl der Unternehmen, die mit
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten“ noch erhebliche Anstrengungen notwendig. Der aktuelle
Stand dieses Output-Indikators liegt 1.329 Einheiten unter dem Zielwert, bei einem durchschnittlichen
Beitrag der bislang angenommenen Projekte von 38,4 Einheiten. Ein bedeutender Beitrag zu diesem
Indikator ist somit fiir jedes neue programmierte Projekt verpflichtend, was angesichts der Tatsache, dass
in dieser Achse einige thematische Prioritaten bislang noch nicht abgedeckt sind und ein weiterer
Projektaufruf der ,Wissenschaftsoffensive® ansteht, eine umso gréf3ere Herausforderung darstellt.

Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags der EFRE-Fordermittel zum Erreichen des Ergebnisindikators
Nr. 1 ,Anteil der Wissenschaftler, die am Oberrhein grenziberschreitend aktiv sind“ ist derzeit nicht
madglich. Die erste Wirkungsanalyse ist fir den Zeitraum zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem
ersten Quartal 2020 geplant. Allerdings ist es auf Grundlage der Projektantrage der 19 im Jahr 2015 und
2016 programmierten Projekte moglich, die fur die in der Achse A programmierten Projekte qualitativ
gemachten Angaben zu den Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Somit durften die programmierten Projekte eine positive Auswirkung auf den Ergebnisindikator Nr. 1
haben, da sie alle Forscher in ihren jeweiligen Fachbereichen einbinden, die implizit auf
grenziberschreitender Ebene aktiv werden. Diese Einbindung kann direkt erfolgen mittels des Projekts
(wie z.B. bei der direkten Zusammenarbeit zwischen Forschern auf dem Gebiet der Gesundheit im
Rahmen des Projekts RARENET) oder tiber VernetzungsmalRnahmen im Rahmen eines Projekts (wie z.B.
beim Projekt EUCOR). Bleibt die Gesamtzahl an Forschern am Oberrhein stabil, misste der Anteil an
aktiven Forschern auf grenziiberschreitender Ebene dank der in diesem spezifischen Ziel programmierten
Projekte steigen.

Was die Auswirkungen der programmierten Projekte auf den Indikator 2 ,Zahl der Unternehmen, die an
grenziberschreitenden F&E-Projekten in Zusammenarbeit mit Forschungs- und Hochschuleinrichtungen
teilnehmen* angeht, so sieht eine ganze Reihe dieser Projekte eine direkte Einbindung von Unternehmen
in die Projektkonsortien vor. Es handelt sich meistens um KMUs, aber auch um Industrieunternehmen, die
als assoziierter Partner beteiligt sind. Einige Projekte sehen Malnahmen zur Streuung der
Projektergebnisse vor, um direkte Kontakte zwischen den KMU und dem Konsortium des Projekts zu
schaffen. Selbst wenn die Zahl an direkt kooperierenden KMUs so zum Beginn des Projekts eher klein ist,
besteht das Ziel gerade darin, sie im Zuge der Projektumsetzung anzusprechen und so spater in das
jeweilige Projekt einzubinden. Andere Projekte schlie3lich zahlen die Kammern zu ihren Projektpartnern,
die Uber die notwendigen Mdoglichkeiten verfiigen, damit die Projekte indirekt ihre Mitgliedsunternehmen
erreichen.

Bezlglich des Indikators Nr. 3 ,Anzahl der durch grenziiberschreitende Konsortien aus dem
Oberrheinraum entwickelten Anwendungen und Innovationen“ haben zahlreiche Projekte, darunter die im
spezifischen Ziel 3 programmierten Vorhaben, angegeben, hier einen Beitrag leisten zu kénnen. Die in
diesem spezifischen Ziel programmierten Projekte zeichnen sich durch einen hohen innovativen Charakter
aus und sehen im Zuge der Projektumsetzung die Entwicklung von neuen Anwendungen und Verfahren
vor. Konkrete Beispiele sind die zahlreichen vorgesehenen innovativen Anwendungen im
Gesundheitsbereich: Diagnosewerkzeuge, Geréate in der Radiologie oder der interventionellen Chirurgie
usw. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Ergebnisindikator positiv von den 2015 und 2016
programmierten Projekten beeinflusst wird.

Prioritatsachse B
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Fur die 8 derzeit programmierten Projekte wurden insgesamt 9.671.699,17 Euro an Férdermitteln bewilligt,
das sind 22,6% der fur diese Prioritatsachse zur Verfiigung stehenden EFRE-Mittel. Der durchschnittliche
Forderbetrag belauft sich auf rund 1,2 Million Euro je Projekt. Hinsichtlich der Finanzindikatoren erlauben
die programmierten Projekte das Erreichen des Zwischenwerts der Achse B bis Ende 2018. Allerdings
missen noch weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Zielwert des Finanzindikators bis
2023 zu erreichen. Die in dieser Achse programmierten Projekte decken die beiden thematischen Ziele
der Prioritatsachse ab.

Im thematischen Ziel 6 wurden drei Projekte fur einen EFRE-FoOrdermittelbetrag von insgesamt
3.440.218,97 Euro programmiert, darunter zwei Projekte im spezifischen Ziel 4 und eins im spezifischen
Ziel 5. Im spezifischen Ziel 6 wurde bislang kein Projekt programmiert.

Der absehbare Wert fur den Indikator B des Leistungsrahmens ,Zahl neuer Strategien und Instrumente
zur Verbesserung des Artenschutzes und der Qualitat der Okosystemdienstleistungen® belduft sich fiir die
programmierten Projekte zusammengenommen auf 21 im Jahr 2016 bei einem Zielwert von 3 im Jahr
2018 und von 36 im Jahr 2023. Wenngleich der Zwischenwert problemlos erreicht werden dirfte, so
missen in den kommenden Jahren doch noch weitere Projekte generiert werden, um auch den Zielwert
erreichen zu kénnen. Dies scheint moglich, da mit den in den Jahren 2015 und 2016 genehmigten
Projekten bereits 58% des Zielwerts erreicht werden konnten und gleichzeitig noch Fordermittel far
weitere, zusatzliche Projekte vorhanden sind. Allerdings gilt hier wie fir die anderen Output-Indikatoren
auch, dass der tatsédchliche Erreichungsgrad der Zielwerte erst mit dem schrittweisen Abschluss der
betroffenen Projekte feststehen wird.

Fur das spezifische Ziel 6 sind im Rahmen des Aktionsplan zur strategischen Programmierung eigens
MalRnahmen fir die Programmierung von Projekten geplant, darunter insbesondere gezielte
InformationsmafRhahmen sowie ein verpflichtender Beitrag aller Projekte innerhalb des spezifischen Ziels
6 zu mindestens zwei Output-Indikatoren. Die grofdte Herausforderung im Rahmen der spezifischen Ziele
4, 5 und 6 besteht darin, eine ausreichende Zahl an Projekten zu generieren, damit alle qualitativen Ziele
abgedeckt und die Zielwerte der Output-Indikatoren erreicht werden kdnnen.

Im thematischen Ziel 7, und dort innerhalb des spezifischen Ziels 7 (einziges spezifisches Ziels dieses
thematischen Ziels), wurden finf Projekte fir einen EFRE-FOrdermittelbetrag von insgesamt
6.231.480,20 Euro in die Forderung aufgenommen. Der absehbare Wert des gemeinsamen Indikators E
des Leistungsrahmens ,Zahl neuer Konzepte, Instrumente und Einrichtungen zugunsten eines
umweltfreundlichen Verkehrs* belauft sich fir die programmierten Projekte insgesamt auf 7 im Jahr 2016
bei einem zu erreichenden Zwischenwert von 1 im Jahr 2018 und einem Zielwert von 16 im Jahr 2023.
Wenngleich der Zwischenwert problemlos erreicht werden dirfte, missen in den kommenden Jahren doch
noch weitere Projekte programmiert werden, damit auch der Zielwert sicher erreicht wird. Dies scheint
madglich, da mit den in den Jahren 2015 und 2016 genehmigten Projekten bereits 44% des Zielwerts
erreicht werden konnten und gleichzeitig noch Foérdermittel flr weitere, zusatzliche Projekte vorhanden
sind. Allerdings gilt auch hier, dass der tatsachliche Erreichungsgrad der Zielwerte erst mit dem
schrittweisen Abschluss der betroffenen Projekte feststehen wird. Um die Programmierung innerhalb
dieses spezifischen Ziels voranzubringen, sieht der Aktionsplan zur strategischen Programmierung einen
speziell auf das spezifische Ziel 7 zugeschnittenen Aufruf zur Interessensbekundung vor, um die Akteure
im Verkehrsbereich zu erreichen.

Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags der EFRE-Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren
ist derzeit nicht moglich. Die erste Wirkungsanalyse ist fir den Zeitraum zwischen dem zweiten Quartal
2019 und dem ersten Quartal 2020 geplant. Allerdings ist es auf Grundlage der Projektantrage der acht
im Jahr 2015 und 2016 programmierten Projekte moglich, die fUr die in der Achse B programmierten
Projekte qualitativ gemachten Angaben hinsichtlich ihres voraussichtlichen Beitrags zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Hinsichtlich des Ergebnisindikators Nr. 4 ,Zahl der grenziberschreitenden Initiativen fur den Schutz von
Tier- und Pflanzenarten® dirften die beiden innerhalb des spezifischen Ziels 4 programmierten Projekte
eine positive Wirkung zeigen. Gegenstand des ersten Projekts ist es, grenziiberschreitende Programme
zu entwickeln, die die Kenntnis der geschiitzten Arten festigt und zur Entwicklung gemeinsamer
Aktionsplane fihrt und die betroffenen Akteure vernetzt. Das Projekt ist ein erster Schritt auf dem Weg zur
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Definition der Ziele fir die Erhaltung bedrohter Arten im RAMSAR-Gebiet. Ansatz des zweiten Projektes
ist es, Beratungsinstrumente sowie eines Mallnahmenplan flr den Schutz gegen invasive Schaderreger
in der Landwirtschaft und in Fauna und Flora der angrenzenden Okosysteme zu entwickeln, was absehbar
zum Schutz von Pflanzen- und Tierarten beitragen wird.

Was den Ergebnisindikator Nr. 5.1 , Allgemeine Qualitat des Grundwassers im Oberrheingraben” angeht,
so durfte das innerhalb des spezifischen Ziels 5 programmierte Projekt hierzu einen Beitrag leisten, da
sein Ziel ja darin besteht, schriftliche Empfehlungen und damit ein Instrument zur Entscheidungsfindung
fur die Umsetzung der politischen Strategien fir den Erhalt und die Wiederherstellung der Qualitat der
Wasserressource, und damit des Grundwassers im Oberrheingraben, zu entwickeln. Diese
Handlungsempfehlungen tragen zu einer verbesserten und starkeren Bekdmpfung von bekannten wie
neuen Schadstoffen im Grundwasser im Oberrheingraben bei.

Dagegen sieht bislang kein Projekt einen Beitrag zum Indikator Nr. 5.2 ,Kumulierte Gesamtflache der
Walder und der Dauergrunflachen” vor. Da kein Projekt innerhalb des spezifischen Ziels 6 programmiert
wurde, ist zurzeit auch noch kein Beitrag fir die Ergebnisindikatoren Nr. 6.1 ,Bodenverbrauch” und Nr. 6.2
LAnteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch* abzusehen.

Was schlie3lich den Ergebnisindikator Nr. 7 ,Grenziberschreitender motorisierter Verkehr* angeht, so
dirften die innerhalb des spezifischen Ziels 7 programmierten Projekte hier in zweifacher Hinsicht einen
Beitrag leisten: Die erste Kategorie von Projekten umfasst Studien, bei denen die Auswirkung erst in einem
zweiten Schritt spurbar werden, wenn die Arbeiten zur Umsetzung der Studienergebnisse erfolgt sind. Als
Beispiele konnen hier eine Studie zur Festlegung der Bedingungen fir eine gemeinsame Politik der
Erneuerung des grenzuberschreitenden rollenden Materials (Schiene) oder eine Vorstudie fur eine
Schnellbusverbindung genannt werden, deren gemeinsames Ziel in einem zweiten Schritt darin besteht,
offentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen und auf eine Anderung bei der Wahl des Verkehrsmittels
zugunsten nachhaltiger Verkehrstrager hinzuwirken. In ahnlicher Weise soll eine andere Studie letzten
Endes den Anteil 6ffentlicher Verkehrsmittel bei der Anreise zum EuroAirport von Frankreich, der Schweiz
und Deutschland aus erhdhen helfen. Die zweite Projektkategorie umfasst zwei Projekte fur Arbeiten, die
eine mehr oder minder direkte Auswirkung auf den Indikator haben. Das Projekt der Verlangerung einer
Tramlinie und der Schaffung einer multimodalen Verkehrsplattform dirfte insbesondere einen verstarkten
Modal-Split zugunsten von belastungsarmeren Verkehrstragern (StralRenbahn und Zug) und die
Forderung der Intermodalitat der Verkehrstrager (StralRenbahn / Zug / Bus) bewirken. Das Projekt des
Baus der sicheren Uberquerung des Rheins fiir Radfahrer und FulRganger wiederum erleichtert die sanfte
Mobilitat.

Prioritatsachse C:

Fur die 5 derzeit programmierten Projekte wurden insgesamt 4.742.854,75 Euro an Férdermitteln bewilligt,
das sind 21,6% der fur diese Prioritatsachse zur Verfiigung stehenden EFRE-Mittel. Der durchschnittliche
Forderbetrag belauft sich auf 948.570 Euro je Projekt. Hinsichtlich der Finanzindikatoren erlauben die
programmierten Projekte das Erreichen des Zwischenwerts der Achse C bis Ende 2018. Allerdings
miissen noch weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Zielwert des Finanzindikators bis
2023 zu erreichen.

Die in dieser Achse programmierten Projekte sind grundsatzlich einem der beiden thematischen Ziele der
Prioritatsachse zuzuordnen, wobei im thematischen Ziel 3 (mit dem einzigen zugehdrigen spezifischen
Ziel 8) bislang Uberhaupt kein Projekt genehmigt wurde. Im thematischen Ziel 8 wurden bislang zwei
Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 9 fir einen Betrag von zusammen 1.753.220,50 Euro an
Fordermitteln und innerhalb des spezifischen Ziels 10 3 Projekte fur einen Gesamtbetrag von 2.989.634,25
Euro programmiert.

Der absehbare Wert fiir den Indikator CO46 des Leistungsrahmens ,Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen
Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenziiberschreitenden Férderung von Jugendbeschéftigung,
Bildungsangeboten und Berufs- und Hochschulbildung“ belauft sich fur die programmierten Projekte
insgesamt auf 3.471 Einheiten im Jahr 2016 bei einem Zwischenwert von 450 Einheiten im Jahr 2018 und

35



einem Zielwert von 4.349 Einheiten im Jahr 2023. Wenngleich der Zwischenwert problemlos erreicht
werden durfte, so missen in den kommenden Jahren doch noch weitere Projekte generiert werden, damit
auch der Zielwert erreicht werden kann. Dies scheint mdglich, da mit den in den Jahren 2015 und 2016
genehmigten Projekten bereits 79% des Zielwerts erreicht werden konnten und gleichzeitig noch
Fordermittel fur weitere, zusatzliche Projekte vorhanden sind. Allerdings gilt hier wie fur die anderen
Output-Indikatoren auch, dass der tatséchliche Erreichungsgrad der Zielwerte erst mit dem schrittweisen
Abschluss der betroffenen Projekte feststehen wird.

Hinzu kommt, dass der Stand der Umsetzung verschiedener Output-Indikatoren aufl3erhalb des
Leistungsrahmens derzeit noch unzureichend ist. Die grofite Herausforderung fur die Projektauswahl
innerhalb der Prioritdtsachse C besteht darin, spezifische Projektideen zu generieren, um letztlich die
Zielwerte aller Output-Indikatoren erreichen zu kdnnen. Mallnahmen in diesem Sinne sind im Rahmen
des Aktionsplans zur strategischen Programmierung vorgesehen, vor allem der verpflichtende Beitrag
jedes programmierten Projekts zu den Indikatoren.

Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags der EFRE-Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren
ist derzeit nicht moglich. Die erste Wirkungsanalyse ist fir den Zeitraum zwischen dem zweiten Quartal
2019 und dem ersten Quartal 2020 geplant. Allerdings ist es auf Grundlage der Projektantréage der funf im
Jahr 2015 und 2016 programmierten Projekte mdglich, die fir die in der Achse C programmierten Projekte
qualitativ gemachten Angaben hinsichtlich ihres voraussichtlichen Beitrags zu den Ergebnisindikatoren
zusammenzutragen.

Ein Projekt, das innerhalb des spezifischen Ziels 8 einen Beitrag zum Ergebnisindikator Nr. 8 ,Zahl der
KMU, die grenziberschreitend aktiv sind“ erwarten lie3e, wurde in den Jahren 2015 und 2016 nicht
genehmigt. Anfang 2017 konnte nun jedoch ein Projekt in die Férderung aufgenommen werden, das hier
eine positive Auswirkung erwarten lasst, da es die Einbindung einer grof3en Anzahl an Unternehmen in
das grenzuberschreitende Projekt vorsieht.

In Hinblick auf den Ergebnisindikator Nr. 9 ,Zahl der Personen, die im Tourismus- Kultur und
Kreativitatssektor beschaftigt sind“ wurden bislang zwei Projekte innerhalb des spezifischen Ziels 9
programmiert. Das erste Projekt besteht darin, das touristische Potenzial einer wichtigen historischen
Statte zu verbessern. Das zweite Projekt zielt auf eine verstarkte touristische Nutzung von bislang nur
wenig erschlossenen gewerblichen Denkmalern ab. Mit Abschluss der Projekte schaffen diese beiden neu
eingerichteten touristischen Angebote Arbeitsplatze und leisten somit einen Beitrag zu diesem Indikator.

Zum Ergebnisindikator Nr. 10 ,Zahl der Grenzganger im Oberrheingebiet” leisten drei der innerhalb des
spezifischen Ziels 10 programmierten Projekte einen potenziellen Beitrag: Mit dem ersten Projekt sollen
die Mdglichkeiten der grenztiberschreitenden beruflichen Bildung und des Lebens und Arbeitens dies- und
jenseits der Grenze noch mehr verdeutlicht und auf diesem Weg die Zahl der Grenzganger erhéht werden.
Die beiden anderen Projekte haben sich die direkte Forderung der grenziberschreitenden Beschaftigung
in zwei Teilgebieten des Programmraums zum Ziel gesetzt. Im Rahmen des ersten Projekts soll verstarkt
das Interesse von Bewerbern fur unbesetzte Stellen auf der anderen Seite der Grenze geweckt werden.
Konkrete MalRnahmen betreffen in erste Linie eine gezielte Ansprache und eine individuelle Begleitung
der Bewerber. Parallel dazu sollen insbesondere deutsche Arbeitgeber fir die starkere Berticksichtigung
von Grenzgangern mobilisiert und fur letztere moglichst giinstige Bedingungen fiir die Integration in den
deutschen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Das zweite Projekt soll mit einer passgenauen Betreuung
den Zugang zum bzw. die Rickkehr von Arbeitssuchenden in den grenziberschreitenden Arbeitsmarkt
sowie die Unterstutzung von Unternehmen bei ihrer Suche von Arbeitskraften in der betroffenen
Arbeitsmarktregion erleichtern.

Prioritatsachse D

Far die 6 derzeit programmierten Projekte wurden insgesamt 3.820.353,78 Euro an Férdermitteln bewilligt,
das sind 34,8% der fur diese Prioritéatsachse zur Verfugung stehenden EFRE-Mittel. Der durchschnittliche
Forderbetrag belauft sich auf 636.725 Euro je Projekt. Das Erreichen der finanziellen Programmziele und
insbesondere der Finanzindikatoren sollte dank der programmierten Projekte in der Achse D keine
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Probleme bereiten. Im Gegenteil ergibt sich die Notwendigkeit, zukiinftig die verbleibenden Fordermittel
noch selektiver zu vergeben.

Der absehbare Wert fir den Indikator J des Leistungsrahmens ,Zahl der Nutzer neu geschaffener
Instrumente, Konzepte, Installationen und Dienstleistungen fir die Zusammenarbeit von Verwaltungen
und Burgern“ belauft sich fir die programmierten Programme auf insgesamt 17.170 Einheiten im Jahr
2016 bezogen auf einen angestrebten Zwischenwert von 9.522 Einheiten im Jahr 2018 und einen Zielwert
von 82.651 Einheiten im Jahr 2023. Wenngleich der Zwischenwert problemlos erreicht werden dirfte, so
missen in den kommenden Jahren doch noch weitere geeignete Projekte programmiert werden, damit
auch der Zielwert erreicht wird. Dies scheint mdglich, auch wenn mit den in den Jahren 2015 und 2016
genehmigten Projekten bislang nur 21% des Zielwerts erreicht werden konnten. Im Rahmen des
Aktionsplans fir die strategische Programmierung sind verschiedene Malinahmen vorgesehen, um dies
sicherzustellen, darunter vor allem ein Aufruf zur Interessensbekundung fur die spezifischen Ziele 11 und
12, die Einrichtung einer strategischen Reserve fir die Finanzierung von Kleinprojekten sowie ein
verpflichtender Beitrag der programmierten Projekte zum Indikator. Wie fur die anderen Output-Indikatoren
gilt im Ubrigen auch hier, dass der tatsachliche Erreichungsgrad der Zielwerte erst mit dem schrittweisen
Abschluss der betroffenen Projekte feststehen wird.

Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags der EFRE-Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren
ist derzeit nicht moglich. Die erste Wirkungsanalyse ist fir den Zeitraum zwischen dem zweiten Quartal
2019 und dem ersten Quartal 2020 geplant. Allerdings ist es auf Grundlage der Projektantrage der sechs
im Jahr 2015 und 2016 programmierten Projekte mdglich, die fur die in der Achse D programmierten
Projekte qualitativ. gemachten Angaben hinsichtlich ihres voraussichtlichen Beitrags zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Zum Ergebnisindikators Nr. 11.1 ,Intensitat des grenziberschreitenden Dienstleistungsangebots der
Verwaltung und Institutionen im Oberrheingebiet‘ haben drei Projekte einen positiven Beitrag angegeben.
Das erste Projekt im Bereich der Stadtplanung durch seinen Beitrag zur Harmonisierung technischer
Verfahren (Vorschriften, steuerliche Aspekte). Das zweite Projekt im Gesundheitsbereich soll die
Entwicklung konkreter Kooperationsprojekte und die Intensivierung der Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen mit dem Ziel eines verbesserten Angebots bei der Gesundheitsversorgung
ermdglichen. Ein drittes Projekt schlieflich lasst einen Beitrag im Bereich der sozialen Stadtentwicklung
erwarten: Dank der von den zustandigen 6ffentlichen Einrichtungen verbreiteten Instrumente im Bereich
der sozialen Stadtentwicklung werden die Sozialarbeiter im Oberrheingebiet Uber neue
Qualifizierungswerkzeuge verfligen.

Bezlglich des Ergebnisindikators Nr. 11.2 ,Qualitdt des grenziberschreitenden Dienstleistungsangebots
der Verwaltung und Institutionen im Oberrheingebiet” ist ein Projekt zu nennen, in dessen Rahmen ein
Geoportal entwickelt wird, das einen leichteren und schnelleren grenzibergreifenden Zugriff auf
Datenbanken erméglichen und damit ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot vorhalten soll. Bei einem
zweiten Projekt steht ein Labelisierungsprozess bei den beteiligten Partnerverwaltungen und -institutionen
im Mittelpunkt. Ziel eines dritten Projekts ist es, einen Toolkit und ein Schulungsprogramm zu entwickeln
und anzubieten, die es den Beschéftigten der 6ffentlichen Verwaltungen und den im Bereich der sozialen
Stadtentwicklung aktiven Einrichtungen ermoglichen sollen, die Qualitat 6ffentlicher Mal3nahmen in den
benachteiligten Quartieren am Oberrhein zu verbessern.

Was den Ergebnisindikator Nr. 12 , Anteil der Birgerinnen und Birgern, die sich mit dem Oberrhein als
Grenzregion identifizieren* anbelangt, so ist von einem ersten Projekt ein Beitrag zu erwarten, das direkte
Begegnungen vor Ort rund um die Entwicklung von Projekten der Stadtentwicklung und des stadtischen
Lebens an den Standorten vermittels der Entwicklung attraktiver Projekte der Stadtplanung und des
.Lebens in der Stadt* zu fordern. Ein zweites Projekt richtet sich an junge Mitmenschen: Mit einem
virtuellen Spiel soll die Sensibilisierung von Schilerinnen und Schulern fur grenziiberschreitende Belange
und eine bessere Kenntnis der Grenzregion erreicht werden. Durch eine drittes Projekt, das zu diesem
Indikator beitragt, wird die breite Offentlichkeit direkt fiir die Anliegen der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit sensibilisiert: Im Rahmen konkreter Projekte der Akteure der organisierten
Zivilgesellschaft haben Blrgerinnen und Birger die Moglichkeit zur direkten Begegnung, einer wichtigen
Grundlage fir ein besseres gegenseitiges Verstandnis.
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Prioritatsachse E

Ohne Gegenstand

9.2 Besondere MalRnahmen zur Forderung der Gleichste  llung von Mannern und Frauen
und zur Bekd&mpfung von Diskriminierung, insbesonder e Verbesserung der
Zuganglichkeit fur Personen mit einer Behinderung, und Vorkehrungen zur
Gewahrleistung  der  Berlcksichtigung des  Gleichstell ungsaspektes im
Kooperationsprogramm und in Vorhaben

Auf Ebene des Kooperationsprogramms insgesamt

Die Prinzipien der Nicht-Diskriminierung sowie der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von
Mannern und Frauen gelten fir jedwedes Handeln in Zusammenhang mit der Programmverwaltung. Dies
gilt insbesondere fir die Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim GS und der VB
(Beteiligung von Vertretern mehrerer Programmpartner an den Auswahlgespréachen zur Sicherstellung
einer unvoreingenommenen  Beurteilung, Ruckgriff —auf digitale  Verbreitungswege  der
Stellenausschreibungen im Sinne einer mdglichst grof3en Bewerberzahl etc.). Ein weiteres Beispiel fur die
Anwendung dieser Prinzipien sind die Schulungsangebote der Programmverwaltung, die allen
Begunstigten des Programms offenstehen, fur diese kostenfrei sind und in einem barrierefreien Gebaude
durchgefuhrt werden.

Auf Ebene der in die Forderung aufgenommenen Projekte

Die Vermeidung jeglicher Form der Diskriminierung ist eine grundsatzliche Anforderung an die
gefdrderten Projekte. Darliber hinaus werden gezielte MaRnahmen zur Férderung der Chancengleichheit
bei der Projektauswahl positiv berticksichtigt.

Im Rahmen der Projektauswahl wird daher gepruift, inwiefern die Projekte so konzipiert sind, dass sie die
Chancengleichheit und die Gleichstellung von Mannern und Frauen férdern und jegliche Diskriminierung
aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion oder Uberzeugungen, Behinderung, Alter oder
sexueller Orientierung ausschlie3en.

Informationen Uber die tatsachlich von den programmierten Projekten umgesetzten Malinahmen, liegen
derzeit noch nicht vor. Entsprechende Informationen werden von den Projekten im Rahmen der
Projektzwischen- und -abschlussberichte vorgelegt, wobei mit den ersten Berichten im Sommer 2017 zu
rechnen ist. Dessen ungeachtet hielt es das Programm fir sinnvoll, die in den Projektantragen der bislang
in die Forderung aufgenommenen Projekte hinsichtlich der entsprechenden vorgesehenen Malinahmen
enthaltenen Informationen zusammenzutragen.

Innerhalb der Achse C (integratives Wachstum) ist die Halfte der programmierten Projekte (3 von 6) direkt
auf die Forderung der Chancengleichheit auf dem grenziiberschreitenden Arbeitsmarkt ausgerichtet. Der
Zugang zum Arbeitsmarkt in den Partnerlandern soll durch den Abbau verschiedener, auch sozialer,
Barrieren erleichtert werden.

Achsenubergreifend tragen ebenfalls einige Projekte thematisch zur Chancengleichheit bei. Projekte etwa,
in deren Mittelpunkt universitdire und Ausbildungskooperationen stehen (5), fihren zur
grenziberschreitenden Anerkennung von Abschlissen und Kompetenzen. Projekte in Bezug auf den
Verkehr werden dazu aufgerufen, die Barrierefreiheit und eine soziale Tarifpolitik zu fordern

Auch in der Umsetzung der Projekte mit einem anderen Fokus sind vielfaltige Malinahmen zur Férderung
der Chancengleichheit vorgesehen. Bezuglich des Bewerbungsverfahrens wird in einigen Projekten eine
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bestimmte Frauenquote angestrebt, andere dagegen mochten keine positive Diskriminierung betreiben
und die Bewerber alleine nach ihrer Qualifikation auswéahlen.

Einige Akteure planen die Berufung von Gleichstellungsbeauftragten, die Auswahl barrierefreier
Veranstaltungsorte oder den Einsatz von Cloud-Diensten. Im Rahmen einiger Forschungsprojekte werden
zudem Kommunikationsmafinahmen und Veranstaltungen fir das breite Publikum vorgesehen, um mehr
Frauen fir die Natur- und Ingenieurswissenschaften zu interessieren und ihre Stellung in der Forschung
zu verbessern.

9.3 Nachhaltige Entwicklung

Die Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung ist eine grundsatzliche
Anforderung an kofinanzierte Projekte. Darliber hinaus werden gezielte Malinahmen zur Férderung der
nachhaltigen Entwicklung bei der Projektauswahl positiv beriicksichtigt. Im Rahmen der Projektauswahl
wird daher gepruft, inwiefern die Projekte dementsprechend konzipiert sind.

Informationen Uber die tatsachlich von den programmierten Projekten umgesetzten MalRnahmen liegen
derzeit noch nicht vor. Entsprechende Informationen werden von den Projekten im Rahmen der
Projektberichte vorgelegt, wobei mit den ersten Berichten im Sommer 2017 zu rechnen ist. Dessen
ungeachtet hielt es das Programm fir sinnvoll, die in den Projektantragen der bislang in die Fdrderung
aufgenommenen Projekte hinsichtlich der entsprechenden vorgesehenen Malnahmen enthaltenen
Informationen zusammenzutragen.

Die nachhaltige Entwicklung ist zentraler Gegenstand einiger Projekte, insbesondere derer, die den
spezifischen Zielen der Achse B zuzuordnen sind. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass
die in dieser Achse programmierten insgesamt 8 Projekte einen direkten Beitrag dazu leisten. Die beiden
Projekte des spezifischen Ziels 4 sehen den Schutz von Fauna und Flora vor, insbesondere den Schutz
einiger bedrohter Arten, sowie den Schutz der Obst- und Weinbaugebiete. Das Projekt des spezifischen
Ziels 5 liefert detaillierte Empfehlungen fir die nachhaltige Grundwassernutzung. Die 5 Projekte des
spezifischen Ziels 7 betreffen die Entwicklung von grenziberschreitenden offentlichen Verkehrsmitteln
und Infrastrukturen, die die grenziberschreitende Mobilitat zu Ful3 oder per Rad férdern, und tragen so
zur Senkung der CO2-Emissionen bei.

Eine besondere Bedeutung kommt diese Frage im Rahmen von weiteren 17, in den Achsen A, C und D
programmierten Projekten zu. Einige Projekte haben als Forschungsgegenstand Themen aus dem
Bereich der Umweltforschung, wie z.B. das Risikomanagement im Verhaltnis von Innovation und
Nachhaltigkeit, die umweltfreundliche Mobilitat, die Nutzung erneuerbarer Energien oder auch die
Sammlung und Analyse von Umweltdaten. Andere Projekte konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer
Technologien, die die Entwicklung oder die Nutzung neuer umweltfreundlicherer Produktionsverfahren
ermoglichen (z.B. Einsatz von recycelten Stoffen, von naturbelassenen Reststoffen). Daneben spielt auch
die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien fir Privatpersonen eine wichtige Rolle( wie
beispielsweise die Entwicklung von Solardachern) sowie gesellschaftliche Auswirkungen zu haben.

Uber den eigentlichen Projektgegenstand hinaus sind zahlreiche Vorhaben so gestaltet, dass sie die
nachhaltige Entwicklung férdern. In den meisten Fallen sind dazu Maflinahmen vorgesehen, die helfen,
Umweltbelastungen zu reduzieren, (Offentliche Verkehrsmittel, moderne Kommunikationstechnologien,
lokale Versorgung). Andere MalRnahmen betreffen den schonenden Umgang mit Ressourcen
(Verbrauchsmaterialien, Druckerzeugnisse).

Nur zwei Projekte haben mdgliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Es handelt sich um die
Zunahme des grenzuberschreitenden Verkehrs infolge der Schaffung eines trinationalen Campus und die
unmittelbaren Auswirkungen der Bauarbeiten im Rahmen der Verlangerung der Basler Tramlinie 3. Im
Rahmen des europaischen Campus ist geplant, alle Akteure tber das Angebot des offentlichen Verkehrs
zu informieren. Hinsichtlich der Tram, die sich langfristig aufgrund der Reduzierung des Autoverkehrs
positiv auf die Umwelt auswirken wird, wird die negative Auswirkung der Bauarbeiten z.B. dadurch
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minimiert, indem die Infrastruktur mit einer Vorrichtung zur umweltgerechten Behandlung des
Niederschlagswassers ausgestattet wird.

9.4 Berichterstattung tber die fur die Klimaschutzz iele verwendete Unterstiitzung

Prioritatsachse Betrag der die fir die | Anteil der Unterstiitzung an der
Klimaschutzziele verwendete | Gesamtmittelzuweisung an das

Unterstitzung (EUR) Programm (%)

A 1.229.908,50€ 4,48%
B 5.649.479,17€ 13,20%
Total 6.879.388,17€ 6,27%

9.5 Rolle der Partner bei der Durchfiihrung des Koop  erationsprogramms

Entsprechend den Vorgaben des Abschnitts 5.6 des operationellen Programms haben sich die Partner
- die bereits an der Ausarbeitung des Programms beteiligt waren - weiter auch in die dessen Umsetzung
eingebracht. Die Einbindung der Partner hat verschiedene Formen angenommen, je nach der Rolle der
verschiedenen Partner in den verschiedenen Programmgremien, aber auch in Abhé&ngigkeit von den
verschiedenen Aspekten der Programmumsetzung, von der Auswahl der Vorhaben bis zu den
MaRnahmen der Offentlichkeitsarbeit fiir das Programm.

Zur Beteiligung an der Auswahl der Vorhaben erhalten die in den Gremien vertretenen Programmpartner
zur Sitzungsvorbereitung die Informationen zu den Projektideen (Kurzformulare) und Projekten
(Vollantrage). In beiden Fallen besteht die Aufgabe der Partner darin, bei ihren jeweiligen Fachabteilungen
Stellungnahmen und Anmerkungen einzuholen, deren Berlcksichtigung helfen soll, die Qualitat der
Projekte weiter zu verbessern. Gegenstand dieser Stellungnahmen und Anmerkungen kénnen z.B. sein:
* Bewertungen der Sinnhaftigkeit der Projekte angesichts der regionalen Bedirfnisse und der
Schwerpunktsetzungen des OP sowie Hinweise zu mdglichen MalRnahmen von besonderem
Interesse in Hinblick auf die Programmestrategie,
* Verweis auf mogliche zusatzliche Partner, die den Beitrag des Vorhabens zu den Zielen des OP
steigern helfen kénnen sowie
» Einschatzungen bzgl. der finanziellen Aspekte der geplanten Vorhaben.
Diese Stellungnahmen finden systematisch ihren Niederschlag in den Sitzungsprotokollen der Gremien
und werden den Projekttrédgern Gbermitteln, um bei der weiteren Projektentwicklung Berticksichtigung zu
finden.

Dank ihrer Verankerung im gesamten Programmgebiet spielen die Programmpartner dariiber hinaus eine
wichtige Rolle fir die Vor-Ort-Prasenz des Programms in der Flache. Besonders wichtig ist ihre Mitwirkung
bei der Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen oder der Beratung von potenziellen Projekttragern,
mit denen sie im Rahmen ihrer tblichen Aufgaben in Kontakt sind. In beiden Fallen wird das Gemeinsame
Sekretariat unterstitzend tatig, sei es durch die Teilnahme an den von den Partnern organisierten
Veranstaltungen oder die ,Train the trainers“-Workshops des Programms, mit denen den
Programmpartnern das notwendige Know-how firr die Erstberatung moglicher Antragsteller an die Hand
gegeben werden soll.

Ein wichtiges Anliegen der Partner ist daneben die durch das Programm geférderten Projekte, die dort
erzielten Ergebnisse und letztlich das Wirken der EU angemessen herauszustellen. 2016 gab es dazu
beispielsweise wieder Medienanlasse anlasslich der Uberreichung der Forderbescheide oder der
Unterzeichnung der Projektvereinbarungen. Uber diese MalRnahmen im Rahmen der sogenannten
~Projektpatenschaften” wird ausfuihrlich im Kapitel zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie berichtet.

Die Partner werden dartber hinaus auch ganz allgemein in die laufende Programmumsetzung
eingebunden, etwa anlasslich der Sitzungen der Projektgruppe des Projekts ,Technische Hilfe“. Sie
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genehmigen die wesentlichen Programmdokumente wie bspw. das Programmhandbuch und bringen sich
in deren Verbreitung und ihre Fortschreibung ein. Im Jahr 2016 von besonderer Bedeutung war in diesem
Zusammenhang das Mitwirken der Programmpartner am Aktionsplan fir die strategische
Programmierung.

10 OBLIGATORISCHE ANGABEN UND BEWERTUNG

10.1 Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsp  lans und der FolgemalRnahmen zu
den bei der Bewertung gemachten Feststellungen

Der anlasslich der Sitzung des Begleitausschusses am 2. Juli 2015 angenommene Bewertungsplan sieht
keine Bewertungen in den ersten beiden Jahren der Umsetzung des Programms vor. Im Sinne einer
angemessenen Programmbewertung und um die Effektivitat, die Effizienz und die Wirkung des
Programms moglichst optimal bewerten zu kdnnen, sind die ersten Beurteilungen erst Ende des Jahres
2017 vorgesehen.

Folglich wurden im Jahr 2016 keine Bewertungen durchgefiihrt. Die erste Bewertung wird 2017 erfolgen
und sich der Funktionsweise des Programms und den drei ersten Jahren der Durchfiihrung widmen.

Im Hinblick auf das Impact-Assessment, das erstmals 2019 durchzufihren ist, hat die Verwaltungsbehédrde
im Jahr 2016 ein System zur zuverlassigen Erhebung und Auswertung der Output-Indikatoren eingerichtet.
Die Arbeiten daran werden im Jahr 2017 fortgefiihrt und kénnen so eine solide Basis fir die 2019 und
2021 geplanten Bewertungen der Programmwirkungen bilden.

10.2 Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstr  ategie durchgefiihrten
Informations- und OffentlichkeitsmaRnahmen der Fond S

Die vom Begleitausschuss anlasslich seiner Sitzung am 2. Juli 2015 angenommene
Kommunikationsstrategie wird jedes Jahr in Aktionsplanen fiir die Offentlichkeitsarbeit heruntergebrochen.
Ziel dieser Aktionsplane ist es, in moglichst operationeller Weise die einzelnen, in Anbetracht des Stands
der Programmierung notwendigen Kommunikationsmafinahmen zu definieren, die notwendig sind, um die
Wirkung der Kommunikationsstrategie sowohl hinsichtlich der Erflllung der Programmziele als auch in
Hinblick auf die Bekanntheit des Programms mdglichst optimal zu gestalten.

Der Aktionsplan fur die Offentlichkeitsarbeit fiir das Jahr 2016 wurde vom Begleitausschuss am
16. Dezember 2015 genehmigt. Er ist, unter Berlcksichtigung der Vorgaben der allgemeinen
Kommunikationsstrategie, in drei Schwerpunkte unterteilt:

« Die schnelle und umfangreiche Generierung von qualitativ guten Projekten, d.h. von solchen
Projekten, mit deren Hilfe das Programm seine Ziele, insbesondere die des Leistungsrahmens,
erreichen kann.

» Die effektive Begleitung der Begunstigten bei der Umsetzung und der Bekanntmachung ihrer Projekte,
dem mit Abstand wichtigsten Kommunikationskanal beztglich der Wirkung des Programms.

« Die verstarkte Einbindung der Programmpartner in die Informations- und
Kommunikationsmaf3nahmen mit dem Ziel, deren Reichweite zu erhéhen.

Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Informations- und Kommunikationsmafnahmen ergriffen:

Was die Information tber die Verfahren zur Antragstellung und -prifung angeht, lag programmseitig der
Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des am 8. Oktober 2015 freigeschalteten Internet-Auftritts als
wichtigstem Kommunikationskanal und daneben auf der Informationstatigkeit in der Flache, inshesondere
durch eine mdglichst regelmafige Teilnahme an Veranstaltungen mit der Zielgruppe der potenziellen
Begunstigten des Programms.
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Die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Programms betraf in erster Linie die Nachlieferung noch
fehlender Inhalte in den verschiedenen Rubriken des Auftritts. Daneben wurden und werden auch
weiterhin die vorhandenen Inhalte laufend aktualisiert. Im ersten vollstandigen Jahr der
Programmumsetzung verzeichnet der Internet-Auftritt insgesamt 17.174 Besucher, mit einem Spitzenwert
im Januar 2016 anlasslich der Veroffentlichung des Projektaufrufs der ,Wissenschaftsoffensive”. Dies
verdeutlicht die Bedeutung des Internet-Auftritts als maf3gebliches Werkzeug zur Information tber die
Fordermoglichkeiten im Rahmen des Programms.

In  Hinblick auf die Vor-Ort-Prdsenz hat das Gemeinsame Sekretariat 2016 an 12
Informationsveranstaltungen mitgewirkt, die von einem der Multiplikatoren der Offentlichkeitsarbeit
organisiert wurden. Die Veranstaltungen haben es erlaubt, ganz allgemein Uber den Zugang zu den
Fordermoglichkeiten im Rahmen des Programms, dariiber hinaus aber auch, auf moglichst verstandliche
Weise, Uber seine Interventionslogik zu informieren. An den Veranstaltungen haben insgesamt rund 300
Personen teilgenommen.

Im Sinne einer mdglichst einheitlichen und koharenten Informationsvermittlung in Richtung der Akteure
der grenziberschreitenden Zusammenarbeit vor Ort hat das Gemeinsame Sekretariat den
Programmpartnern daneben einen Workshop fur die Begleitung potenzieller Beginstigter angeboten.
Mittels dieser ,Train the trainers“-Initiative kdnnen den Programmpartner konkrete Empfehlungen des
Gemeinsamen Sekretariats an die Hand gegeben werden, um sich mit den Kriterien und den Verfahren
des Programms vertraut zu machen und so die eigenen Informationsmal3nahmen gleichzeitig autonom
und im Einklang mit den InformationsmafRnahmen der Programmverwaltung durchzufihren. Der erste
dieser ,Train the trainers“-Workshops fand am 27. September 2016 in StralBburg statt. Teilgenommen
haben zehn Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen in der Arbeitsgruppe des Programms
vertretenen Programmpartnern. Angesichts der positiven Rickmeldungen zu diesem ersten ,Testlauf*
sieht das Gemeinsame Sekretariat vor, diese Mal3nahme im Jahr 2017 weiterzufuhren.

Im Bereich der Inwertsetzung der konkreten Projekte und der Ergebnisse des Programms hat das

Gemeinsame Sekretariat im Jahr 2016 die folgenden Schwerpunkte gesetzt:

« Begleitung der Begunstigten des Programms bei der Umsetzung ihrer Vorhaben;

« Prasentation einer ersten Zwischenbilanz zum Stand der Programmierung fir die Akteure der
grenziberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein sowie

* Medienarbeit zu einigen Leuchtturmprojekten.

Die Begleitung der Beginstigten des Programms zieht sich tGber die gesamte Programmdauer hin und hat
unterschiedliche Facetten. 2016 lag der Schwerpunkt auf MaZnahmen, die eine reibungslose Umsetzung
der Projekte ermdglichen helfen. Erste BegleitmalRinahmen waren z.B. die Schulungen zur Nutzung der
EDV-Anwendung SYNERGIE-CTE zur Projektumsetzung. Im Jahr 2016 wurden von der
Verwaltungsbehdrde insgesamt sechs solcher Schulungen angeboten, an denen 147 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer von 26 verschiedenen geférderten Projekten teilgenommen haben.

Der Verpflichtung zur Durchfiihrung einer grof3en jahrlichen Informationsveranstaltung zum Fortschritt der
Programmierung wurde am 29. November 2016 nachgekommen. Die Jahresveranstaltung, die in
Stral3burg in den Raumen der Region Grand Est stattfand und rund hundert Teilnehmer versammelte, bot
insbesondere Anlass fur eine erste Bilanz der Programmumsetzung knapp ein Jahr nach dessen
offiziellem Start.

Ein weiteres Anliegen der Offentlichkeitsarbeit rund um das Programm schlieRlich ist eine regelmaRige
Prasenz in den Medien am Oberrhein. Seine praktische Umsetzung fuldt auf drei Saulen: Ersten auf der
direkten Ansprache der Medien Uber Pressemitteilungen, zweitens auf der Einbindung der
Programmpartner Uber sogenannte ,Projektpatenschaften” und drittens auf der Begleitung der
Begunstigten bei der Umsetzung deren eigener Medienarbeit. Die Mitglieder des Begleitausschusses
lassen den lokalen Medien regelméaRig nach ihren Sitzungen entsprechende Medienmitteilungen zu
aktuellen Entwicklungen bei der Programmumsetzung zukommen. Verschiedene Programmpartner haben
zudem die Patenschaft flir sechs der geftérderten Projekte Ubernommen und in diesem Rahmen
Medientermine durchgefinhrt:

e 27.Januar: Einweihung des European Campus (Projekt Nr. 1.1),

« 24, Februar: Ubergabe des Forderbescheids fiir das Projekt PK309 (Projekt Nr. 7.2);
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» 28. April: Ubergabe der Forderbescheide fiir die Projekte TriRhenaTech (Projekt Nr. 1.5) und
Koordinationsbiro Saule Wissenschaft (Projekt Nr. 1.4);
* 9. Mai: Auftaktveranstaltung des Projekts SERIOR (Projekt Nr. 1.6);
* 14, Juni: Erdffnungskonferenz des Projekts Neurocampus (Projekt Nr. 1.2).

Dank dieser und den von den Begunstigten selbst durchgefiihrten MalRnahmen zur Medieninformation
konnten insgesamt 35 Presseberichte zu den Projekten des Programms und zur Forderung durch die
Europaische Union verzeichnet werden.

11 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN, DIE JE NACH INHALT UN D ZIELEN DES
KOOPERATIONSPROGRAMMS HINZUGEFUGT WERDEN KONNEN

11.1 Fortschritte bei der Durchfuhrung des integrie rten Ansatzes zur territorialen
Entwicklung, einschliel3lich nachhaltiger Stadtentwi cklung, und der von der 6rtlichen
Bevolkerung betriebenen lokalen Entwicklung im Rahm en des
Kooperationsprogramms

Das Operationelle Programm verfolgt keinen dezidierten integrierten Ansatz fr die territoriale Entwicklung
in dem Sinne, dass bei der Umsetzung des Operationellen Programms auf Instrumenten fur von der
ortlichen Bevdlkerung betriebene Malinahmen zur lokalen Entwicklung, auf die Durchflihrung integrierter
MafZnahmen fir eine nachhaltige Stadtentwicklung in einzelnen Stadten des Programmgebiets oder die
Nutzung Integrierter territorialer Investitionen im Sinne des Art. 36 der Verordnung 1303/2013
zuriickgegriffen wirde.

Den spezifischen teilregionalen Bedingungen und Erfordernissen bei der Programmumsetzung allgemein
wie auch bei der Projektauswahl im Besonderen wird durch die Einbindung der vier Eurodistrikte am
Oberrhein in die Programmgremien Rechnung getragen. Auf der infraregionalen Ebene erscheinen die als
raumliche und funktionale Bezugsebene am besten geeignet, um spezifischen territorialen
Herausforderungen gerecht zu werden:

* Sie bilden grenzuberschreitende Verflechtungen auf infraregionaler Ebene in einer Reihe von
Themenbereichen (Umwelt- und Biotopschutz, Verkehr, Arbeitsmarkt und Beschéaftigung,
raumliche Entwicklungsplanung, Zusammenarbeit von Akteuren der Zivilgesellschaft usw.)
koharent ab und lassen gleichzeitig eine differenzierte Behandlung in Abhangigkeit von den jeweils
unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den vier Eurodistrikten zu.

« Die Eurodistrikte erschlie3en, sowohl mittels der ihnen angehérenden Akteure wie auch durch das
Netzwerk an sonstigen Akteuren, mit dem und fur das die Eurodistrikte tatig werden, Akteurskreise,
die auf der gesamtoberrheinischen Ebene vergleichsweise schwer eingebunden werden kénnen.

e Sie weisen ein Mal3 an innerer Strukturiertheit auf, das es grundsatzlich erlaubt, die territorialen
Besonderheiten in eine grenziberschreitende Strategie zu Uberfihren, diese Strategie unter
Einbindung der genannten Akteure zu organisieren und als Ansprechpartner fir Gremien der
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit auf der gesamtregionalen Ebene zu fungieren.

Dieser im Operationelle Programm vorgesehene Ansatz tragt bereits Friichte: Die Eurodistrikte haben an
der Entwicklung und Umsetzung mehrerer der bislang bewilligten Projekte mitgewirkt, darunter das
gemeinsame Projekt ,Zivilgesellschaft: Einbindung der Zivilgesellschaft in den Gebieten der Eurodistrikte®
Daneben haben sie sich aktiv in die Ausgestaltung des Kleinprojekteaufrufs eingebracht, der zum
Jahresbeginn 2017 offiziell lanciert wurde.
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11.2 Fortschritte bei der Durchfihrung von MalBnhahme n zur Starkung der
Leistungsfahigkeit der Behdrden und Begunstigten be | der Verwaltung und Nutzung
des EFRE

Seit Beginn des Programmzeitraums wurden bereits verschiedene Mafl3nahmen zur Starkung der
administrativen Leistungsfahigkeit der Behtrden des Programms durchgefiihrt. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats und der Verwaltungsbehdrde haben insbesondere an
Schulungen und Fortbildungen teilgenommen, darunter einige im Rahmen des Programms INTERACT.
Durch den Austausch mit anderen Programmen und die Teilnahme an zahlreichen Treffen, die von
staatlichen Stellen in Deutschland und Frankreich oder der Europaischen Kommission organisiert wurden,
konnten sie ihre Kenntnisse des Verordnungsrahmens und in einigen Schlisselbereichen von Bedeutung
fur die Programmumsetzung (wie beispielsweise das Indikatorensystem) vertiefen. Dartiber hinaus kann
die Programmverwaltung bei bestimmten Fragestellungen auf die Expertise von externen Experten
zurtckgreifen, wenn dies zur rechtssicheren Ausgestaltung der Projektantrage notwendig ist.

Daneben hat das Programm ebenfalls eine Reihe von MalRhahmen und Hilfsmitteln fur die Begleitung der
Begulnstigten bei der Entwicklung und der Umsetzung ihrer Projekte eingerichtet. So wird nach der
Genehmigung der Projekte fur jedes von ihnen eine eigenes ,Kick-off*-Treffen organisiert: Es dient
insbesondere dazu, nochmals die Regeln fur die Forderfahigkeit von Ausgaben vorzustellen und auf
Besonderheiten bezlglich der einzelnen Projekte einzugehen. Zusatzlich bietet das Programm
Schulungen fir die Begunstigten an. Seit 2015 haben 11 Schulungen zur Nutzung der EDV-Anwendung
SYNERGIE-CTE stattgefunden, die jeweils im Nachgang zur Genehmigung neuer Projekte durch den
Begleitausschuss organisiert wurden und die Anlass boten, insgesamt 251 Beglinstigten die Verfahren fur
die Meldung von Ausgaben zu erlautern. Ab 2017 wird das Angebot des Programms um Schulungen zur
Offentlichkeitsarbeit erweitert, deren Ziel es insbesondere ist, den Begiinstigten Handreichungen fiir eine
effektivere Kommunikation rund um ihr Projekt und die Férderung aus EU-Mitteln zu geben.

Um den Aufbau ihres Projekts zu vereinfachen und zu sichern, verfiigen die Begtinstigten ferner tiber zwei
Ansprechpartner, einen beim gemeinsamen Sekretariat und einen bei der Verwaltungsbehérde. Diese
beiden Bediensteten helfen den Beginstigten bei Fragen oder Schwierigkeiten. Zum Zeitpunkt des
Aufbaus des Projekts und der Einrichtung der Projektvereinbarung wird eine grindliche Betreuung
gewadhrleistet. Die Kontrolle des ersten Auszahlungsantrags wird ihrerseits von zahlreichen Hinweisen und
Tipps begleitet, die fur die Beglnstigten allesamt Verbesserungsmoglichkeiten darstellen, die eine
effizientere und sichere Umsetzung der Projekte ermdglichen.

Und schlie3lich hat das Programm zahlreiche Instrumente entwickelt, die die Leistungsfahigkeit der
Begunstigten starken sollen. Die Funktionsregeln des Programms (Forderfahigkeits- und insbesondere
Auswabhlkriterien) und die Bestimmungen zur Forderfahigkeit der Ausgaben sind namentlich im Handbuch
fir die Begiinstigten festgelegt. Bei jeder Anderung wird die aktuelle Version des Handbuchs den
Begunstigten zugestellt, die so Uber die Entwicklung der Regeln informiert werden, die eingehalten werden
missen. Die Website wiederum, die im November 2015 online geschaltet wurde, stellt fir die Begunstigten
ein wichtiges Instrument dar, da neben den Informationen zum operationellen Programm und den bereits
angenommenen Projekten den Begunstigten die Bestimmungen zur Foérderfahigkeit und zur
Funktionsweise des Programms mitgeteilt werden.

11.3 Beitrag zu den makroregionalen Strategien und den Strategien fur die Meeresgebiete
(gegebenenfalls)

Der nachfolgende Text dient lediglich der Information der Programmpartner und kann nicht tber die
Eingabemaske der Europaischen Kommission erfasst werden. Dort wird flir das Programm keine Strategie
ausgewahlt.

Mit der raumlichen Abgrenzung der makroregionalen Strategien flr den Donau- und fUr den Alpenraum

weilRt das Programm INTERREG V Oberrhein jeweils nur geringfiigige Uberschneidungen auf. Der
franzésische und der rheinland-pfélzische Teil des Programmgebiets sind von keiner der beiden
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Strategien betroffen. Vor diesem Hintergrund und wegen der dezidiert regional grenziberschreitenden
Ausrichtung des Operationellen Programms auf die deutsch-franzdsisch-schweizerische Zusammenarbeit
am Oberrhein leistet es keinen nennenswerten Beitrag zur EU-Donauraumstrategie.

Wie in der Vergangenheit auch bringt sich die Programmverwaltung aber in Bemihungen ein, um einzelne
Partner oder ganze Projektpartnerschaften von Projekten, die aus Mitteln des Programms INTERREG V
Oberrhein gefordert werden, auf die Moéglichkeiten und Chancen einer Beteiligung von Vorhaben im
Rahmen der makroregionalen Strategien fiir den Donau- oder den Alpenraum aufmerksam zu machen.

11.4 Fortschritte bei der Durchfihrung von Mal3hahme  n im Bereich soziale Innovation

Das Programm INTERREG Oberrhein leistet mittels verschiedener der geférderten Projekte einen Beitrag
im Bereich der sozialen Innovation. Mehrere Projekte, die 2015 und 2016 programmiert wurden, sehen
MalRnahmen vor, die auf den Bereich der sozialen Innovation verweisen, und zwar entweder durch die
behandelte Themenstellung oder die an der Umsetzung beteiligten Akteure.

Die Projekte 1.7 ,RARENET" und 1.8 ,Religionen®, die 2015 bzw. 2016 im Rahmen des spezifischen
Ziels 1 in der Achse A programmiert wurden, weisen beide eine klare Komponente der sozialen Innovation
auf. Das Projekt ,RARENET", das auf die Einrichtung einer hochspezialisierten medizinischen Ausbildung
im Bereich seltener Krankheiten abzielt, bezieht gleichzeitig die Starkung des Austauschs zwischen
medizinischem Personal, den Patientenverbdnden und Wirtschaftsvertretern rund um die Frage der
Diagnose und der Betreuung von Patienten, die an seltenen Krankheiten leiden mit ein. Das Projekt
.Religionen” durfte dank seiner Themensetzung und der eingebundenen Zielgruppen den verschiedenen
religivsen Gruppen Handreichungen fir ein erfolgreiches Miteinander geben.

Ein in der Achse C im Jahr 2015 und 2016 im Rahmen des spezifischen Ziels 10 programmierter
Projektcluster (Projekte 10.1 ,Erfolg ohne Grenzen®, 10.2 ,Emploi 360°* und 10.3 ,Fachkréfteallianz®)
widmet sich der Beschéftigung und dem lebenslangen Lernen. Alle diese Projekte zeichnen sich durch
eine vielgestaltige Partnerschaft von Akteuren des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft und von lokalen
Akteuren aus und zielen auf die Entwicklung innovativer Losungen im Hinblick auf die Beschéftigung in
einer grenziberschreitenden Region ab, um mdoglichst praxisnahe Ldsungen in Einklang mit den
tatsachlichen Bedurfnissen fir eine bessere Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt zu entwickeln. Durch eine
bessere Entsprechung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt am Oberrhein und den Ausbau
der beruflichen Aus- und Weiterbildung kann davon ausgegangen werden, dass diese Projekte einen
deutlichen Beitrag zur Entwicklung eines hohen Beschaftigungsniveaus in dieser Region leisten.

Das im Jahr 2016 im spezifischen Ziel 11 innerhalb der Achse D programmierte Projekt 11.4 ,MARGE"
weist sowohl dank seiner Problemstellung (soziale Stadtentwicklung in benachteiligten Quartieren) und
durch die verschiedenen daran beteiligten Akteure (Sozialarbeiter, 6ffentliche Einrichtungen und Akteure
der Zivilgesellschaft) eindeutige Bezliige zum Bereich der sozialen Innovation auf. Dank des Austauschs
und der Ausbildung der Akteure der sozialen Stadtentwicklung auf grenziiberschreitender Ebene lasst das
Projekt das Entstehen neuer Politiken fur benachteiligte Quartiere am Oberrhein erwarten. Das Projekt
12.1 ,Passe-partout* zielt seinerseits auf die Entwicklung der Zweisprachigkeit mittels nicht-formaler
Lernangebote (interaktives Spiel) ab und stiitzt sich dabei auf eine bunte Partnerschaft, an der neben
Eirichtungen der formalen Bildung z.B. auch Spezialisten der Bildgestaltung und die Eurodistrikte am
Oberrhein beteiligt sind.

12 FINANZINFORMATIONEN AUF EBENE DER PRIORITATSACHS E UND DES
PROGRAMMS

Ohne Gegenstand in Bezug auf das Jahr 2016.
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