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Datum der Genehmigung des Berichts

durch den Begleitausschuss 25 Juni 2019

2 UBERBLICK UBER DIE DURCHFUHRUNG DES KOOPERATIONSPROGRAMMS

2.1 Programmierung

Fur die im Jahr 2018 in die Forderung aufgenommenen 16 Projekte und 10 Kleinprojekte wurden
zusammen 12.350.882,52 € an EFRE-Mitteln gebunden. Der Gesamtbetrag an gebundenen EFRE-Mittel
steigt damit auf insgesamt 70.160.569,23 €, d.as entspricht 64% der Gesamtausstattung des Programms
an EFRE-Mitteln (und 62,9% der férderfahigen Gesamtfinanzierung. Dieser geringere Prozentwert erklart
sich aus den unterschiedlichen Kofinanzierungssatzen der einzelnen Prioritatsachsen).

Mit Hilfe der insgesamt 69 geférderten Projekte und 28 Kleinprojekte hat das Programm die Zwischenwerte
des Leistungsrahmens flir das Jahr 2018 erreichen konnen und klare Fortschritte im Hinblick auf die
Erreichung der Zielwerte fir 2023 erzielt. Der tatsachliche Erreichungsgrad der Zielwerte im Jahr 2023
wird sich dabei erst aus dem schrittweisen Abschluss der einzelnen Projekte ergeben. Unter dem
Vorbehalt, dass die Projekte ihre Ausgaben wie vorgesehen tatigen und der Verwaltungsbehdrde
regelmafig melden, durfte dieser Stand der Programmierung es zudem ermdglichen, eine automatische
Aufhebung der Mittelbindung zu vermeiden.

2.2 Mittelverbrauch und automatische Mittelfreigabe

Bislang wurden im Rahmen der vier Antrage auf Zwischenzahlung, die der Europaischen Kommission in
den Jahren 2017 und 2018 Ubermittelt wurden, EFRE-Fordermittel in Hohe von ca. 18,4 Millionen €
verbraucht. Insgesamt wurden von der Verwaltungsbehérde fir 50 Projekte mehr als 170
Bescheinigungen Uber die Leistungserbringung erstellt und von der Bescheinigungsbehdrde bescheinigt.

Gegenwartig ist das Tempo des Mittelberbrauchs ausreichend, um die ersten Jahresziele zu erreichen,
wodurch eine automatische Mittelfreigabe verhindert werden kann. Der insgesamt verausgabte Betrag hat
es bereits jetzt ermdglicht, das Gesamtziel fir 2018 und jenes fur 2019 zu erreichen. Dieses Tempo gilt
es mit Blick auf die folgenden und ab 2020 deutlich héheren Jahresziele beizubehalten und nach
Moglichkeit zu steigern, um so weit als mdglich vorzuarbeiten.

2.3 Prufungen von Vorhaben und Jahresabschluss fiir das Rechnungsjahr 2017-2018

Der erste Antrag auf Zwischenzahlung war der Europdischen Kommission im Dezember 2017 Gbermittelt
worden. Das Rechnungsjahr 2017-2018 war damit das erste, in dem Ausgaben geltend gemacht wurden.
Folglich fand die erste Kampagne an Vorhabenprifungen im Jahr 2018 statt. Sie betraf vier Vorhaben mit
und sieben Beglnstigte. Beteiligt waren Prifer aus Frankreich, Rheinland-Pfalz und Baden-Wirttemberg.



Die Ergebnisse der Vorhabenrifungen sowie alle von der Verwaltungsbehérde und der
Bescheinigungsbehoérde durchgefiihrten internen Prifungen wurden in der jahrlichen Zusammenfassung
der Kontrollen zusammengestellt und im jahrlichen Prifbericht der Prifbehoérde berticksichtigt.

Dank einer guten Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungsbehdrde, der Bescheinigungsbehdrde und
der Prifbehérde konnten der Europaischen Kommission samtliche fir den Jahresabschluss notwendigen
Unterlagen fristgerecht vorgelegt werden.

2.4 Aktionsplan zur strategischen Programmierung

Die infolge des 2016 beschlossenen Aktionsplans zur strategischen Programmierung und der dort
gemachten Feststellungen ergriffenen Mallnahmen wurden 2018 zum grofiten Teil weiterverfolgt:

- Fur die 2018 genehmigten Projekte galt wiederum ein verpflichtender Beitrag zu bestimmten
Output-Indikatoren, um durch die Ausrichtung der Projekte deren Beitrag zu jenen der Indikatoren,
die noch unzureichend hinterlegt sind, sicherzustellen.

- 2018 wurde erneut eine Informationsveranstaltung organisiert, die sich dieses Mal an
Multiplikatoren aus der Wirtschaft, die mit den Unternehmen in Kontakt stehen, richtete. Auf diese
Veranstaltung eine Reihe von Aktionen mit dem Ziel, die Unternehmen fiir die vom INTERREG-
Programm gebotenen Mdglichkeiten zu sensibilisieren.

- Schliel3lich wurde auch der Kleinprojekteaufruf 2018 fortgefuhrt.

Darliber hinaus erfolgten 2018 der Abschluss der ersten Aufrufe zur Interessenbekundung fir die
Prioritdtsachse A und die Prioritdtsachse D sowie die Durchfihrung eines Aufrufs zur
Interessenbekundung fir das spezifische Ziel 7. Mit diesen Aufrufen konnten die Projektideen in den drei
betroffenen Prioritdtsachsen erfasst werden. Damit wurde es auch mdéglich, fir die Prioritatsachsen A und
D die Bedingungen festzulegen, wie die verbleibenden Foérdermittel gebunden werden kénnen und sollen.
Beim spezifischen Ziel 7 diente der Aufruf zur Interessenbekundung dazu, die einschlagigen Akteure in
Hinblick auf Projektideen mit einem zeitlichen Horizont fiir den Projektstart bis Ende 2020 zu mobilisieren,
um so die Nutzung der noch umfangreichen zur Verfligung stehenden Férdermittel sicherzustellen.

Schlielich fand 2018 auch ein neuer Projektaufruf der Wissenschaftsoffensive statt. Die Prufung der im
Rahmen dieses Projektaufrufs eingereichten Projekte ist im Gange; welche Projekte in die Férderung
aufgenommen werden, wird im Juni 2019 feststehen.

2.5 Kleinprojekte

2018 wurden zehn neue Kleinprojekte mit einem Gesamtférdervolumen von in Hohe von 219.066 € in die
Forderung aufgenommen. Damit ist nun mehr als die Halfte (54,72%) der fur diesen speziellen
Projektaufruf vorgesehenen Gesamtférdersumme von 1,2 Millionen Euro gebunden.

DarlUber hinaus wurden 2018 auch knapp 112.000 € an Fdérdermitteln ausbezahlt, was rund 10% der
Gesamtférdersumme entspricht. Der durchschnittliche Realisierungsgrad der Kleinprojekt ist mit 87%
zufriedenstellend.

Die von den Kleinprojekten abgedeckten Themen betreffen mehrheitlich die Bereiche Kunst und Kultur,
Umwelterziehung, Wissenschaft und Technologien. Sechs Kleinprojekte richteten sich an die breite
Offentlichkeit, vier zielten besonders auf Schiiler und Schiilerinnen ab.

2.6 Projektbegleitung

Mit der Aufnahme von 16 neuen Projekten und zehn Kleinprojekten in die Férderung ging ein beachtlicher
Aufwand beim Gemeinsamen Sekretariat einher, insbesondere bei der Begleitung der Projekte von der
Antragstellung Uber die Prifung bis hin zu ihrer Genehmigung.



Parallel dazu war das Jahr 2018 durch die Begleitung der Umsetzung der laufenden Projekte gepragt.
Beipsiele hierfir sind die Schulungen zur Nutzung des Online-Tools SYNERGIE-CTE fir die Beglinstigten
sowie im Bereich Kommunikation durchgeflhrt.

2.7 Kommunikation

Der jahrliche Aktionsplan fir die Offentlichkeitsarbeit fiir das Jahr 2018, der die allgemeine
Kommunikationsstrategie des Programms auf die operative Ebene herunterbricht, wurde planmafig
umgesetzt. Die Leitlinien des Aktionsplans wurden Ende 2017 vom Begleitausschuss festgelegt. Es
handelt sich einerseits um die Generierung von neuen Projekten, insbesondere in den Prioritatsachsen,
in denen noch ausreichend Mittel zur Verfligung stehen, und andererseits um die Bekanntmachung der
Ergebnisse der geférderten Vorhaben, speziell auch gegenlber den Medien.

Was die erste Schwerpunkisetzung betrifft, so wurden die Kommunikationsmallnahmen mit dem
Aktionsplan zur strategischen Programmierung verknlpft und haben sich in konkreten MafRRnahmen
niedergeschlagen, wie z.B. der Veranstaltung am 13. April 2018 zum Thema ,Unternehmen starker
beteiligen®“. Zudem hat das Gemeinsame Sekretariat aktiv an 8 thematischen Informationsveranstaltungen
mitgewirkt, die im gesamten Programmgebiet organisiert wurden. Auf diese Weise konnten potenzielle
Begunstigte nicht nur online, sondern auch vor Ort gezielt Uber die Férdermdglichkeiten und -modalitaten
informiert werden.

In Bezug auf die Inwertsetzung der Projekte ist insbesondere die Kampagne ,Europa macht’'s mdglich!*
zu erwahnen, deren Ziel es ist, den regionalen Medien anschaulich darzustellen, wie der Alltag von
Birgerinnen und Birgern am Oberrhein durch das Programm positiv beeinflusst wird. Diese Kampagne

war gleichzeitig die jahrliche Informationskampagne fiir das Programm in Ubereinstimmung mit Anhang
XIl der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 17. Dezember 2013.

3 DURCHFUHRUNG DER PRIORITATSACHSE

3.1 Uberblick iiber die Durchfiihrung
Prioritatsachse A

Finanzielle Programmziele:

Da in der Prioritatsachse A bereits 80% der hier insgesamt verfigbaren EFRE-Férdermittel gebunden
sind, wurde 2018 kein Projekt in die Férderung aufgenommen. Diese hohe Mittelbindungsrate ermdéglicht
einen sehr zufriedenstellenden Mittelverbrauch: 29,52% der flr diese Prioritdtsachse verfligbaren EFRE-
Fordermittel wurden bereits ausgezahlt.

Leistungsrahmen:

Im jahrlichen Durchfihrungsbericht 2018 werden nun erstmals tatsachlich von den Projekten erreichte
Werte angegeben. Die Etappenziele fir die im Leistungsrahmen beinhaltenden Indikatoren der
Prioritatsachse A (gemeinsamer Indikator 7/CO42 und gemeinsamer Indikator 28/C0O26) wurden erreicht.
Wenn die bislang genehmigten Projekte ihre gesteckten Ziele erreichen, sollten es moglich sein, auch die
Zielwerte fur diese beiden Output-Indikatoren zu erfullen. In diesem Zusammenhang wurde ein
besonderes Augenmerk auf den zu erwartenden Beitrag der im Rahmen des Aufrufs zur
Interessenbekundung und der Wissenschaftsoffensive eingereichten Projektideen zu den Indikatoren der
Prioritatsachse A gelegt. Zudem wurde im Aktionsplan zur strategischen Programmierung bestimmt, dass
ein Beitrag zum gemeinsamen Indikator 28/C026 verpflichtend ist.



Stand der Programmierung:

Der Stand der Programmierung bleibt unverandert, da 2018 kein neues Projekt flir die Prioritdtsachse A
programmiert wurde.

Strategische Programmierung:

Vor dem Hintergrund der bereits vom Programmstart 2015 an sehr weitgehenden Mittelbindung in der
Achse A wurde die fortlaufende Programmierung von Projekten eingeschrankt. Zusatzlich mussten
MaRnahmen ergriffen werden, um die Generierung von Projektideen zu ermdglichen, mit deren Hilfe die
verschiedenen thematischen Prioritaten der Achse abgedeckt und die Zielwerte der Output-Indikatoren flr
das Jahr 2023 erreicht werden kénnen. Der Aufruf zur Interessenbekundung fiir die Achse A endete am
3. April 2018; es wurden finf Projektideen eingereicht. Der zweite Projektaufruf der
Wissenschaftsoffensive wurde Anfang 2018 gestartet.

Prioritatsachse B

Finanzielle Programmziele:

Mit acht zusatzlichen im Laufe des Jahres 2018 programmierten Projekten steigt die Mittelbindung der
insgesamt fur die Achse B verfugbaren EFRE-F6rdermittel von 29,6% auf 48,2%. Diese Mittelbindungsrate
erklart die relativ geringe Verausgabung von Mitteln in Héhe von 9,83%: An die Beglnstigten in dieser
Prioritatsachse wurden bislang EFRE-Férdermittel in Héhe von 4.207.779,88 € ausgezahlt.

Leistungsrahmen:

Die Etappenziele fir die im Leistungsrahmen festgelegten Indikatoren der Prioritatsachse B (spezifischer
Indikator B und spezifischer Indikator E) wurden erreicht. Wenn die bislang genehmigten Projekte ihre
Ziele erreichen, sollten es dank dieser Projekte auch moglich sein, die Zielwerte flr die beiden genannten
Output-Indikatoren der Prioritdtsachse B zu erreichen.

Stand der Programmierung:

2018 wurden ein Projekt im spezifischen Ziel 4 und zwei Projekte im spezifischen Ziel 5 genehmigt, was
fur einen guten Beitrag zu den Indikatoren dieser spezifischen Ziele sorgt. Ein zusatzliches Projekt wurde
in das spezifischen Ziel 6 aufgenommen, flir das die ersten zwei Projekte erst 2017 genehmigt worden
waren. Im Verkehrsbereich (spezifisches Ziel 7) schlieBlich wurden vier Projekte in die Férderung
aufgenommen, die allesamt einen Beitrag zum spezifischen Indikator E ,Zahl neuer Konzepte, Instrumente
und Einrichtungen zugunsten eines umweltfreundlichen Verkehrs*® leisten.

Strateqgische Programmierung:

Die im Rahmen des spezifischen Ziels 6 eingereichten Projekte missen kiinftig, wie im Aktionsplan zur
strategischen Programmierung vorgesehen, einen Beitrag zu mindestens zwei Output-Indikatoren leisten.

Neben den vier neuen im spezifischen Ziel 7 genehmigten Projekte wurden im Rahmend des Aufrufs zur
Interessenbekundung fur dieses SZ, der am 13. Juli 2018 endete, insgesamt 23 Projektideen
eingereichten. Der bestmdgliche Einsatz der verbleibenden Mittel wird eine der Prioritaten des zweiten
Teils der Programmperiode sein.

Prioritatsachse C

Finanzielle Programmziele:

Mit finf zusatzlichen im Laufe des Jahres 2018 bewilligten Projekten steigt die Bindungsrate der fur die
Achse C verfugbaren EFRE-Mittel von 48,4% auf 59,9%. Die Verausgabung von Mitteln in dieser



Prioritdtsachse liegt bei 12,02%: An die Begunstigten in dieser Prioritatsachse wurden EFRE-Fordermittel
in Hohe von 2.636.927,64 € ausgezahilt.

Leistungsrahmen:

Das Etappenziel des im Leistungsrahmen festgelegten Indikators der Prioritdtsachse C (gemeinsamer
Indikator 46/C0O46), der die Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen
erfasst, wurde erreicht.

Wenn die bislang programmierten Projekte ihre Ziele erreichen, dirften es diese Projekte auch
ermdglichen, den entsprechenden Zielwerte des Indikators zu erreichen.

Stand der Programmierung:

2018 wurden im spezifischen Ziel 9 zwei Projekte programmiert. Die beiden auf die Schaffung bzw.
Aufwertung von Radwegen ausgerichteten Projekte werden einen Beitrag zu zwei spezifischen Indikatoren
des Programms leisten, indem sie neue SensibilisierungsmaRnahmen und Informationskampagnen
(spezifischer Indikator G) fur Nutzer von Angeboten und Dienstleistungen im Tourismussektor
(spezifischer Indikator F) anbieten.

Im spezifischen Ziel 10 wurden drei neue Projekte programmiert, die allesamt einen Beitrag zum Indikator
des Leistungsrahmens sowie zum Indikator ,Zahl der Teilnehmer an grenzibergreifenden
Mobilitatsinitiativen“ leisten, wie dies im Aktionsplan zur strategischen Programmierung vorgegeben
wurde.

Strategische Programmierung:

Wie im Aktionsplan zur strategischen Programmierung vorgesehen, fand 2018 eine auf die Unternehmen
ausgerichtete Sensibilisierungskampagne statt, um Begunstigte zu erreichen, die in den Partnerschaften
der bislang genehmigten Projekte noch wenig vertreten sind. Die Programmpartner haben bei dieser
Kampagne eine Multiplikatoren-Rolle tUbernommen. Im Ergebnis konnten 2019 mehrere Projektideen fur
das spezifische Ziel 8 generiert werden.

Priorititsachse D

Finanzielle Programmziele:

Mit drei zusatzlichen Projekten und zehn Kleinprojekten, die jeweils im Laufe des Jahres 2018
programmiert wurden, steigt die Rate der Mittelbindung der fiir die Achse D verfligbaren EFRE-Mittel von
62,3% auf 72,1%. Diese hohe Mittelbindungsrate ermdglicht eine sehr zufriedenstellende Verausgabung
der Mittel. Die bislang an die Begulnstigten in dieser Prioritdtsachse ausbezahlten EFRE-F6rdermittel in
Hohe von 2.076.071,72 € entsprechen 18,92% der Mittelausstattung.

Leistungsrahmen:

Das Etappenziel des im Leistungsrahmen festgelegten Indikators der Prioritdtsachse D (spezifischer
Indikator J), der die Zahl der Nutzer neu geschaffener Instrumente und Dienstleistungen erfasst, wurde
erreicht. Der Zielwerte dieses Indikators seinerseits wird indes schwer zu erreichen sein; dies wird eine
der groRen Herausforderungen im zweiten Teil der Programmperiode sein.

Stand der Programmierung:

2018 wurden im Rahmen des spezifischen Ziels 11 zwei Projekte und im spezifischen Ziel 12 ein Projekt
bewilligt. Alle werden einen Beitrag zu den Indikatoren des jeweiligen spezifischen Ziels leisten. Zu den
18 Kleinprojekten aus dem Jahr 2017, in dem der Kleinprojekteaufruf gestartet wurde, sind zehn neue



Kleinprojekte hinzugekommen. Jedes Kleinprojekt leistet einen Beitrag zum spezifischen Indikator | und
ein Teil dieser Projekte auch zum Leistungsrahmen.

Strateqgische Programmierung:

Da die Programmierung fiir die Prioritdtsachse D bereits sehr gut vorangeschritten und ein Teil der
verbleibenden Mittel dem Kleinprojekteaufruf vorbehalten ist, galt der Genehmigung weiterer Projekte in
dieser Achse 2018 ein besonderes Augenmerk. Um die fur die Indikatoren dieser Achse festgelegten
Zielwerte zu erreichen, ist im Aktionsplan zur strategischen Programmierung vorgesehen, dass alle in
dieser Achse programmierten Projekte einen Beitrag zu den beiden Output-Indikatoren leisten missen.

Prioritatsachse E

In der Prioritatsachse E wird lediglich ein Projekt geférdert. Es handelt sich um das Projekt Technische
Hilfe, das anlasslich der Sitzung des Begleitausschusses am 16. Dezember 2015 programmiert wurde
und alle Aufgaben abdeckt, die in Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERREG V Uber
den gesamten Programmzeitraum hinweg anfallen. Da das Projekt hierzu samtliche der fur diese Achse
vorgesehenen EFRE-Fordermittel bindet (die Mittelbindungsquote fir die Prioritatsachse E belauft sich
dementsprechend auf 100%) wurde 2018 hier kein weiteres Projekt in die Férderung aufgenommen.

2018 wurden die bereits zuvor in Angriff genommenen Tatigkeiten fortgesetzt, darunter insbesondere
MaRnahmen zur Begleitung der Beglnstigten und zur Kommunikation ber das Programm und die
Projekte. Des Weiteren wurde auch die Ausgabenprifung (First-Level-Control) verstarkt. Im Jahr 2018
wurden auch die ersten drei im Bewertungsplan vorgesehenen Bewertungen der Funktionsweise des
Programms (einschlieRlich der Technischen Hilfe) und der Kommunikationsstrategie des Programms
durchgeflnhrt.

All die genannten MalRnahmen ermoglichen es, nach und nach die fir die Achse E vorgesehenen
Indikatoren zu erfullen.

3.2 Gemeinsame und programmspezifische Indikatoren
Erlauterung zur Spalte ,2018“ in den nachfolgenden Tabellen zu den Output-Indikatoren:

F: Kumulierter Wert der von den programmierten Projekten als im betroffenen Jahr tatsachlich realisierten
Werte

S: Kumulierter Wert der von den programmierten Projekten als fiir das betroffene Jahr angegebenen
Zielwerte



Prioritatsachse A
Intelligentes Wachstum am Oberrhein - Die Entwicklung zu einer international wettbewerbsfahigen grenziiberschreitenden Wissens- und
Innovationsregion unterstiitzen

Investitionsprioritat 1a
Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation (F&I) und der Kapazitaten fiir die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen; Férderung
von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europaischem Interesse

Indikator Einheit fiir die  Zielwert 2015 2016 2017 Anmerkungen
Messung
CO25 | Zahl der Vollzeitaquival 59,00 | F /| F /| F /| F 27 | Der Zielwert dieses Indikators wurde zu mehr als 45%
Wissenschatftler, die ente erreicht. Grund hierfir sind die guten Ergebnisse des
in verbesserten Projekts 1.7 ,Rarenet, das es mit seinem
Forschungsinfrastrukt umfangreichen Netzwerk von Akteuren vielen Forschern
ureinrichtungen ermdglicht hat, eine neue gemeinsame Datenbank zu
arbeiten nutzen.
S 50 | S 50 | S 50 | S 50 | Der Wert hat sich seit 2015 nicht verandert: Da in der

Prioritdtsachse A 2017 bereits 80% der fir sie
verfugbaren EFRE-Férdermittel gebunden waren, wurde
2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten.

CO26 | Zahl der Unternehmen 257 | F /| F /| F /| F 40 | Drei Projekte des SZ 1 (1.3 ,URCforSR*, 1.6 ,SERIOR*
Unternehmen, die mit und 1.2 ,Neurocampus®) haben einen Beitrag zu diesem
Forschungseinrichtun Indikator geleistet. Auch wenn der erreichte Wert Ende
gen 2018 nur bei 15% des Zielwertes liegt, werden es andere
zusammenarbeiten Projekte erméglichen, diesen Wert ab 2019 zu erhéhen.

S 49 | S 49 | S 299 | S 299 | Der Wert hat sich seit 2017 nicht verandert: Da in der

Prioritatsachse A 2017 bereits 80% der fir sie
verfiigbaren EFRE-Fordermittel gebunden waren, wurde
2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten. Es
wurde festgelegt, dass ein Beitrag zu diesem Indikator
flr jedes neue in dieser Prioritdtsachse programmierte
Projekt verpflichtend ist.

CO42 | Zahl der Einrichtungen 15 | F 'l F I'|F | F 102 | An den Projekten des SZ 1 wirken 37 Einrichtungen mit.
Forschungseinrichtun Da einige Einrichtungen an mehreren Projekten beteiligt
gen, die an sind, liegt der Gesamtwert bei 102 Einrichtungen. Der
grenzibergreifenden, Wert dieses Indikators liegt hoher als geplant, da die
transnationalen oder Konsortien der Projekte des SZ 1 umfangreiche
interregionalen Netzwerke umfassen, in die zahlreiche Akteure aus der
Forschungsvorhaben Forschung miteinbezogen sind.
teilnehmen s 164 | S 170 | S 202 | S 202 | Da in der Prioritatsachse A 2017 bereits 80% der fiir sie

verfugbaren EFRE-Férdermittel gebunden waren, wurde




Indikator

Einheit fiir die

Messung

Zielwert

Anmerkungen

2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten.

Dieser Prognosewert ist sehr hoch, da in ihm die an
mehreren Projekten gleichzeitig beteiligten
Einrichtungen enthalten sind. Die Doppelungen kénnen
erst bei der Berechnung der tatsachlichen Werte
gestrichen werden.

mente”

CO46 | Zahl der Teilnehmer Personen 1.624 / / / 3991 | Es wurde bereits mehr als das Doppelte dieses Zielwerts
an gemeinsamen erreicht. Grund hierflr ist, dass bei den im Rahmen der
Aus- und Projekte 1.2 ,Neurocampus“ und 1.7 ,Rarenet”
Weiterbildungsprogra entwickelten Aus- und Weiterbildungen eine hohe
mmen zur Teilnahmequote zu verzeichnen war.
grenziiberschreitende 3.621 3.896 3896 3896 | Der tatsachliche Wert liegt tiber dem Prognosewert, da
n Forddetr;unghv"c;r? die Projekte 1.7 ,Rarenet” und 1.6 ,Serior” jeweils ihre
é‘%lge” esc itltgung, Prognosewerte  Ubertroffen haben. Da in der

raungsangeooten Prioritatsachse A 2017 bereits 80% der fiir sie

und Berufs—_und verfugbaren EFRE-Fordermittel gebunden waren, wurde

Hochschulbildung 2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten.

A Zahl der Instrumente 52 / / / 3 | Auch wenn der erreichte Wert Ende 2018 nur bei 5,7%
grenziberschreitend des Zielwertes liegt, werden es andere Projekte
entwickelten ermdglichen, diesen Wert ab 2019 zu erhéhen.
Koordinierungsinstru 19 20 22 22 | Der Wert hat sich seit 2017 nicht verandert: Da in der

Prioritdtsachse A 2017 bereits 80% der fir sie
verfugbaren EFRE-F&rdermittel gebunden waren, wurde
2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten. Es
wird notwendig sein, dass die letzten programmierten
Projekte einen Beitrag zu diesem Indikator leisten.
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Spezifisches Ziel 1
Erweiterung der grenziberschreitenden Forschungskapazitaten fur Ful-Spitzenleistungen am Oberrhein

Indikator Einheit Basiswert Basis- Zielwert 2016 Anmerkungen

fiir die jahr (2023)
Messung

1 Anteil der Wissenschaftler, | Anteil (%) 16,10 2016 27,14 22,06 16,10 | Der 2018 ermittelte Wert liegt 1,9 Prozentpunkte
die am Oberrhein Uber dem prognostizierten Etappenziel von
grenziiberschreitend aktiv 20,15%. Der Wert wird fur die Stichprobe auf
sind Schweizer Seite mittels einer linearen Regression

geschatzt, da die im Rahmen der Befragung
erhobenen Daten in der vorliegenden Form nicht
verwertbar waren. Verglichen mit 2016 haben sich
Forscher von zehn zusatzlichen Einrichtungen an
der Befragung beteiligt, was die Reprasentativitat
der Stichprobe noch einmal verbessert.
Festzustellen ist ein deutlich schnellerer Anstieg
des Anteils von Forschern, die
grenziberschreitend tatig sind, sodass das Ziel
folglich erreicht wurde. Die nachste Angabe eines
Wertes ist fur 2022 vorgesehen.

Investitionsprioritat 1b

Forderung von Investitionen der Unternehmen in Ful, Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und
Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor, insbesondere Foérderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung,
Technologietransfer, soziale Innovation, Oko- Innovationen, 6ffentliche Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster
und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung und Unterstlitzung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien,
Maflnahmen zur friihzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitaten und Erstproduktion, insbesondere in Schllsseltechnologien
sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien

Indikator Einheit fiir die = Zielwer 2016 2017 Anmerkungen
Messung t
CO26 | Zahl der Unternehmen, Unternehmen 1802 | F /| F /| F /| F 228 | Es wurden mehr als 12,5% dieses Zielwertes erreicht.
die mit Das Projekt 2.1 ,Clim’ability*, das es Unternehmen
Forschungseinrichtunge ermdglichen mdchte, die Folgen der Klimarisiken flr ihre
n zusammenarbeiten tagliche Arbeit zu antizipieren, leistet den grofiten

Beitrag zu diesem Indikator.

S 539 | S 681 | S 973 | S 973 | Der Wert hat sich seit 2017 nicht verandert: Da in der
Prioritatsachse A 2017 bereits 80% der fir sie

11



Indikator

Einheit fur die
Messung

Zielwer
t

2015

2016

2017

2018

Anmerkungen

verfugbaren EFRE-F&rdermittel gebunden waren, wurde
2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten. Es
wurde festgelegt, dass ein Beitrag zu diesem Indikator
fir jedes neue in dieser Prioritdtsachse programmierte
Projekt verpflichtend ist.

CO42

Zahl der
Forschungseinrichtung
en, die an
grenzibergreifenden,
transnationalen oder
interregionalen
Forschungsvorhaben
teilnehmen®

Einrichtungen

73

85

An den Projekten der SZ 2 und 3 wirken 55 verschiedene
Einrichtungen mit. Da einige Einrichtungen an mehreren
Projekten beteiligt sind, liegt der Gesamtwert bei 85
Einrichtungen und damit Giber dem Zielwert.

15

65

102

102

Der Wert hat sich seit 2017 nicht verandert: Da in der
Prioritdtsachse A 2017 bereits 80% der fir sie
verfugbaren EFRE-F&rdermittel gebunden waren, wurde
2018 kein Projekt neu programmiert, um eine gute
Verteilung der verbleibenden Mittel zu gewahrleisten.
Dieser Prognosewert ist sehr hoch, da in ihm die an
mehreren Projekten gleichzeitig beteiligten
Einrichtungen enthalten sind. Die Doppelungen kénnen
erst bei der Berechnung der tatsachlichen Werte
gestrichen werden.
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Spezifisches Ziel 2

Verstarkte Beteiligung von Unternehmen an grenzuberschreitenden Ful-Vorhaben mit Forschungs- und Hochschuleinrichtungen

Indikator

2 Zahl der Unternehmen, die
an grenziberschreitenden
F&E-Projekten in
Zusammenarbeit mit
Forschungs- und
Hochschuleinrichtungen
teilnehmen

Einheit fiir
die
Messung
Absoluter
Wert
(Anwen-
dungen und
Innovatio-
nen)

Basis

-wert

0,31

Basis

-jahr

2015

Zielwert

(2023)
Gesamt

0,6

2018

0,31

2015 Anmerkungen

Der 2018 ermittelte Wert liegt Uber dem Prognosewert von 0,31
Unternehmen pro Projekt. Die Stichprobe umfasst mehr von
Konsortien durchgefiihrte Projekte als 2015 und ist somit
reprasentativer fur die Vielfalt der grenziiberschreitenden Projekte
im Programmgebiet. Der 2018 erfasste hohe Wert bestatigt somit,
dass es zwischen den Unternehmen und den Forschungs- und
Hochschuleinrichtungen am Oberrhein eine Zusammenarbeit bei
grenziberschreitenden F&E-Projekten gegeben hat, die
umfangreicher war als geplant. Betrachtet man nur diejenigen
INTERREG-Projekte, die sich an der Befragung beteiligt haben, ist
festzustellen, dass 12 von 22 (54%) auf die in gewisser Weise
Unternehmen in ihr Konsortium aufgenommen haben, wobei der
Durchschnitt bei 3,25 Unternehmen pro Projekt liegt. Die nachste
Angabe eines Wertes ist fir 2022 vorgesehen.

Spezifisches Ziel 3

Steigerung der durch grenziiberschreitende Konsortien aus dem Oberrheinraumentwickelten Anwendungen und Innovationen

Indikator

Einheit fiir
die
Messung

Basis
-wert

Basis
-jahr

Zielwert
(2023)
Gesamt

2018 2015

Anmerkungen

3 Zahl der Anwendungen
und Innovationen, die von
grenziberschreitenden
Konsortien aus dem
Oberrheinraum entwickelt
werden

Absoluter
Wert
(Anwen-
dungen und
Innovatio-
nen)

0,47

2015

0,7

0,67 | 0,47

Der 2018 ermittelte Wert liegt ber dem Prognosewert von 0,47

Anwendungen und Innovationen pro Projekt. Die zwischen 2009
und 2015 verzeichnete ricklaufige Tendenz hat sich somit
umgekehrt. Infolgedessen wurde das angestrebte Ziel erreicht und
sogar Ubertroffen. Betrachtet man nur diejenigen vom INTERREG-
Programm geforderten Projekte, die sich an der Befragung beteiligt
haben, ist festzustellen, dass 9 von 23 Konsortien Anwendungen
entwickeln, wobei der Durchschnitt bei 2,4 Anwendungen pro
Projekt liegt. Die nachste Angabe eines Wertes ist fiur 2022
vorgesehen.
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Prioritatsachse B
Nachhaltiges Wachstum am Oberrhein - Eine umweltvertragliche Entwicklung des Raumes, der Wirtschaft und der Mobilitat auf
grenziiberschreitender Ebene fordern

Investitionsprioritat 6d .
Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversitat und des Bodens und Férderung von Okosystemdienstleistungen, einschlieRlich Gber Natura 2000,
und griine Infrastruktur

Indikator Einheit fiir die  Zielwert 2015 2018 Anmerkungen
Messung
C023 | Fliche der Habitate, die | Flache 436100 | F /| F /| F /| F 0 | Fir diesen Indikator kann 2018 kein Wert
fir Zwecke eines (Hektar) angegeben werden. Allerdings dirfte es das

Projekt Nr. 4.3 ,Naturerlebnis® erméglichen, ab
2019 tatsachlich realisierte Werte zu erhalten.
Dartber hinaus lauft bis zum 15. April 2019 ein
Aufruf  zur Interessenbekundung in dieser
Investitionsprioritdt, um neue Projekte zu
generieren, denen die mit den Outputs
verbundenen Herausforderungen bewusst sind.

S 0]S 0|S 0,5916 | S 10.588 | Ein neues, 2018 programmiertes Projekt (4.4
.Ramsar Biodiversité“) dirfte einen mehr als
50%igen Beitrag zum Zielwert leisten. Das Projekt
Nr. 4.3 ,Naturerlebnis® dirfte Ergebnisse
erreichen, die deutlich Uber den Werten liegen, die
in seinem Forderantrag vorgesehen sind. Dariiber
hinaus lauft bis zum 15. April 2019 ein Aufruf zur
Interessenbekundung in dieser
Investitionsprioritait, um neue Projekte zu
generieren, denen die mit den Outputs
verbundenen Herausforderungen bewusst sind.
Das Endziel fur diesen Indikator durfte folglich
erreicht werden.

F /| F /| F 10 | Es wurden mehr als 25% des Zielwertes erreicht.
So haben die laufenden Projekte bislang bereits
zehn der vorgesehenen 36 Strategien bzw.
Instrumente entwickelt.

besseren
Erhaltungszustands
unterstitzt werden

B Zahl neuer Strategien Strategien und 36 | F /
und Instrumente zur Instrumente
Verbesserung des

Artenschutzes und der

Qualitat der S 5|8 21 |S 66 | S 93 | Der Zielwert diirfte deutlich Ubertroffen werden.
O_kosyst_em— Grund hierfir ist, dass 2017 ein groRes Projekt im
dienstleistungen SZ 4 programmiert wurde, das die Erarbeitung

zahlreicher Strategien und mehrerer Instrumente
vorsieht.  Allerdings handelt es sich um
Prognosewerte (S).
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Spezifisches Ziel 4

Verbesserung des Artenschutzes auf grenziiberschreitender Ebene am Oberrhein

Indikator

Basiswert

Anmerkungen

4 Zahl der
grenzuberschre
itenden
Initiativen fur
den Schutz von
Tier- und
Pflanzenarten

Einheit fiir die Basisjahr Zielwert
Messung (2023)
Absoluter 19 2013 35
Wert

(Initiativen)

23

Der Wert wurde ermittelt, indem die Initiativen erfasst wurden, die
zwischen 2013 und 2018 beendet wurden. Zum Wert von 2013 sind
nur vier Initiativen hinzugekommen, darunter ein vom INTERREG-
Programm geférdertes Projekt. Das prognostizierte Etappenziel von
27 wurde somit nicht erreicht. Anzumerken ist, dass bereits vier
grenziberschreitende Initiativen am Oberrhein im Gange sind und
somit nach ihrer Durchfiihrung erfasst werden kénnen, das heil}t bei
der nachsten Angabe eines Wertes, die fir 2022 vorgesehen ist.

Spezifisches Ziel 5

Verbesserung der Qualitat der Okosystemdienstleistungen am Oberrhein

Indikator

Einheit fiir die Basiswert  Basisjahr Zielwert

Messung

Anmerkungen

5.1 Allgemeine
Qualitat des
Grundwassers im
Oberrheingraben

Indikator

Anteil der 2009
Messstellen, die
den Grenzwert
Uberschreiten

(%)

33,00 32,20

Basiswert

Der Wert wurde ermittelt, indem auf das gemeinsame Netz von
Messstellen der drei Kampagnen zurlickgegriffen wurde, um die
Vergleichbarkeit der Daten zu gewahrleisten. Hingegen wurden in der
Bilanz 2016 Uber die bis dato untersuchten Stoffe hinaus 16
zusatzliche Stoffe bertcksichtigt. Hervorzuheben sind die eher
konstanten Gehalte in Baden-Wirttemberg, was eine tendenzielle
Verbesserung der Qualitat bei einigen Parametern vermuten lasst.
Hingegen war im Bereich des Grundwassers nicht die erwartete
Gesamtverbesserung der Ressource, sondern eine gegenteilige
Entwicklung zu verzeichnen, das heillt eine Verschlechterung der
Qualitdt des Grundwassers des Oberrheingrabens. Die Erhdhung
des Anteils an Stellen, an denen der Trinkwassergrenzwert
Uberschritten wird, lasst sich teilweise mit der gestiegenen Zahl der
gemessenen Stoffe erklaren. Die nachste Angabe eines Wertes ist
fur 2025 vorgesehen.

Anmerkungen

52 Kumulierte
Gesamtflache der

Walder und der

Einheit fiir die Basisjahr AT I
Messung (2023)
Absoluter Wert 1.300.507 2012 | 1.293.578
(Hektar)

1.288.044,60

Der Wert wurde ermittelt, indem die fiir die deutschen und die
Schweizer Gebiete erfassten Daten und fur das Elsass geschatzte
(Extrapolation durch lineare Regression) Daten aggregiert wurden.
Diesbezuglich ist darauf hinzuweisen, dass die elsassische BdOCS
(Datenbank zur Bodennutzung) seit der Gebietsreform nicht mehr
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Indikator Einheit fiir die Basiswert  Basisjahr Zielwert Anmerkungen

Messung (2023)

Dauergriinflache aktualisiert wird. Eine neue Datenbank wird auf der Ebene der Region
n Grand Est eingerichtet, die es ermdglichen wird, im jahrlichen
Durchflihrungsbericht 2022 Daten anzugeben. Die Verkleinerung der
Gesamtflache der Walder und der Dauergriinflachen hat sich weniger
stark verlangsamt als angenommen (ein Unterschied von 9823 ha).
Diese Entwicklung ist teilweise mit der Anderung einer Definition im
Zusammenhang mit der Berechnung der Waldflachen auf deutscher
Seite zu erklaren: Haine werden nicht mehr erfasst (zum Vergleich:
das macht fir Baden einen Unterschied von 5.000 ha aus). Damit
liegt der Wert fir den gesamten Oberrhein trotz dieser
Veranderungen weiterhin nahe dem Prognosewert.

Investitionsprioritat 6g )
Unterstutzung des industriellen Wandels hin zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft, Férderung von ékologischem Wachstum, Oko-Innovation und
Umweltleistungsmanagement im 6ffentlichen und im privaten Sektor

Indikator Einheit fur die Zielwer 2015 2016 2017 2018 Anmerkungen
Messung t
COO01 | Zahl der Unternehmen 2453 | F /| F /| F /| F 67 | Diese erste Erfassung tatsachlicher Werte liefert niedrige Werte.
Unternehmen, die Nur die landwirtschaftlichen Betriebe, die vom Projekt 6.1
Unterstitzung LAgroform® profitieren, leisten hier bislang einen Beitrag. Grund fur
erhalten diesen niedrigen Wert ist, dass die ersten Projekte dieser

Investitionsprioritat erst 2017 programmiert wurden. Infolgedessen
kénnen nur wenige Werte angegeben werden.

S 0|S 0|S 448 | S 448 | Da 2018 kein Projekt programmiert wurde, das einen Beitrag zu
diesem Indikator leistet, bleibt der Prognosewert niedrig.
Das liegt daran, dass die in dieser Investitionsprioritat
programmierten Projekte die Umnutzung von Industriebrachen zum
Ziel haben. Daher missen noch Anstrengungen unternommen
werden, um diesen Zielwert zu erreichen, die auch im Aktionsplan
zur strategischen Programmierung vorgesehen sind: Hier wurde
festgelegt, dass ein Beitrag zu mindestens zwei Indikatoren dieser
Investitionsprioritdt fur jedes neue programmierte Projekt
verpflichtend ist.

COO04 | Zahl der Unternehmen 2447 | F /| F /| F | F 67 | Diese erste Erfassung tatsachlicher Werte liefert niedrige Werte.
Unternehmen, die Nur die landwirtschaftlichen Betriebe, die vom Projekt 6.1
nichtfinanzielle ~Agroform® profitieren, leisten hier bislang einen Beitrag. Grund fiir

diesen niedrigen Wert ist, dass die ersten Projekte dieser
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Indikator

Einheit fur die
Messung

Zielwer
t

2016

2017

Anmerkungen

Unterstiitzung Investitionsprioritat erst 2017 programmiert wurden. Infolgedessen
erhalten kdénnen nur wenige Werte angegeben werden.
0|S 448 448 | Da 2018 kein Projekt programmiert wurde, das einen Beitrag zu
diesem Indikator leistet, bleibt der Prognosewert niedrig.
Das liegt daran, dass die in dieser Investitionsprioritat
programmierten Projekte die Umnutzung von Industriebrachen zum
Ziel haben. Daher mussen noch Anstrengungen unternommen
werden, um diesen Zielwert zu erreichen, die auch im Aktionsplan
zur strategischen Programmierung vorgesehen sind: Hier wurde
festgelegt, dass ein Beitrag zu mindestens zwei Indikatoren dieser
Investitionsprioritat fiir jedes neue programmierte Projekt
verpflichtend ist.
Zahl neuer Konzepte, 42 / / 0 | Bislang hat noch keines der programmierten Projekte Ergebnisse
Konzepte, Instrumente fur diesen Indikator mitgeteilt. Grund fir diesen niedrigen Wert ist,
Instrumente und und dass die ersten Projekte dieser Investitionsprioritdt erst 2017
Einrichtungen, Einrichtungen programmiert wurden. Der Prognosewert ist indes ermutigend.
S/'e eine d 0 10 32 | Alle drei in dieser Investitionsprioritdt programmierten Projekte
errngerung der sehen vor, dass sie einen Beitrag zu diesem Prognosewert leisten.
Umweltbelastung Das 2018 programmierte Projekt 6.3 ,Res_TMO* durfte hier einen
enim 'Rahmen mehr als 50%igen Beitrag leisten. Dieser Prognosewert ist
der Wirtschafts- ermutigend. Anstrengungen, die unternommen werden missen,
g?:dlun sentwick um diesen Zielwert zu erreichen, sind im Aktionsplan zur
un amg strategischen Programmierung vorgesehen: Hier wurde festgelegt,
Obgrrhein dass ein Beitrag zu mindestens zwei Indikatoren dieser
. Investitionsprioritdt fir jedes neue programmierte Projekt
begunstigen verpflichtend ist.
Zahl neu Informationstra 733 I F|/ 0 | Fur diesen Indikator kann 2018 kein Wert angegeben werden.
eingefihrter ger und Grund fur diesen niedrigen Wert ist, dass die ersten Projekte dieser
Informationstrager | MalRnahmen Investitionsprioritat erst 2017 programmiert wurden. Infolgedessen
und koénnen nur wenige Werte angegeben werden.
Sensibilisierungs 0|S 20 57 | Da 2018 kein Projekt programmiert wurde, das einen Beitrag zu
mafnahmen diesem Indikator leistet, bleibt der Prognosewert niedrig.
Grund fiir diesen niedrigen Wert ist, dass die ersten Projekte dieser
Investitionsprioritat erst 2017 programmiert wurden. Es missen
noch Anstrengungen unternommen werden, um diesen Zielwert zu
erreichen, die auch im Aktionsplan zur strategischen
Programmierung vorgesehen sind: Hier wurde festgelegt, dass ein
Beitrag zu mindestens zwei Indikatoren dieser Investitionsprioritat
fur jedes neue programmierte Projekt verpflichtend ist.

17




Spezifisches Ziel 6

Verbesserung der Qualitat der Okosystemdienstleistungen am Oberrhein

Indikator

Einheit fir die
Messung

Basiswert

Basisjahr

Zielwert

(2023)

Anmerkungen

6.1

6.2

Bodenverbrauch
(versiegelte Flache

in Hektar)

Indikator

Anteil
erneuerbarer
Energien am

Gesamtenergieve

rbrauch

Absoluter
Wert (Hektar)

Einheit fiir die

Messung

Anteil (%)

234 691

Basiswert

6,93

2012

Basisjahr

2011

250.540

11,79

240 452

9,23

Der Wert wurde ermittelt, indem die fiir die beiden deutschen Gebiete
erfassten Daten und fir das Elsass geschatzte (Extrapolation durch
lineare Regression aufgrund fehlender tatsachlicher Daten — gleiche
Erklarung wie fur den Indikator 5.2) Daten aggregiert wurden. Die
Anderung einer Definition auf deutscher Seite (vom ALB zum ALKIS)
hat ebenfalls Einfluss auf die Berechnung der Siedlungs- und
Verkehrsflachen, zum Beispiel durch die zuséatzliche Berucksichtigung
von historischen Anlagen und Erholungsflachen. Trotzdem ist
festzustellen, dass sich die Erhdhung des Bodenverbrauchs
verlangsamt hat: 1 732 Hektar weniger neue Siedlungs- und
Verkehrsflachen am Oberrhein verglichen mit dem Prognosewert. Die
nachste Angabe eines Wertes st fir den jahrlichen
Durchfiihrungsbericht 2022 vorgesehen.

Anmerkungen

Der Wert wurde ermittelt, indem die Daten in den nationalen

Teilrdumen in Frankreich und Deutschland erfasst wurden. Die Daten
fur Baden-Wirttemberg und Rheinland-Pfalz wurden auf die Ubrigen
Regionen des Programmgebiets uUbertragen (im Verhéltnis zur
Bevélkerungszahl). Hinzuweisen ist auf eine Anderung der Methode
auf franzésischer Seite, die eine Berechnung genauerer Daten zur
Folge hat, da der Verbrauch seit der Gebietsreform auf der Ebene der
Gemeindeverbdnde  (Etablissement public de  coopération
intercommunal, EPCI) berechnet wird. Der entsprechend dem
Entwicklungstempo in der Vergangenheit erwartete Wert betrug 9,5%.
Der ermittelte Wert bewegt sich in dieser GréRenordnung und liegt
zudem Uber dem Prognosewert von 2015. Somit ist keine
Beschleunigung, sondern eine geringfiigige Verlangsamung beim
Anstieg des Anteils der nicht zu energetischen Zwecken genutzten
erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch zu verzeichnen. Die
nachsten Daten werden 2022 angegeben.
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Investitionsprioritat 7c

Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher (einschlieRlich gerauscharmer) Verkehrssysteme mit geringen CO2-Emissionen, darunter
Binnenwasserstralen und Seeverkehr, Hafen, multimodale Verbindungen und Flughafeninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale und ortliche
Mobilitat zu férdern

Indikator Einheit fiir die Zielwert 2017 2018 Anmerkungen
Messung

E | Zahl neuer Konzepte, 16 | F | F I'| F /| F 1 | Bislang kann ein einziges neues Konzept erfasst werden.
Konzepte, Instrumente und Es verhalt sich ndmlich so, dass die von den Projekten
Instrumente und Einrichtungen dieser Investitionsprioritdt geschaffenen Konzepte,
Einrichtungen Instrumente und Einrichtungen erst angegeben werden
zugunsten eines kénnen, nachdem die Studien bzw. Arbeiten
umweltfreundlichen abgeschlossen wurden, das heift am Ende des
Verkehrs Umsetzungszeitraums der jeweiligen Projekte. Da 2019

mehrere Projekte enden, werden die Werte im nachsten
jahrlichen Durchfliihrungsbericht vorgelegt.

S 4| S 718 718 18 | 2018 wurden vier neue Projekte programmiert, die einen
Beitrag zu diesem Indikator leisten, darunter das Projekt
7.7 ,SuMo-Rhine“, das hier mit acht neu geschaffenen
Konzepten bzw. Instrumenten einen grofen Beitrag
leisten mochte. Der Zielwert dirfte folglich erreicht
werden.

Spezifisches Ziel 7

Begrenzung des Anstiegs des grenziberschreitenden, motorisierten Verkehrs durch die Entwicklung von belastungsarmeren Verkehrstragern im
Oberrheinraum

Indikator Einheit fiir die =~ Basiswert  Basisjahr zje|wert Anmerkungen

Messung

7 | Grenziberschreitender | Absoluter Wert | 326.506 2012 | 392613 | 351565
motorisierter Verkehr (Fahrzeuge denselben 22 Messstationen wie bei der Berechnung des Basiswerts
pro Tag) erhoben wurden. Festzustellen ist ein weniger starker Anstieg des

durchschnittlichen téglichen Verkehrsaufkommens an diesen jeweils in
Grenznéhe befindlichen Messstationen, das heif’t ein verglichen mit
dem Prognosewert um 6 387 Fahrzeuge geringerer Anstieg. Das fir
2017 festgelegte Ziel eines langsameren Anstiegs des
grenzuberschreitenden motorisierten Verkehrs wurde somit erreicht.
Die nachste, fir 2022 vorgesehene Mitteilung der Daten wird es
ermdglichen festzustellen, ob sich die Tendenz bestatigt.
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Prioritatsachse C
Integratives Wachstum am Oberrhein - Beschaftigung grenziiberschreitend férdern

Investitionsprioritat 3b
Entwicklung und Einfuhrung neuer Geschéaftsmodelle fir KMU, insbesondere hinsichtlich der Internationalisierung

Indikator Einheit fiir die | Zielwert 2015 2016 2017 2018 Anmerkungen
Messung
COO01 | Zahl der Unternehmen, die | Unternehmen 116 | F /| F /'l F /| F 0 | Bislang hat noch keines der programmierten Projekte
Unterstltzung erhalten Ergebnisse fir diesen Indikator mitgeteilt. Grund hierfur

ist, dass die Programmierung fiir diese Investitionsprioritat
erst 2017 begonnen hat. Der Prognosewert ist allerdings
ermutigend, und die beiden programmierten Projekte
durften hier ab 2019 einen Beitrag leisten.

S 0|S 0|S 792 | S 792 | Der Zielwert dirfte Ubertroffen werden. Grund fir den
hohen Wert ist insbesondere, dass 2017 zwei Projekte
programmiert wurden, die einen groRen Beitrag zu diesem
Indikator leisten. Allerdings handelt es sich um
Prognosewerte (S). 2018 wurde kein neues Projekt fur
diese Investitionsprioritat programmiert.

CO46 | Zahl der Teilnehmer an Personen 395 | F /| F 'l F 'l F 0 | Bislang hat noch keines der programmierten Projekte
gemeinsamen Aus- und Ergebnisse fir diesen Indikator mitgeteilt. Grund hierfur
Weiterbildungsprogrammen ist, dass die Programmierung fur diese Investitionsprioritat
zur grenziiberschreitenden erst 2017 begonnen hat. Mindestens eines der beiden
Forderung von programmierten Projekte wird ab 2019 einen Beitrag zu
Jugendbeschaftigung, diesem Indikator leisten.

Bildungsangeboten und s 0ls 0o|s| 140]s| 140]2018 wurde kein neues Projekt fir diese
Berufs- und

Investitionsprioritdt programmiert. Der Wert dieses
Indikators ist noch relativ niedrig, die Projekte, die sich
derzeit in der Prifung befinden, sehen jedoch einen
groBen Beitrag zu diesem Indikator vor, der es
ermoglichen dirfte, den Zielwert zu erreichen.

Hochschulbildung
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Spezifisches Ziel 8

Ausweitung der grenziberschreitenden Entwicklungs- und Absatzméglichkeiten fir KMU am Oberrhein

Indikator

Einheit fiir die
Messung

Basiswert

Basisjahr

Zielwert
(2023)

Gesamt

2018

Anmerkungen

8 Zahl der KMU, die
grenzuberschreiten
d aktiv sind

Absoluter Wert
(Unter-nehmen)

94.553

2016

121.034,00

68.893

Anstelle des erwarteten Anstiegs der Zahl von KMU, die
grenzuberschreitend aktiv sind, zeigt der Zwischenwert eine
Verringerung um 27 % gegeniiber dem Anfangswert an. Es handelt
sich um einen allgemeinen Rickgang, der auf franzdsischer Seite
allerdings deutlicher ausféllt. Der Rickgang ist ferner in allen
Bereichen zu verzeichnen, mit Ausnahme der Bereiche Transport
und Lagerung, in denen es einen Anstieg gab. Fir diese Entwicklung
gibt es zwei mogliche Erklarungen: 1) Wenn die
grenziberschreitende Aktivitdt der Unternehmen tatsachlich so stark
zurlickgegangen ist, lasst sich davon ausgehen, dass der Ruckgang
zumindest teilweise mit einer entsprechenden allgemeinen
Konjunkturentwicklung zu erklaren ist. 2) Die aus der Anwendung der
gewahlten Methode resultierende Volatilitdt der statistischen
Stichprobe impliziert einen Mangel an Stichhaltigkeit und durfte es
unmoglich machen, die Vergleichbarkeit der Daten dauerhaft zu
gewahrleisten. Fiur die Berechnung des nachsten Wertes werden
Vorschlage zur Verbesserung der Methode geprift (jahrlicher
Durchfiihrungsbericht 2025).
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Investitionsprioritat 8b

Forderung eines beschaftigungsfreundlichen Wachstums durch die Entwicklung des endogenen Potenzials als Teil einer Territorialstrategie fir
spezifische Bereiche - einschlieldlich der Umstellung der Industriegebiete mit ricklaufiger Entwicklung und der Verbesserung des Zugangs zu
spezifischen natlrlichen und kulturellen Ressourcen und Verbesserung der Entwicklung dieser Ressourcen

Indikator

Einheit fiir

die Messung

Zielwert

2015

2016

Anmerkungen

Kreativitatssektor

COO01 | Zahl der Unternehmen, die Unternehmen 582 / / / 0 | Die Projekte dieser Investitionsprioritat haben noch
Unterstiitzung erhalten keine Ergebnisse mitgeteilt. Grund hierfir ist, dass
die Programmierung fir diese Investitionsprioritat
erst 2017 begonnen hat.

0 10 35 | Das 2018 programmierte Projekt 9.6 ,Trois pays a
vélo“ leistet einen Beitrag zu diesem Indikator.
Gleichwohl ist dieser Wert noch immer sehr niedrig,
sodass im  Aktionsplan zur strategischen
Programmierung Anstrengungen vorgesehen sind,

um den Zielwert zu erreichen.

CO46 | Zahl der Teilnehmer an Personen 791 / / / 0 | Die Projekte dieser Investitionsprioritat haben noch
gemeinsamen Aus- und keine Ergebnisse mitgeteilt. Grund hierfir ist, dass
Weiterbildungsprogrammen die Programmierung fir diese Investitionsprioritat
zur grenzuberschreitenden erst 2017 begonnen hat.

Forderung von 0 0 90 90 | Keines der 2018 programmierten Projekte leistet

Jugendbeschaftigung, i Beitrag zu diesem Indikator. Dieser Wert ist

Bildungsangeboten und einen 9 L L .

Berufs. und noch immer sehr niedrig, sodass im Aktionsplan zur
. strategischen ~ Programmierung  Anstrengungen

Hochschulbildung vorgesehen sind, um den Zielwert zu erreichen.

F Zahl der Nutzer neuer bzw. Personen 555.345 / / / 94.441 | Dank des Projekts 9.1 ,Historial franco-allemand du
verbesserter Produkte, Hartsmannwillerkopf* sind mehr als 15% des
Angebote und Zielwerts erreicht (das Museum wurde 2017 erdffnet
Dienstleistungen im und konnte bereits 94 441 Besucher verzeichnen).
Tourismus- oder 0 59.370 89.475 119.325 | Die beiden 2018 ierten Projekte lei
Mediensektor . . . . : programm!erten rOJe.te eisten

einen Beitrag zu diesem Indikator. Da dieser Wert
noch relativ niedrig ist, wurde festgelegt, dass ein
Beitrag zu diesem Indikator fiir jedes neue in dieser
Prioritdtsachse programmierte Projekt verpflichtend
ist.

G Zahl der neuen Mafnahmen 517 / / / 1| Das Museum Historial franco-allemand du
Sensibilisierungsmalinahmen Hartmannswillerkopf wurde 2017 er6ffnet und stellt
und Informationskampagnen ein neues touristisches Angebot am Oberrhein dar.
im Tourismus-, Medien- und 0 6 18 23 | Die beiden 2018 programmierten Projekte leisten

einen Beitrag zu diesem Indikator. Da dieser Wert
noch relativ niedrig ist, wurde festgelegt, dass ein
Beitrag zu diesem Indikator fiir jedes neue in dieser
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Indikator

Einheit fur
die Messung

Zielwert

2015

2016

2017

2018 Anmerkungen

Prioritatsachse programmierte Projekt verpflichtend
ist.

Spezifisches Ziel 9

Steigerung des Arbeitsplatzangebotes durch die Entwicklung strategisch relevanter Wirtschaftssektoren am Oberrhein

Indikator

Einheit
fiir die
Messung

Basiswert

Basisjahr

Zielwert
(2023)

2018

2015

Anmerkungen

9 Zahl der Personen, Absoluter 142.200 2015 162.934 150 192 142.200 | Der Wert wurde wie empfohlen ermittelt, indem der 2018 in
die im Tourismus- Wert Deutschland gemessene Wert zu den durch lineare Regression
Kultur und (Personen geschatzten Werten auf franzdsischer Seite (aktuellste Angabe:
Kreativitatssektor ) 2015) und auf Schweizer Seite (aktuellste Angabe: 2016) addiert
beschaftigt sind wurde. Festzustellen ist, dass der Prognosewert von 149 984

Personen, die in diesen Sektoren beschéftigt sind, erreicht und
sogar leicht Ubertroffen wurde. 2015 ist auf deutscher Seite ein
deutlicher Anstieg und auf franzdsischer Seite ein Aufwartstrend
zu verzeichnen. Um die steigende Tendenz flr diesen Teilraum
zu bestatigen, sind die in den folgenden Jahren erhobenen Daten
notwendig. In der Schweiz bleibt der Anstieg relativ konstant. Die
nachsten Daten werden 2022 angegeben.

Investitionsprioritat 8e

Férderung nachhaltiger und hochwertiger Beschaftigung und Unterstlitzung der Mobilitat der Arbeitskrafte durch Integration grenzibergreifender
Arbeitsmarkte, einschlie3lich grenzibergreifender Mobilitdt, gemeinsame lokale Beschaftigungsinitiativen, Informations- und Beratungsdienste und
gemeinsame Ausbildungsmaflinahmen

Einheit fur Zielwert 2015 2016 Anmerkungen

die Messung

Der Prognosewert wurde zu knapp der Halfte
erreicht. Diese ermutigenden Werte resultieren aus
den drei ersten programmierten Projekten und
insbesondere aus dem Projekt 10.1 ,Réussir sans
frontiéres/Erfolg ohne Grenzen®, in dessen Rahmen
115 Unternehmen Unterstltzung erhalten.

Zahl der Unternehmen, die Unternehmen 699 | F /| F /| F /| F 169

Unterstiitzung erhalten

S 245 | S 275 | S 325 | S 393 | Zwei der drei neuen 2018 programmierten Projekte

leisten einen Beitrag zu diesem Indikator. Mit 60
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Indikator

Einheit fiir
die Messung

Zielwert

Anmerkungen

Unternehmen durfte das Projekt 10.7 ,Tremplin sur
le Rhin/Eine Bricke fir mich* hier den groften
Beitrag leisten. Momentan ist etwas mehr als die
Haélfte des Zielwerts programmiert; um diesen Wert
zu erreichen, bedarf es jedoch noch weiterer
Anstrengungen. So lauft fiir diese Investitionsprioritat
bis zum 15. April 2019 ein Aufruf zur
Interessenbekundung, um neue Projekte zu
generieren, denen die mit den Outputs verbundenen
Herausforderungen bewusst sind.

CO43

Zahl der Teilnehmer an
grenzibergreifenden
Mobilitatsinitiativen

Personen

9.328

324

Die Projekte 10.2 ,Emploi 360/Arbeitsmarkt 360
Grad” und 10.3 ,Bassin d’emploi PAMINA/PAMINA-
Fachkrafteallianz* melden beide gute Ergebnisse flr
die Gebiete ihrer jeweiligen Eurodistrikte. Diese
Werte durften sich durch die 2018 programmierten
Projekte noch weiter verbessern.

503

643

695

1198

Die drei neuen 2018 programmierten Projekte
dirften einen Beitrag zu diesem Indikator leisten,
und zwar insbesondere das Projekt 10.5 ,Eurostage
2020% das von 390 Teilnehmern ausgeht. Dieser
Prognosewert hat sich 2018 gut entwickelt, die
Anstrengungen zum Erreichen des Zielwerts missen
jedoch fortgesetzt werden. Daher wurde festgelegt,
dass ein Beitrag zu diesem Indikator fur jedes neue
in dieser Prioritdtsachse programmierte Projekt
verpflichtend ist. Darliber hinaus lauft fir diese
Investitionsprioritat bis zum 15. April 2019 ein Aufruf
zur Interessenbekundung, um neue Projekte zu
generieren, denen die mit den Outputs verbundenen
Herausforderungen bewusst sind.

CO46

Zahl der Teilnehmer an
gemeinsamen Aus- und
Weiterbildungsprogrammen
zur grenziberschreitenden
Férderung von
Jugendbeschaftigung,
Bildungsangeboten und
Berufs- und
Hochschulbildung

Personen

3.163

2128

Mehr als zwei Drittel des Zielwerts sind erreicht. Das
Etappenziel fir 2018 wurde Ubertroffen, sodass die
Vorgabe des Leistungsrahmens eingehalten wird.
Das Projekt 10.1 ,Réussir sans frontiéres/Erfolg
ohne Grenzen* mit seinen 2028 Teilnehmern leistet
hier den groRten Beitrag.

Dieser Wert, der mehr als die Halfte des
Prognosewertes darstellt, ist fir den Fortgang der
Programmierung ermutigend.

3.251

3.371

3400

4203

Der Prognosewert ist héher als der Zielwert. Der
Zielwert durfte klar erreicht werden.
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Indikator Einheit fur Zielwert 2017 Anmerkungen

die Messung

H Zahl neugeschaffener Angebote 18 | F I'|F | F | F 13 | Durch die Projekte, die bereits beendet wurden oder
Angebote der Aus-, Fort- aktuell umgesetzt werden, wurden bereits mehr als
und Weiterbildung 70% des Zielwerts erreicht. Auch hier leistet das

Projekt 10.1 ,Réussir sans frontiéres/Erfolg ohne
Grenzen“ den groten Beitrag.

S 67 | S 67 | S 71| S 89 | Drei neue, 2018 programmierte Projekte sehen vor,
einen Beitrag zu diesem Indikator zu leisten. Mit 17
neuen Angeboten durfte das Projekt 10.7 ,Tremplin
sur le Rhin/Eine Briicke fir mich* hier den gréfiten
Beitrag leisten. Der Zielwert durfte deutlich
Ubertroffen werden.

Spezifisches Ziel 10

Zunahme der grenziberschreitenden Beschaftigung am Oberrhein

Indikator Einheit fiir Basiswert  Basisjahr Zielwert Anmerkungen
die (2023)
Messung
10 | Zahl der Absoluter 93.972 2015 104.051 96 735 93.972 | Der 2018 ermittelte Wert liegt unter dem Prognosewert von 97 752
Grenzgéanger im Wert Grenzgangern. Es ist ein tendenzieller Anstieg zu verzeichnen, der
Oberrheingebiet (Personen) jedoch weniger schnell verlauft als vermutet, obwohl er in allen

nationalen Teilrdumen erfolgt. Grund hierfiir ist insbesondere, dass fir
die Berechnung der Gleichung der linearen Regression nur zwei
zuriickliegende Jahre (und somit zwei Punkte) beriicksichtigt werden
konnten. Eine Punktwolke hatte eine Anpassung der Regression
ermoglicht, um so zu erreichen, dass die geschatzten Werte die
mogliche Entwicklung besser wiedergeben. Gleichwohl ist festzuhalten,
dass man auf einem guten Weg ist, das Ziel zu erreichen. Die nachste
Angabe eines Wertes ist fir 2022 vorgesehen.
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Prioritatsachse D
Territorialer Zusammenhalt am Oberrhein - Die grenziiberschreitende Zusammenarbeit von Verwaltungen und Blirgern fordern

Investitionsprioritat 11b
Verbesserung der institutionellen Kapazitaten von o6ffentlichen Behoérden und Interessentragern und der effizienten 6ffentlichen Verwaltung durch
Forderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen Blirgern und Institutionen

ID Indikator Einheit fiir Zielwert Anmerkungen

die Messung

I Zahl neu geschaffener Konzepte, 70 / / / 13 | Durch drei Projekte (11.1 ,GeoRhéna“, 11.3
Konzepte, Instrumenten »,TRISAN® und 12.1 ,Passe-Partout”) und sechs
Instrumenten und und Mikroprojekte wurden bereits mehr als 18% des
Einrichtungen fiir die Einrichtungen Zielwerts erreicht.
iusa"‘l{“e”arbe't e 1 13 118 131 | Der Prognosewert liegt ber dem Zielwert. Grund
Bgrwa ungen un hierfir ist, dass mehrere der 2017 programmierten

urgemn Projekte die Schaffung einer groflen Zahl von
Instrumenten planen.

J | Zahl der Nutzer neu Personen 82.651 / / / 15.855 | Es wurden mehr als 19% des Zielwertes erreicht.
geschaffener Den groRten Beitrag zu diesem Indikator leistet die
Instrumente, Konzepte, digitale Plattform des Projekts 11.1 ,GeoRhéna*,
Installationen und was es ermoglicht, das im Leistungsrahmen fiir 2018
Dienstleistungen fir die festgelegte Etappenziel zu erreichen.
Zusammenarbeit von 14.385 17.170 29.421 57.141 | Dieser Wert wird im Zuge der Programmierung

Verwaltungen und
Burgern

regelmafig hinterlegt, ist bis dato jedoch noch
unzureichend, um das Endziel zu erreichen. Es
wurde festgelegt, dass ein Beitrag zu diesem
Indikator fir jedes neue ab 2017 in dieser
Investitionsprioritat programmierte Projekt
verpflichtend ist. Diese Regel hat sich positiv
ausgewirkt. Die Projekte, die sich in der Prifung
befinden, dirften es ermdglichen, sich dem
prognostizierten Zielwert zu nahern.
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Spezifisches Ziel 11
Verbesserung des grenziberschreitenden Leistungsangebots von Verwaltungen und Institutionen

Indikator Einheit fir die = Basiswert Basisjahr Zielwert 2018 Anmerkungen
Messung (2023)

11.1 Intensitat des Absoluter 46,57 2016 50,09 48 | Die Methode, die wie anfanglich geplant angewendet wurde, hat
grenziberschreitenden Wert es ermdglicht, jede Verwaltung zu erfassen, die geantwortet hat,
Dienstleistungsangebots (MaRstab und diesen Durchschnittswert von 48 Punkten fiur 2018 zu
der Verwaltung und Intensitat) ermitteln (auf eine Wert von 60). Somit ist ein Wert festzustellen,
Institutionen im der leicht Giber dem prognostizierten Durchschnittswert liegt, der
Oberrheingebiet auf 47,58 Punkte festgelegt worden war. Infolgedessen gibt es

keine erwdhnenswerte Abweichung zwischen dem erwarteten
Wert und dem gemessenen Wert. Die Analyse der Ergebnisse
im Vergleich mit jenen von 2016 zeigt einen Fortschritt bei der
Qualitat des grenzuberschreitenden Dienstleistungsangebots.
Tatsachlich verhalt es sich so, dass die Mehrheit der
Verwaltungen ihr Angebot aufrechterhalten und gleichzeitig
verbessert hat. Darliber hinaus ist die besagte Mehrheit der
Verwaltungen auch der Ansicht, dass dieses Angebot den
Bedurfnissen der Nutzer entspricht. Hinzu kommt, dass die
Halfte der Verwaltungen in Zukunft neue grenziberschreitende
Dienstleistungen anbieten mdchte. Die nachste Meldung eines
Wertes ist fiir 2022 vorgesehen.

11.2 Qualitat des Absoluter 81 2016 85 93 | Der Wert wurde unter Verwendung derselben Methode wie 2016
grenzuberschreitenden Wert ermittelt. In der Zufriedenheitsrate sind die Personen enthalten,
Dienstleistungsangebots (MaRstab die angeben, dass sie zufrieden bzw. sehr zufrieden sind. Der
der Verwaltung und Qualitat) Prognosewert fiir 2018 betrug 82,5%; an den Ergebnissen lasst
Institutionen im sich nun eine deutlich bessere Gesamtbewertung der
Oberrheingebiet Dienstleistungen ablesen, da der 2019 berechnete Wert hier

10,5 Prozentpunkte hoher liegt und den Zielwert Ubertrifft.
Allerdings wurden verglichen mit 2016 nur halb so viele
Antworten gesammelt, und ein Gebiet (Kehl/Stralburg) fehlt in
der Bewertung. Insgesamt sind 104 Antworten eingegangen:
von INFOBEST PALMRAIN, INFOBEST PAMINA und
INFOBEST Vogelgrun/Breisach. Der Wert ist somit vor dem
Hintergrund dieses Unterschieds zu sehen. Die nachste Angabe
eines Wertes ist fiir 2022 vorgesehen.
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Spezifisches Ziel 12
Verbesserung des grenziberschreitenden Leistungsangebots von Verwaltungen und Institutionen

Indikator Einheit Basiswert Basisjahr Zielwert 2018 Anmerkungen
fur die (2023)
Messung
12 Anteil der Burgerinnen und Anteil 69,5 2016 78,5 74,6 | Der Wert wurde mit derselben Methode wie 2016 ermittelt
Birgern, die sich mit dem (Telefonumfrage unter 1.000 Biirgerinnen und Birgern am
Oberrhein als Grenzregion Oberrhein). Demnach identifizieren sich 74,6% der
identifizieren Mitblrgerinnen und Mitbirger mit dem Oberrhein als

Grenzregion, da sie fur ihr Zugehorigkeitsgefiihl Noten zwischen
6 und 10 vergeben haben. Dieses Anfang 2019 ermittelte
Ergebnis liegt 2,5 Prozentpunkte Uber dem Prognosewert von
2018 und um 5,1 Prozentpunkte iber dem Basiswert im Jahr
2016. Anzumerken ist, dass die Umfrage vor dem Beginn des
Wahlkampfs fir die Europawahl 2019 durchgefiihrt wurde. Die
nachste Angabe von Daten zu diesem Indikator ist fur 2025
vorgesehen.
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Prioritatsachse E
Technische Hilfe

ID Indikator

Einheit fiir
die

Messung

Zielwert

Anmerkungen

K Anzahl der
eingereichten
Antrage

Antrage

71

Seit 2015 wurden 71 Férderantrage eingereicht. Der Erfullungsgrad
dieses Indikators liegt bei ca. 58,7%.

121

121

121

121

Fir die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im Rahmen des
Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V*, nicht aber auf Ebene des
OP Zielwerte festgelegt. Der fur 2015 angegebene Wert entstammt
dem im Jahr 2015 genehmigten Projekt ,Technische Hilfe
INTERREG V* und bezieht sich auf die wahrend der gesamten
Programmlaufzeit beim Gemeinsamen Sekretariat eingereichten
vollstandigen Antrage.

L Anzahl der
MafRnahmen zur
Bekanntmachung
des Programms

Maflnahmen

101

Seit 2015 wurden 101 MaRnahmen zur Bekanntmachung des
Programms umgesetzt. Dabei handelt es sich entweder um jahrliche
Veranstaltungen zur Bekanntmachung des Programms oder um
Informationstreffen fiir die Beglinstigten. Der Erflllungsgrad dieses
Indikators ist gut, da er bereits tiber 100% liegt.

91

91

91

91

Fir die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im Rahmen des
Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V*, nicht aber auf Ebene des
OP Zielwerte festgelegt.

Nach der Aktualisierung der Outputs fiir das Projekt ,Technische
Hilfe* im Jahr 2016 belauft sich der entsprechende Zielwert fir das
im Jahr 2015 programmierte Projekt nunmehr auf 91 MalRnahmen.
Dieser Wert bezieht sich auf die vom Programm durchgefiihrten
Kommunikationsveranstaltungen (Veranstaltung zum
Programmstart, Veranstaltungen, auf denen das Programm
INTERREG vorgestellt wird).

M Anzahl der
Teilnehmer an
den vom
gemeinsamen
Sekretariat und
der
Verwaltungsbehd
rde organisierten
Schulungen und
Seminaren

Teilnehmer

349

Seit dem Beginn des Durchfihrungszeitraums haben 349 Personen
an von der Verwaltungsbehoérde organisierten Schulungen und
Seminaren teilgenommen. Dabei handelt es sich entweder um
Schulungen zur Kommunikation oder um Schulungen fiir Synergie.
Bis dato liegt der Erflllungsgrad bei 30,24%.

1.154

1.154

1.154

1.154

Fir die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im Rahmen des
Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V*, nicht aber auf Ebene des
OP Zielwerte festgelegt.

Nach der Aktualisierung der Outputs fiir das Projekt ,Technische
Hilfe* im Jahr 2016 belauft sich der entsprechende Zielwert fiir das
im Jahr 2015 programmierte Projekt nunmehr auf 1.154 Personen.
Dieser Wert bezieht sich auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den
vom Programm angebotenen Schulungen zu SYNERGIE-CTE und
zur Offentlichkeitsarbeit.
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Indikator

Einheit fiir
die

Zielwert

2015

Anmerkungen

Anzahl der
Auszahlungsantr
age

Messung

Antrage

173

Seit Beginn der Programmperiode wurden 173 Auszahlungsantrage
bearbeitet. Dass der Erfiilllungsgrad bis dato noch relativ gering ist
(20,42%), ist damit zu erklaren, dass sich die Kontrolle der
Auszahlungsantrage durch die spate Einstellung des fur die
Ausgabenpriifung bestimmten Musters in Synergie verzogert hat.

847

847 | S| 847

847

Fir die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im Rahmen des
Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V*, nicht aber auf Ebene des
OP Zielwerte festgelegt. Im Zuge der Einrichtung des Systems der
Ausgabenprifung im Jahr 2016 wurden als Zielwert fir diesen Output
847 Auszahlungsantrdge bestimmt. Da das Projekt ,Technische
Hilfe* 2015 programmiert wurde, zahlt dieser Wert fur dieses Jahr.

Anzahl der
Maflnahmen zur
Steigerung der
Verwaltungskapa
zitat des
Programms

Maflnahmen

118

Seit Beginn der Programmperiode wurden 118 MaRnahmen zur
Steigerung der Verwaltungskapazitat des Programms durchgefiihrt.
Bei diesen MaRnahmen handelt es sich entweder um
Schulungsmafinahmen oder um die Teilnahme an Treffen, die mit der
Verwaltung des Programms in Verbindung stehen. Bis dato liegt der
Erfillungsgrad bei 90,76%.

130

130 | S| 130

130

Fir die Indikatoren der Achse E wurden lediglich im Rahmen des
Projekts ,Technische Hilfe INTERREG V*, nicht aber auf Ebene des
OP Zielwerte festgelegt. Nach der Aktualisierung der Outputs fur das
Projekt ,Technische Hilfe* im Jahr 2016 belauft sich der
entsprechende Zielwert fiir das im Jahr 2015 programmierte Projekt
nunmehr auf 91 MaRnahmen. Dieser Wert bezieht sich auf die vom
Programm eingefiihrten MalRnahmen zur Verwaltungsvereinfachung.
Ebenso hierzu zahlen die fachspezifischen Schulungen, an denen die
Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter der Programmverwaltung
teilnehmen konnten.

Anzahl der
kofinanzierten
Personalstellen

Vollzeitaquiv
alent

15,5

Das Projekt ,Technische Hilfe* wird erst am Ende der Forderperiode
zum Abschluss kommen, erste Werte werden hier demnach 2023
angegeben. Der Wert fiir 2018 betragt 14,8 (Stand am 31/12/2018).

16

16 | S| 16

16

Diese Zahl entspricht der Anzahl an Personen, die beim
Gemeinsamen Sekretariat und der Verwaltungsbehérde am Ende
des Programmzeitraums beschaftigt sind. Der Zielwert des Projekts
liegt aufgrund der Rundungsregeln im SYNERGIE-CTE (Aufrundung
auf die nachst grofiere ganze Zahl) leicht Gber dem Wert, der auf
Ebene des OP angegeben wurde.
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3.3

Pri Art des
orit Indikators
ats

ach

se

A Ergebnis
Indikator

CO
42

Einheit fiir die

Messung

Einrichtungen

Etappenziel
fiir 2018

Endziel
(2023)

88

Im Leistungsrahmen festgelegte Etappenziele und Ziele

2014 2015 2016

187

Anmerkungen

Der Zielerreichungsgrad dieses Indikators
ist sehr zufriedenstellend. Die sehr
positive Entwicklung erklart sich zum
einen durch eine rasche Mittelbindung
unmittelbar zum Programmbeginn sowie
durch Projektkonsortien, die jeweils breite
Netzwerke umfassen und zahlreiche
Forschungsakteure am Oberrhein
einbinden. Damit konnte bereits zum
jetzigen Zeitpunkt der Zielwert des
Indikators Uberschritten werden, bis zum
Programmabschluss ist mit einer
Zielerreichung von rund 250% des
Zielwertes zu rechnen.

A Ergebnis
Indikator

CO
26

Unternehmen

159

2.059

268

Das Etappenziel fir 2018 wurde
Ubertroffen, und die Prognosewerte sind
im Hinblick auf das Erreichen des
Zielwertes ermutigend.

A Finanzieller
Output

6.693.353

54.852.482

5.603.025,82

16.192.792,19

Der fir 2018 erreichte Wert ist um 242%
héher als das Etappenziel fir 2018. Grund
hierfiir ist die schnelle Programmierung in
der Priorititsachse A von Beginn der
Programmperiode an. Bereits Ende 2017
war eine Mittelbindungsrate von knapp
80% erzielt worden, was das Erreichen
dieses hohen Realisierungsgrads
ermdglicht hat.

B Ergebnis
Indikator

Strategien und
Instrumente

36

10

Das Etappenziel fir 2018 wurde
Ubertroffen, und die Prognosewerte sind
im Hinblick auf das Erreichen des
Zielwertes ermutigend.

B Ergebnis
Indikator

Konzepte,
Instrumente

16

Das Etappenziel fur 2018 wurde erreicht,
und die Prognosewerte sind im Hinblick
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Art des
Indikators

ID

Einheit fiir die
Messung

und
Einrichtungen

Etappenziel
fiir 2018

Endziel
(2023)

2014

2015

2016

Anmerkungen

auf das Erreichen des Zielwertes

ermutigend.

Finanzieller
Qutput

€

10.441.630

85.569.874

2.506.448,52

8.415.559,76

Der flir 2018 erreichte Wert entspricht
80,6% des bis Ende 2018 zu erreichenden
Etappenziels. Grund hierfar ist
insbesondere, dass die
Mittelbindungsrate fur diese
Prioritatsachse niedriger ist als fir die
Ubrigen Achsen: Ende 2017 lag die
Mittelbindungsrate bei nur 30%. Im
Rahmen des Aktionsplans zur
strategischen Programmierung wurden fur
diese Achse spezifische MalRnahmen
eingeleitet, unter anderem ein Aufruf zur
Interessenbekundung. Ende 2018 war die
Mittelbindungsrate ~ auf  Uber  48%
gestiegen; die  Anstrengungen  zur
Beschleunigung der Programmierung flr
die verschiedenen betroffenen
spezifischen Ziele werden fortgesetzt,
was das Erreichen der Zielwerte erlauben
sollte. Da die Werte, die fur die Output-
Indikatoren dieser Achse erreicht wurden,
zufriedenstellend sind, reicht dieser
Realisierungsgrad des finanziellen
Indikators aus, um die im
Leistungsrahmen festgelegten
Etappenziele zu erreichen.

Ergebnis
Indikator

CO
46

Personen

450

4.349

2128

Das Etappenziel fur 2018 wurde
Ubertroffen, und die Prognosewerte sind
im Hinblick auf das Erreichen des
Zielwertes ermutigend.

Finanzieller
OQutput

5.354.682,40

43.881.986

1.711.762,99

5.273.855,28

Der fiur 2018 erreichte Wert entspricht
98,5% des bis Ende 2018 zu erreichenden
Etappenziels. Bei dem erreichten Wert ist
die im Jahresabschluss 2017-2018
erfolgte Korrektur in Hohe von 2 914,17 €
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Art des
Indikators

Einheit fiir die
Messung

Etappenziel
fiir 2018

Endziel
(2023)

2014

2015

Anmerkungen

beriicksichtigt. Die funf Ende 2017 fir
diese Achse programmierten Projekte
haben es ermoglicht, diesen
zufriedenstellenden Realisierungsgrad zu
erreichen. Darlber hinaus ist die
Mittelbindungsrate fur die Prioritdtsachse
C von knapp 48% Ende 2017 auf Uber
60% Ende 2018 gestiegen, was fir den
weiteren Verlauf der Programmperiode
eine planmafRige Verausgabung der fir
diese Achse zur Verfligung stehenden
Mittel ermdglichen durfte.

Ergebnis Personen 9.522 82.651 0 0 0 15.855 | Das Etappenziel fur 2018 wurde
Indikator Ubertroffen, doch die Prognosewerte sind
im Hinblick auf das Erreichen des Endziels
noch unzureichend. Ein Beitrag zu diesem
Indikator ist fir jedes neue ab 2017
programmierte Projekt verpflichtend.
Finanzieller € 2.231.117,60 | 18.284.161 0 0 1.209.604,41 3.460.119,53 | Der fir 2018 erreichte Wert entspricht
Output mehr als 155% des bis Ende 2018 zu

erreichenden Etappenziels. Grund hierfir
ist die schnelle Programmierung in der
Prioritdtsachse D von Beginn der
Programmperiode an. Bereits Ende 2017
war eine Mittelbindungsrate von tber 60%
erzielt worden, was das Erreichen dieses
hohen Realisierungsgrads ermoglicht hat.
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3.4 Finanzdaten

Finanzinformationen auf Ebene der Prioritdtsachse und des Programms

Mittelzuweisung der Prioritatsachse

basierend auf dem operationellen Programm

Kumulierte Daten zum finanziellen Fortschritt des operationellen Programms

Anteil der
Berech- Von den G
" s S esamtzu-
nungs- Forderfiahige Anteil der Foslize s | Ee sy i) weisung
.. grunq- Kofi- Gesamtkosten Gesamtzu- offentllche“ e el Ve.'.’""a" fur die von
Priori- lage fiir . . ; o g - Kosten der fiir tungsbehor-de L Anzahl der
" . Finanzierung nanzie- der fiir eine weisung fir . Begiinstig- "
tats- die ; .. . eine geltend ausgewahliten
. insgesamt rungs- Unterstiitzung die » ten geltend
achse Unions- : - Unterstiitzung gemachte Vorhaben
satz ausgewahlten | ausgewahlite " & sy s gemachten
unter- ausgewabhliten forderfahige s sy
. Vorhaben n Vorhaben forderfahi-
stut- Vorhaben Gesamtaus- gen
zung [ELLT Ausgaben
(EUR) (%) (EUR) (%) (EUR) (%)
Gesamt-
A EFRE betrag 54.852.482,00 50,00 43.864.169,56 79,97 43.502.411,56 16.297.344,29 29,71 22
Gesamt-
B EFRE betrag 85.569.874,00 50,00 41.203.093,04 48,15 40.700.822,41 8.415.559,76 9,83 19
Gesamt-
C EFRE betrag 43.881.986,00 50,00 26.280.406,60 59,89 25.337.492,21 5.273.855,28 12,02 15
Gesamt-
D EFRE betrag 18.284.161,00 60,00 13.174.062,13 72,05 12.996.323,85 3.460.119,53 18,92 41
Gesamt-
E EFRE betrag 8.027.192,00 82,00 8.027.192,00 100,00 8.027.192,00 1.699.710,72 21,17 1
L"afﬂf EFRE 210.615.695,00 | 52,09 | 132.548.923,33 62,93 130.564.242,03 | 35.146.589,58 16,69 98
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Zum Jahresende 2018 programmierte EFRE-Mittel und nationale Kofinanzierung

Die nachfolgende Tabelle dient lediglich der Information der Programmpartner. Sie ist nicht in der an die Europaische Kommission tUbermittelten
Fassung enthalten.

Prioritats- Gesamt O P —— Nachrichtlich
achse EU (EFRE) Nationaler Beitrag forderfahige satz g
Summe
Offentliche Mittel Private Mittel S;h‘f"eizer
eitrag
(a) (b=c+d) (c) (d) (e=a+b) (f=ale)

A 21.932.084,78 21.932.084,78 21.570.326,78 361.758,00 43.864.169,56 50,00% 5.665.189,58
B 20.601.546,52 20.601.546,52 20.099.275,89 502.270,63 41.203.093,04 50,00% 4.903.644,22
C 13.140.203,30 13.140.203,30 12.197.288,91 942.914,39 26.280.406,60 50,00% 783.159,88
D 7.904.437,63 5.269.624,50 5.091.886,22 177.738,28 13.174.062,13 60,00% 2.417.237,03
E 6.582.297,00 1.444.895,00 1.444.895,00 0,00 8.027.192,00 82,00% 326.558,00
Gesamt 70.160.569,23 62.388.354,10 60.403.672,80 1.984.681,30 132.548.923,33 52,93% 14.095.788,71

Die Schweiz beteiligt sich finanziell an 32 der 70 genehmigten Projekte und an 4 der 28 programmierten Kleinprojekte und damit an insgesamt 36
der 98 seit Beginn der Programmierung in die Férderung aufgenommenen Vorhaben. Diese Beteiligung erfolgt entweder durch einen
Finanzierungsbeitrag schweizerischer Kofinanzierungspartner oder durch die Beteiligung von schweizerischen Partnern in Form von direkten
Ausgaben. Die Beteiligung schweizerischer Partner an den programmierten Projekten und Kleinprojekten belauft sich auf 14.095.788,71 €, d.h.

auf 9,61% der Gesamtkosten der geférderten Projekte.



Aufschliisselung der kumulativen Finanzdaten nach Interventionskategorie fiir bis zum 31. Januar vorgenommene Ubermittlungen

Inter-
venti-
onsbe-
reich

Finan-
Zie-
rungs-
form

Kategorisierung Dimensionen

The-
Terri- mati-

toriale

Umset-
zungs-
mecha-
nismen

Art des
Ge-
biets

sches
Ziel
EFRE/
Kohasi
-ons-

Wirt-
schafts-
tatigkeit

Standort

Forderfahige
Gesamtkos-
ten der fiir
eine
Unterstiit-
zung
ausgewahlten
Vorhaben

Finanzdaten

Von den
Begiinstig-

Forderfahige ten bei der

offentliche
Kosten der fiir
eine Unterstiit-
zung
ausgewahl- ten
Vorhaben

Verwal-
tungsbe-
horde geltend
gemachte
forderfahige
Gesamt-
ausgaben

Anzahl
der
ausge-
wahlten
Vorha-
ben

(EUR) (EUR) (EUR)
A | EFRE | 58 01 07 07 01 18 DE131 | 189527500 | 189527500 | 35712141 1
A | EFRE | 5o 01 07 07 01 01 DE131 | 3944207,10 | 3944207,10 | 1177 689,49 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 07 DE134 | 99191800 | 99191800 | 251580,19 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 08 FR421 | 1245106,00 | 1245106,00 | 359573,81 1
A | EFRE | 5o 01 07 07 01 11 DEB35 | 998890,00 | 998890,00 | 265 416,28 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 18 DE131 | 3925982,00 | 3925982,00 | 921817,85 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 20 FR421 | 9670186,30 | 967018630 | 4528594,88 | 4
A | EFRE | 5o 01 07 07 01 22 DE131 | 3334536,00 | 333453600 | 1393 816,63 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 22 DE134 | 999734,00 | 99973400 | 215 675,30 1
A | EFRE 1 4o 01 07 07 01 24 DEB35 | 3497329,00 | 3497329,00 | 2393 082,12 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
Inter- toriale sches Se-__ . ten der fir offentllche__ Verwal- der
. . kunda- Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
res schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- zungs- EFRE/ ESF titiakei Unterstiit- horde geltend wahiten
- w s - atigkeit zung
reich mecha- Kohasi Th zung .. gemachte Vorha-
. ema b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
A | EFRE 1 6 01 07 07 01 - 20 FR421 | 4829520,00 | 4829520,00 | 1222171,54 2
A | EFRE 62 01 07 07 01 ; 22 FR421 | 99975400 | 99975400 | 410 336,34 1
A | EFRE 62 01 07 07 01 ; 22 FRA22 | 188433024 | 1522572,24 | 35239926 1
A | EFRE | g 01 07 07 01 ; 07 DE136 | 997421,00 | 99742100 | 219098,01 1
A | EFRE 65 01 07 07 01 ; 22 FR421 | 2459567,00 | 2459567,00 | 1316 784,69 1
A | EFRE | 119 01 07 07 01 ; 18 DE134 | 121142892 | 1211428,92 | 496 847,24 2
A | EFRE 1 479 01 07 07 01 ; 19 FR421 | 97898500 | 97898500 | 41533925 1
B | EFRE 12 01 07 07 06 - 10 DE131 | 3191482,20 | 3138 664,30 0,00 1
B | EFRE 69 01 07 07 06 ; 01 DE131 | 1236192,00 | 122090934 | 104 828,25 1
B | EFRE | g4 01 07 07 06 ; 11 FR422 | 210965500 | 210965500 | 1716397,77 1
B | EFRE 84 01 07 07 06 - 11 DE131 | 2256180,28 | 2231829,70 0,00 1
B | EFRE 85 01 07 07 06 ; 1 DE122 | 396653578 | 388280121 | 2551934,96 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
. . .. offentliche
Inter- Finan- Artd toriale sches . ten der fir ” Verwal- der
. . es . Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Zie- G Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
e- schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- bi zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
. iets w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
B | EFRE 85 01 07 07 06 22 FR421 | 2024030,16 | 194794524 | 669 067,26 2
B | EFRE 85 01 07 07 06 22 DE139 | 74304608 | 743046,08 | 146773,71 1
B | EFRE | g5 01 07 07 06 22 DEB35 | 345145522 | 3451 455,22 0,00 1
B | EFRE | gg 01 07 07 06 24 FR422 | 4000000,00 | 4000 000,00 0,00 1
B | EFRE 26 01 07 07 07 12 FR421 | 5100000,00 | 5100000,00 | 589 294,17 2
B | EFRE 27 01 07 07 07 12 FR421 | 175600,00 | 175 600,00 0,00 1
B | EFRE 36 01 07 07 07 12 FR421 | 350000,00 | 350 000,00 0,00 1
B | EFRE 43 01 07 07 07 12 FR421 | 196856,00 | 196 856,00 0,00 1
B | EFRE | 43 01 07 07 07 12 FRA22 | 3376572,40 | 3376572,40 | 1679 166,06 1
B | EFRE | 44 01 07 07 07 12 FR421 | 47455538 | 47455538 0,00 1
B | EFRE | 44 01 07 07 07 12 DE122 | 2614932,54 | 2614 932,54 0,00 1
B | EFRE 90 01 07 07 07 12 FR421 | 5936000,00 | 5686000,00 | 95809758 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
Inter- Finan- toriale sches . ten der fir offentllche__ Verwal- der
. . Art des . Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Zie- G Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
e- schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- bi zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
. iets w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
c | EFRE 62 01 07 07 03 24 FR421 | 3869808,20 | 3 766 950,20 0,00 1
c | EFRE 66 01 07 07 03 01 FR421 | 208894600 | 2088946,00 | 270 356,76 1
c | EFRE 77 01 07 07 08 23 FRA21 | 93953248 | 93953248 0,00 1
c | EFRE | o3 01 07 07 08 15 FRA21 | 222489330 | 222489330 0,00 1
c | EFRE 93 01 07 07 08 15 FR422 | 43328800 | 43328800 0,00 1
c | EFRE | g4 01 07 07 08 15 FR422 | 1830839,00 | 162643300 | 812760,01 1
c | EFRE | o5 01 07 07 08 15 FRA22 | 1675602,00 | 1525602,00 | 1675 602,00 1
c | EFRE | o5 01 07 07 08 23 FR422 | 4000000,00 | 4000 000,00 0,00 1
c | EFRE | 1m; 01 07 07 08 21 FRA21 | 26599150 | 265 991,50 62 196,87 1
c | EFRE | 108 01 07 07 08 18 FRA21 | 3169996,66 | 316999666 | 991 284,86 2
c | EFRE | 109 01 07 07 08 21 DE134 | 84152446 | 505874,07 54172,11 1
c | EFRE | 118 01 07 07 08 19 FR421 | 4000000,00 | 385000000 | 1407 482,67 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
. . .. offentliche
Inter- Finan- Artd toriale sches . ten der fir ” Verwal- der
. . es . Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Zie- G Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
e- schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- bi zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
. iets w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
c | EFRE | 118 01 07 07 08 19 FR422 | 219000,00 | 219 000,00 0,00 1
c | EFRE | 418 01 07 07 08 19 DE134 | 72098500 | 720 985,00 0,00 1
p | EFRE 20 01 07 07 11 11 FRA21 | 762707,48 | 762707,48 0,00 1
p | EFRE 55 01 07 07 11 15 FRA21 | 49 962,60 49 962,60 41613,31 1
p | EFRE 79 01 07 07 11 13 FR421 | 120669845 | 120669845 0,00 1
p | EFRE 79 01 07 07 11 18 FR422 | 300000,00 | 30000000 | 26308165 1
p | EFRE | g9 01 07 07 11 19 FRA22 | 64 520,00 56 430,00 0,00 1
p | EFRE 80 01 07 07 11 21 FR421 | 41383,23 41383,23 0,00 1
p | EFRE | g9 01 07 07 11 23 FRA21 | 346833,38 | 34683338 | 120133,58 1
p | EFRE | g4 01 07 07 11 22 FR421 | 1241028,80 | 1237921,40 0,00 1
p | EFRE 87 01 07 07 11 18 DEB3E | 296639,10 | 296 639,10 0,00 1
p | EFRE 87 01 07 07 11 22 FR421 | 27942,00 27 942,00 0,00 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
. . .. offentliche
Inter- Finan- Artd toriale sches . ten der fir ” Verwal- der
. . es . Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Zie- G Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
e- schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- bi zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
. iets w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
p | EFRE | gg 01 07 07 11 24 FR422 | 28011,20 16 806,72 20 047,76 1
p | EFRE | 108 01 07 07 11 12 DEB32 | 49 938,00 49 938,00 0,00 1
p | EFRE | 109 01 07 07 11 21 FRA22 | 29 945,00 19 657,00 28 650,99 1
p | EFRE | 109 01 07 07 11 23 FRA21 | 5892400 35 354,40 0,00 1
p | EFRE | 109 01 07 07 11 23 FR422 | 62026,82 59 026,82 0,00 1
p | EFRE | 115 01 07 07 11 20 FRA21 | 655892,80 | 655 892,80 0,00 1
p | EFRE | 115 01 07 07 11 21 FR421 | 66656,16 58 222,16 10 806,50 1
p | EFRE | 118 01 07 07 11 19 FR422 | 78363,18 78 363,18 0,00 2
p | EFRE | 143 01 07 07 11 19 DE122 | 4977345 49 773,45 0,00 1
p | EFRE | 119 01 07 07 11 18 FR105 | 21744450 | 21744450 0,00 1
p | EFRE | 119 01 07 07 11 18 FR421 | 793524,24 | 79352424 | 213803,49 1
p | EFRE | 419 01 07 07 11 18 FR422 | 3332500,00 | 333250000 | 2020 812,64 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- Ff_)rderf?hlge ten bei der Anzahl
. . .. offentliche
Inter- Finan- Artd toriale sches . ten der fir ” Verwal- der
. . es . Wirt- ) Kosten der fiir
venti- Zie- G Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
e- schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- bi zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
. iets w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
p | EFRE | 919 01 07 07 11 20 FR421 | 1331933,18 | 1331933,18 0,00 1
p | EFRE | 419 01 07 07 11 20 DE134 | 612916,00 | 612916,00 | 342426,93 1
p | EFRE | 119 01 07 07 11 23 FR422 | 20400,00 20 400,00 0,00 1
p | EFRE | 119 01 07 07 11 24 FR422 | 16420,50 16 420,50 0,00 1
p | EFRE | 159 01 07 07 11 15 DE124 | 46 477,00 46 477,00 0,00 2
p | EFRE | 120 01 07 07 11 18 FRA21 | 981482,06 | 966482,06 | 29024811 1
p | EFRE | 139 01 07 07 11 23 FR421 | 45 225,00 40 815,00 0,00 1
p | EFRE | 159 01 07 07 11 23 FR422 | 75062,50 47 537,50 0,00 2
p | EFRE | 120 01 07 07 11 23 DE124 | 12234,00 7 340,40 0,00 1
p | EFRE | 129 01 07 07 11 23 DE132 | 38125,00 22 875,00 0,00 1
p | EFRE | 139 01 07 07 11 23 DE134 | 88867,50 53 320,50 42 088,53 2
p | EFRE | 159 01 07 07 11 23 DE139 | 66 666,00 66 666,00 66 406,04 1
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Kategorisierung Dimensionen

Finanzdaten

Von den
The- Forderfahige .. o Begiinstig-
Terri- mati- Gesamtkos- F9rderf§h|ge ten bei der Anzahl
- . " offentliche
Inter- Finan- toriale sches . ten der fiir - Verwal- der
- " : Wirt- 2 Kosten der fiir
venti- Zie- Umset- Ziel eine . .. tungsbe- ausge-
schafts- Standort " eine Unterstiit- " "
onsbe- rungs- zungs- EFRE/ e - Unterstiit- horde geltend wahiten
- w s tatigkeit zung
reich form mecha- Kohasi zung .. gemachte Vorha-
. b ausgewahl- ten 2 sy
nismen -ons- ausgewahlten Vorhaben forderfahige ben
fonds Vorhaben Gesamt-
ausgaben
EFRE | 120 | o1 07 07 11 23 DEB3H | 18548,00 11128,80 0,00 1
EFRE | 120 | 01 07 07 11 24 FR421 | 58991,00 58 991,00 0,00 2
EFRE 121 01 07 07 AT 18 FR421 8027 192,00 | 8027 192,00 1699 710,72 1
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Kumulierte Kosten eines auBBerhalb des Unionsteils des Programmbereichs durchgefiihrten Vorhabens oder Vorhabenteils

Hohe der EFRE-
Unterstiitzung, die fiir
auBerhalb des Unionsteils
des Programmgebiets

durchgefiihrte Vorhaben
und Vorhabenteile

vorgesehen ist, basierend
auf ausgewadhlten

Anteil der
Gesamtmittelzuweisung, der
einem auBerhalb des Unionsteils
des Programmbereichs
durchgefiihrten Vorhaben oder
Vorhabenteil zugewiesen wurde

Forderfiahige Ausgaben der
EFRE-Unterstiitzung, die fiir
auBerhalb des Unionsteils des
Programmgebiets durchgefiihrte
Vorhaben und Vorhabenteile
angefallen ist und bei der
Verwaltungsbehoérde durch den
Begiinstigten geltend gemacht

Anteil der
Gesamtmittelzuweisung, der
einem auBerhalb des Unionsteils
des Programmbereichs
durchgefiihrten Vorhaben oder
Vorhabenteil zugewiesen wurde

Vorhaben wurde
(EUR) (%) (EUR) (%)
(Spalte 2 / auf Programmebene der (Spalte 4 / auf Programmebene der
Unterstiitzung aus dem EFRE zugewiesener Unterstiitzung aus dem EFRE zugewiesener
Gesamtbetrag x 100) Gesamtbetrag x 100)

1.7 RARENET 257.308,50 0,23% 255.525,97 0,23%
1.8 RELIGIONS 187.605,50 0,17% 140.352,52 0,13%
1.9 RMTMO.RI 33.821,00 0,03% 11.911,29 0,01%
3.2 TRIDIAG 409.528,00 0,37% 313.505,71 0,29%
3.3 NANOTRANSMED 418.990,00 0,38% 125.849,85 0,11%
3.4 SPIRITS 245.373,00 0,22% 33.482,10 0,03%
3.7 HALFBACK 183.332,00 0,17% 111.974,97 0,10%
3.8 HNBI 104.823,00 0,10% 48.812,20 0,04%
5.1 ERMES-Rhin 61.965,00 0,06% 75.637,58 0,07%
5.2 ECOSERV 138.756,58 0,13% 0,00 0,00%
5.3 NAVEBGO 145.793,48 0,13% 0,00 0,00%
8.2 UPPER RHINE 4.0 165.959,00 0,15% 0,00 0,00%
9.2 REGIO MINERALIA 198.145,50 0,18% 251.770,73 0,23%
9.4 FILM EN RHIN 8.970,00 0,01% 0,00 0,00%
MP27 MIX’ART 33.457,09 0,03% 0,00 0,00%
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4 SYNTHESE DER BEWERTUNGEN

Uberblick tiber die drei durchgefiihrten Bewertungen

Das Programm INTERREG V Oberrhein verfugt uber einen Bewertungsplan, der am 2. Juli 2015 vom
Begleitausschuss genehmigt wurde und in dem finf Bewertungen benannt sind, die im Laufe der
Programmperiode durchgefiihrt werden sollen. Im Bewertungsplan ist die Einrichtung einer speziellen
Lenkungsgruppe vorgesehen, die sich aus interessierten Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Programms
zusammensetzt. Diese Lenkungsgruppe hat sowohl die Vorbereitung wie auch die Umsetzung der
nachstehenden erlauterten bislang durchgeflihrten Bewertungen begleitet:

- Die erste Zwischenbewertung der Programmumsetzung, auf Grundige der Daten fiir die
Jahre 2015 bis 2017, die von Januar bis Juli 2018 vom Euro-Institut und von der Agentur ADIT
Entreprises et Territoires durchgefiihrt wurde
o Ziel der Bewertung war die Bewertung der Programmdurchfiihrung sowie deren Effektivitat und

Effizienz sowie deren Optimierung. Dazu wurden die Interventionslogik, der Stand der
Umsetzung und die Funktionsweise des Programms sowie die Qualitdt der geférderten
Projekte hinterfragt. Gleichzeitig sollte anhand der Bewertung Gberprift werden, inwieweit eine
eventuelle Uberarbeitung der Strategie des Programms notwendig ist.

- Die Bewertung der Technischen Hilfe, die von Juni bis Oktober 2018 vom Institut de la
Gouvernance Territoriale und der Beratungsagentur SynappCity durchgefiihrt wurde
o Zur Umsetzung der technischen Hilfe gibt es ein eigenes Projekt (Nr. 13.1 ,Technische Hilfe

INTERREG V Oberrhein®), das der Prioritatsachse E gemalR denselben Regeln zugeordnet ist,
die fur die dObrigen Projekte des Programms gelten. Die Bewertung hatte zum Ziel, die
Effektivitat der fur die Programmdurchfihrung eingesetzten Ressourcen sowie die
diesbezlglichen Optimierungsmoglichkeiten zu bewerten.

- Die Bewertung der Kommunikationsstrategie des Programms, die von Juni bis Oktober 2018
von Marketing Free Lance und Energie Europe durchgefiihrt wurde
o Die im Juli 2015 vom Begleitausschuss genehmigte Kommunikationsstrategie gilt fir die

gesamte Dauer der Programmperiode, wobei jedoch gegebenenfalls Anderungen an ihr
vorgenommen werden konnen. Die Bewertung dieser Strategie diente dem Zweck, ihre
Effektivitat und Effizienz sowie die Zweckmafigkeit der verschiedenen genutzten Instrumente
und der Zielgruppen zu bewerten, mit dem Ziel, wo notwendig Anpassungen vorzunehmen.

Diese Bewertungen wurden in zeitlicher Uberschneidung, aber dennoch getrennt voneinander
durchgeflhrt. Sie grinden auf Auswertungen von Dokumenten, auf Fallstudien, Online-Fragebdgen und
Gesprachen mit Akteuren des Programms, darunter Beguinstigte, Programmpartner sowie Mitglieder der
Verwaltungsbehérde und des Gemeinsamen Sekretariats. Dariber hinaus flhrten die mit den
Bewertungen betrauten Stellen auch Workshops durch, in die alle diese Akteure einbezogen wurden.

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass zwischen den drei Bewertungen in bestimmten Themenbereichen
sowie in Bezug auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen Anknipfungspunkte bestehen.
Dementsprechend folgt nachstehend eine gemeinsame Zusammenfassung der Ergebnisse und
Empfehlungen der drei Bewertungen.

Angemessenheit des Programms und der technischen Hilfe

Das Programm insgesamt erscheint auch jetzt genau so angemessen wie zum Programmstart, in dem
Sinne als dass die mit seiner Intervention verbundenen Ziele nach wie vor mit den Bedurfnissen des
Programmgebiets im Einklang stehen. Auch angesichts einiger Veranderungen, die es in Frankreich und
der Schweiz auf institutioneller Ebene und im politischen Bereich gab, hat sich keine Notwendigkeit
ergeben, die Interventionslogik anzupassen.

Im Bereich der technischen Hilfe entsprechen die vorgesehenen Ziele und MaRnahmen den rechtlichen

Anforderungen und konnen somit im Hinblick auf die Fortschritte bei der Programmierung als angemessen
betrachtet werden. Der aktuelle Umfang der technischen Hilfe hat sich als ausreichend erwiesen, um den
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vorgesehenen Zielen Rechnung zu tragen. Diese Feststellung resultiert u.a. aus einer Betrachtung der
Output-Indikatoren der Prioritdtsachse E sowie des Programms insgesamt.

Effektivitdt des Programms

In diesem Zusammenhang wurden mehrere Punkte bewertet:

Finanzielle Programmumsetzung:

Die Mittelbindungsrate Ubertrifft die Prognosen, was angesichts der starken Erhéhung der
finanziellen Ausstattung des Programms verglichen mit der vorherigen Programmperiode als
bemerkenswert erachtet wurde. Allerdings gilt es der noch geringen Verausgabung der Mittel
ein besonderes Augenmerk zu widmen und eine laufende Begleitung des Fortschritts der
Verausgabung der Mittel auf der Projektebene sicherzustellen.

Erreichung der qualitativen Ziele:

Angesichts der Tatsache, dass zu Beginn der Programmperiode Verzdgerungen hinsichtlich
einiger spezifischer Ziele, Prioritdtsachsen und Output-Indikatoren zu verzeichnen waren,
wurden im Aktionsplan zur strategischen Programmierung korrigierende Malinahmen
festgelegt, die sich bereits Ende 2017 positiv ausgewirkt haben.

Was die qualitativen Fortschritte betrifft kann festgestellt werden, dass sich die Mehrzahl der
Akteure das Prinzip einer auf den Projektergebnissen basierenden Ergebnisorientierung zu
eigen gemacht haben. Einigen Indikatoren waren allerdings fir die Projekttrdger dahingehend
schwierig in der Handhabung, als dass diese Indikatoren zuweilen schwierig zu interpretieren
sind und so eingeschatzt werden, dass sie eher mit den Bedirfnissen des Programms als mit
jenen des jeweiligen Projekts im Einklang stehen.

Die geforderten Projekte sind qualitativ gut und leisten einen Beitrag zum Erreichen der Ziele
des Operationellen Programms und zur Verbesserung der Lebensbedingungen am Oberrhein.
Ihr grenziberschreitender Mehrwert kénnte allerdings sowohl in der Phase der Antragspriifung
wie auch bei der Umsetzung der Projekte klarer herausgestellt werden.

Verfahren fiir zur Projektauswahl:

Die Kombination der verschiedenen Formen der Auswahl (fortlaufende Projektauswahl, Aufrufe
zur Interessenbekundung, Projektaufrufe) wurde begri3t und als sehr effektiv fir eine qualitativ
gute Programmierung erachtet.

Technische Hilfe:

Die vorgesehenen Mittel ermdglichen es, die Ziele des Projekts Technische Hilfe zu erreichen.
Es hat sich gezeigt, dass die Finanzierung einer zusatzlichen ganzen oder halben Stelle bei
der Programmverwaltung in Betracht kommen konnte. Der tatsachliche finanzielle Spielraum
hierfir wird abhangen von den konkreten Auswirkungen der Anderungen an der
Entgeltordnung der Region Grand Est, aus deren Einfihrung zum Zeitpunkt der Bewertung
eine Erhéhung der Personalkosten resultiert ist.

Ebenfalls hervorgehoben wurden ,die effektive Organisation des Personaleinsatzes®, ,die sehr
gute Steuerung des Programms® und ,die umfangreiche Begleitung der Projekttrager. In
diesem Zusammenhang wurden allerdings zugleich auch Spielrdume fiir eine Optimierung
aufgezeigt, insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation des Programms, die
Inwertsetzung der Ergebnisse der Projekte sowie die Unterstitzung der Projekttrager bei der
Antragstellung.

Die Effizienz des Programms und der technischen Hilfe

Die Partner des Programms haben ihre Zufriedenheit mit der Programmumsetzung insgesamt zum
Ausdruck gebracht, insbesondere in Hinblick auf die Strukturierung der Programmgremien, die Einbindung
der Programmpartner durch die Verwaltungsbehdrde und das Gemeinsame Sekretariat in verschiedene
Bereiche der Programmumsetzung und ihre Rolle als Multiplikatoren. Hervorgehoben wurden die
eingefiihrten Instrumente wie zum Beispiel der Aktionsplan zur strategischen Programmierung und die
.1rain the trainers“-Schulungen fir die Programmpartner vor Ort, auch wenn es winschenswert ware,
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diese noch starker einzubeziehen. Ein weiterer Punkt mit Optimierungspotenzial betrifft den Wunsch, mehr
Raum fir gemeinsame Diskussionen Uber die Projekte zu lassen und sich dabei auf den
grenziiberschreitenden Mehrwert zu konzentrieren und weniger auf die technischen Aspekte.

Seitens der Begiinstigten wurde ein gewisser Uberdruss beziiglich des administrativen Aufwands zum
Ausdruck gebracht. Gleichzeitig werden die hohe Reaktivitdt der Verwaltungsbehérde und des
Gemeinsamen Sekretariats sowie die von ihnen angebotenen Informationsmdglichkeiten gewdrdigt.
Ebenfalls positiv wahrgenommen wird die Prasenz in den einzelnen Gebieten, auch in Hinblick auf die
Regio Basiliensis auf der schweizerischen Seite.

Was die personellen Ressourcen betrifft, die im Rahmen der Technischen Hilfe (die den moglichen
Rahmen von 6% der dem Programm zugewiesenen EFRE-Mittel ausschopft) vorgesehen sind, bestehen
nur noch geringe Spielrdume. Gleichwohl kdnnte insbesondere angesichts der héheren Arbeitsbelastung
im Zusammenhang mit der Vorbereitung von INTERREG VI und der im Hinblick auf die Kommunikation
und Kapitalisation geduRerten Bedarfe die Aufstockung des Personals notwendig werden. Dieser Aspekte
wird im folgenden Punkt betreffend die Kommunikation naher betrachtet.

Die Kommunikation des Programms

Bei der dritten Bewertung, die ausschlief3lich die Kommunikationsstrategie betraf, werden die gleichen
Punkte mit Optimierungspotenzial gesehen wie bei den ersten beiden Bewertungen. Vorgeschlagen
werden insbesondere Ansatzpunkte flr eine von mehreren Akteuren des Programms gewlinschte
.Professionalisierung“ der Kommunikation.

Vor dem Hintergrund der fir die Kommunikationsstrategie festgelegten Ziele wurden bei der Bewertung
folgende Aspekte betrachtet: die verschiedenen Kommunikationsmittel und -trager, die verschiedenen
Phasen und Schritte des Kommunikationsprozesses, die Werte und das Markenimage des Programms
sowie schliellich die eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen.

Die Bewertung ergab, dass die aktuellen Instrumente verbessert werden sollten, wie etwa das Handbuch,
der Internet-Auftritt und die Workshops und Schulungen. Die Begleitung der Begunstigten und die
Verflgbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden hingegen als hervorragend bewertet und sollten
beibehalten werden. Im Hinblick auf das Markenimage wird empfohlen, sich noch mehr auf die Starken
(thematische Vielfalt, hervorragende Begleitung) und die Werte zu stiitzen. Ebenfalls empfohlen werden
Richtlinien fur die grafische Gestaltung und ein besser entwickelter visueller Auftritt.

Weiterhin in der Diskussion ist die Einrichtung einer ganzen oder halben Stelle eigens flir die
Kommunikation. Das Ergebnis dieser Diskussion wird sich auf die interne Organisation der Kommunikation
auswirken, fur die aktuell im Wesentlichen zwei Referentinnen des Teams zustandig sind, die fir diese
Aufgabe jeweils 40% ihrer Arbeitszeit aufwenden. Die Bewertung zeigt gewisse Grenzen dieser
Organisation auf.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Kommunikationsstrategie zufriedenstellende
Ergebnisse liefert und die Fortfiihrung der aktuellen Strategie empfohlen wird. Allerdings zeigte die
Bewertung Gefahren fir die Umsetzung der Kommunikationsstrategie auf, wie zum Beispiel wachsende
Anspriche an die Kommunikation, mit denen kein entsprechender Anstieg der personellen und
finanziellen Ressourcen einhergeht. Des Weiteren wurde in Hinblick auf das Markenimage des
Programms insbesondere die administrative Komplexitat als problematisch bewertet.

Angesichts dessen werden flir das Ende der aktuellen Programmperiode drei Handlungsansatze
empfohlen, die jeweils mit konkreten, bereits friher formulierten Empfehlungen verbunden werden:
- Weiterhin intensiv Uber das Programm informieren und alle seine Aspekte erlautern
(Veranderungen der Vorschriften, Kommunikationsmafnahmen)
- Ein Hauptinstrument zur Inwertsetzung der Projekte entwickeln
- Die Kommunikation fur die ndchste Programmperiode so frih wie moglich vorbereiten

47



Fazit

Die drei umfangreichen Bewertungen haben die strategischen Weichenstellungen des Programms
INTERREG V Oberrhein insgesamt bestatigt und dabei zugleich einige Punkte aufgezeigt, die noch zu
optimieren sind, und Ansatzpunkte flir mégliche Verbesserungen aufgezeigt. Die weiteren Schritte, die
angesichts der Ergebnisse dieser Bewertungen unternommen werden, sind weiter unten in diesem
Durchfuhrungsbericht beschrieben.

5 PROBLEME, DIE SICH AUF DIE LEISTUNG DES PROGRAMMS AUSWIRKEN, UND
VORGENOMMENE MASSNAHMEN

Beim Gemeinsamen Sekretariat wurden 2018 zwei ausgeschiedene Mitarbeiter durch zwei neue
Antragspriferinnen ersetzt. Bei einem dieser Wechsel gab es (wegen des Ausscheidens einer der neu
eingestellten Kolleginnen kurz nach Antreten der Stelle) eine erhebliche Verzégerung, die zwischenzeitlich
eine Aufteilung der Projekte unter den Ubrigen Mitgliedern des Gemeinsamen Sekretariats erforderlich
machte. Diese zusatzliche Arbeitsbelastung entfiel bei Tatigkeitsbeginn der beiden neuen Kolleginnen
wieder.

Innerhalb der Verwaltungsbehorde gab es 2018 ebenfalls zwei Neuzugange: Dabei erfolgte ein Wechsel,
nachdem ein Mitarbeiter ausgeschieden war, zudem wurde eine neue Stelle geschaffen. Die Sxchaffung
der zusatzlichen Stelle erfolgte, um die Bearbeitung der Projektauszahlungsantrage zu beschleunigen und
die Ressourcen der Verwaltungsbehorde fiir die Ausgabenprifung zu verstarken.

Insgesamt nahmen damit vier neue Mitarbeiter ihre Tatigkeit auf. Zur Einarbeitung der neuen
Teammitglieder fanden SchulungsmalRnahmen statt: interne Einweisungen durch Kollegen, aber auch
externe Weiterbildungen auf nationaler (CGET) und auf europaischer Ebene (Interact).

Angesichts des nochmals hdheren Risikos einer automatischen Aufhebung der Mittelbindung in diesem
Programmzeitraum wurden bereits 2017 hohere interne Zielwerte flir die Ausgabenbescheinigung
festgelegt als die, die sich aus dem Profil der Finanztabelle des Programms ergeben, um den ab 2020 zu
bescheinigenden Tranchen friihzeitig Rechnung zu tragen. Die Verwaltungsbehdrde ist 2017 und dann
auch 2018 bei der Bescheinigung einen guten Schritt vorangekommen, eine automatische Aufhebung der
Mittelbindung fir 2018 und 2019 konnte so bereits vermieden werden. Die Anstrengungen in dieser
Richtung mussen 2019 fortgesetzt werden, um in Hinblick auf die noch héheren Jahrestranchen in den
kommenden Jahren in Vorleistung zu gehen.

6 BURGERINFO

Siehe separates Dokument.

7 BERICHT UBER DEN EINSATZ DER FINANZINSTRUMENTE

Finanzierungsinstrumente sind im Operationellen Programm nicht vorgesehen.

8 GEGEBENENFALLS FORTSCHRITTE BEI DER VORBEREITUNG UND
DURCHFUHRUNG VON GROSSPROJEKTEN UND GEMEINSAMEN
AKTIONSPLANEN

Grof3projekte und Gemeinsame Aktionsplane sind im Operationellen Programm nicht vorgesehen.
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9 BEWERTUNG DER DURCHFUHRUNG DES KOOPERATIONSPROGRAMMS

9.1 Informationen aus Teil A und Erreichen der Ziele des Programms

Prioritatsachse A

Einleitender Hinweis: Der vorliegende jahrliche Durchfihrungsbericht umfasst erstmalige Angaben
tatsachlichen Werten fir die Outputindikatoren und die erste Aktualisierung der Werte fir die
Ergebnisindikatoren des Programms. Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags, den der Einsatz der
Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren leistet, ist nicht mdglich, da die erste Wirkungsanalyse
fur Anfang 2020 geplant ist. Allerdings ist es auf Grundlage erster Ergebnisse der geforderten Projekte
moglich, die fur die in der Achse A programmierten Projekte qualitativ gemachten Angaben zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Fur die 22 derzeit genehmigten Projekte wurden etwa 22 Millionen Euro an Fordermitteln bewilligt, das
sind ca. 80% der fur diese Achse zur Verfugung stehenden EFRE-Mittel insgesamt. Der durchschnittliche
Forderbetrag belauft sich auf rund 1 Million Euro je Projekt.

Der Mittelverbrauch in dieser Achse ist Uberaus zufriedenstellend: 29,52% der EFRE-F6rdermittel wurden
bereits verausgabt. Der Zwischenwert des Finanzindikators wird nicht zuletzt dank einer schnellen
Programmierung seit Beginn des Programmzeitraums erreicht. Die Realisierung des Zielwerts fiur den
Finanzindikator sollte in dieser Achse keine Probleme bereiten.

Die fortlaufende Programmierung musste ab Januar 2017 eingestellt werden, damit die verbleibenden
Fordermittel so zielgerichtet und transparent als méglich programmiert werden kénnen:
- Zum einen im Rahmen des Projektaufrufs ,Wissenschaftsoffensive® (3,5 Millionen Euro Reserve
fur neu in die Foérderung aufgenommene Projekte im Juni 2019)
- Zum anderen im Rahmen des Aufrufs zur Interessenbekundung. Fir die Projektauswahl kommen
insbesondere die Projektideen in Frage, die im Rahmen der fiir die Achse A zur Verfigung
stehenden Mittel einen bedeutenden Beitrag zu den Indikatoren erwarten lassen.

Der Wert flir den gemeinsamen Indikator des Leistungsrahmens CO42 ,Zahl der
Forschungseinrichtungen, die an grenzibergreifenden, transnationalen oder interregionalen
Forschungsvorhaben teilnehmen® belduft sich im Jahr 2018 auf 187 (F), so dass das Ziel von 88 im Jahr
2023 klar Uberschritten werden sollte. Dadurch, dass grenziberschreitende Projekte flr
Forschungseinrichtungen eine groRere Attraktivitat besitzen als erwartet und dank einer Reihe von
Konsortialprojekten mit einer breiten Partnerschaft an Akteuren aus dem Forschungsbereich am
Oberrhein werden die Zwischen- und Zielwerte fiir diesen Indikator schon jetzt erreicht.

Der Wert fur den gemeinsamen Indikator des Leistungsrahmens CO26 ,Zahl der Unternehmen, die mit
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten® belauft sich im Jahr 2018 auf 269 Unternehmen (F), so
dass der Zwischenwert Uberschritten wird. Der voraussichtliche Wert der programmierten Projekte (S)
betragt 1.272, dies entspricht 95% des Zielwerts. Dieser Wert ist durchaus ermutigend. Dartber hinaus
diurfte mit der Genehmigung der letzten Projekte in der Achse A der Zielwert erreicht bzw. Uberschritten
werden, da flr jedes neu programmierte Projekt ein bedeutender Beitrag zu diesem Indikator verpflichtend
ist.

2018 sind 22,06% der Forscher am Oberrhein auf grenziberschreitender Ebene aktiv (angestrebt waren
20,15%). Die Steigerung des Ergebnisindikators Nr. 1 ist ein vielversprechendes Signal fur die
wissenschaftliche Zusammenarbeit. Die programmierten Projekte dirften eine positive Auswirkung auf
diesen Indikator haben, da sie Forscher in ihren jeweiligen Fachbereichen einbinden, die faktisch auf
grenziiberschreitender Ebene aktiv werden. Diese Einbindung kann direkt erfolgen mittels des Projekts
(wie z. B. bei der direkten Zusammenarbeit zwischen Forschern auf dem Gebiet der Gesundheit im
Rahmen des Projekts RARENET, bei dem 106 Forscher im Grenzgebiet miteinander in Kontakt gebracht
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wurden) oder Uber Vernetzungsmalinahmen im Rahmen eines Projekts (wie z. B. beim Projekt 1.5
»TriRhenaTech®).

Was den Ergebnisindikator Nr. 2 ,Zahl der Unternehmen, die an grenzuberschreitenden F&E-Projekten in
Zusammenarbeit mit Forschungs- und Hochschuleinrichtungen teilnehmen® angeht, so waren 2018
durchschnittlich 1,18 Partnerunternehmen von Forschungs- und Hochschuleinrichtungen in die
grenziberschreitenden Projekte eingebunden (angestrebter Wert: 0,31). Der hohe Wert fir 2018 zeugt
davon, dass die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und Forschungs- und
Hochschuleinrichtungen am Oberrhein bei grenziiberschreitenden F&E-Projekten umfangreicher ist als
erwartet. Betrachtet man nur die INTERREG-Projekte, die auf die Umfrage geantwortet haben, so
bezogen 12 von 22 (54%) in verbindlicher und direkter Form Unternehmen in ihr Konsortium ein, mit einem
Durchschnitt von 3,25 Unternehmen pro Projekt.

Bezuglich des Ergebnisindikators Nr. 3 ,Anzahl der durch grenziberschreitende Konsortien aus dem
Oberrheinraum entwickelten Anwendungen und Innovationen® wurden 2018 durchschnittlich
0,67 Anwendungen und Innovationen von grenziiberschreitenden Konsortien entwickelt (angestrebter
Wert: 0,47). Dieser Indikator sollte von den geférderten Projekten positiv beeinflusst werden, da bei
13 Projekten im Antragsformular angegeben wurde, dass sie zur Erhéhung der Anzahl an Anwendungen
und Innovationen beitragen. Als Beispiel kann hier das Projekt 3.1 ,ORRAP* angefiihrt werden, das eine
Lésung zum Recyceln von verunreinigtem Asphaltsplitt entwickelt, um die negativen Umweltauswirkungen
von Straflenbau und -instandhaltung zu verringern. Im Rahmen des Projekts 3.4 ,SPIRITS" wiederum
wurden die Gesten von Radiologen bei ihrer Arbeit als Grundlage fiir die Entwicklung eines medizinischen
Roboters untersucht.

Die zentrale Herausforderung fir die Auswahl der letzten Projekte im Rahmen der Prioritatsachse A liegt
somit in der gezielten Nutzung der verbleibenden Férdermittel, um:

» den Zielwert des Output-Indikators ,Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen
zusammenarbeiten® zu erreichen;

» die nach dem Abschluss der ersten Projekte der Prioritatsachse A dort freiwerdenden Férderbetrage
sinnvoll zu nutzen.

Prioritatsachse B

Einleitender Hinweis: Der vorliegende jahrliche Durchfihrungsbericht umfasst erstmalige Angaben
tatsdchlichen Werten fir die Outputindikatoren und die erste Aktualisierung der Werte fur die
Ergebnisindikatoren des Programms. Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags, den der Einsatz der
Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren leistet, ist nicht mdglich, da die erste Wirkungsanalyse
fur Anfang 2020 geplant ist. Allerdings ist es auf Grundlage erster Ergebnisse der geférderten Projekte
madglich, die fur die in der Achse B programmierten Projekte qualitativ gemachten Angaben zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Fir die 19 derzeit programmierten Projekte wurden insgesamt 20.601.546 € an Fordermitteln bewilligt,
das sind 48,15% der fur diese Prioritdtsachse zur Verfigung stehenden EFRE-Mittel. Der durchschnittliche
Forderbetrag belauft sich auf rund 1 Million Euro je Projekt.

Der Mittelverbrauch in dieser Achse ist noch gering und liegt bei 9,83% der EFRE-Férdermittel. Fir 2018
wurden 80,6% des diesbezlglichen Zwischenwerts erzielt: Da die erreichten Werte flr die beiden
Outputindikatoren dieser Achse zufriedenstellend sind, war dieser Umsetzungsstand des Finanzindikators
aber ausreichend fir die Erflllung der Zwischenziele des Leistungsrahmens.

Der Grund fur den vergleichsweise geringen Umsetzungsgrad ist insbesondere, dass die
Mittelbindungsrate in dieser Achse niedriger ist als bei den Ubrigen: Ende 2017 lag sie bei gerade einmal
30%. Im Rahmen des Aktionsplans zur strategischen Programmierung wurden fur diese Achse spezifische
MalBnahmen eingeleitet, unter anderem Informations- und Sensibilisierungsmalinahmen sowie Aufrufe zur
Interessenbekundung. Die Mittelbindungsrate stieg bis Ende 2018 auf Uber 48% und es werden weitere
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Anstrengungen zur Beschleunigung der Programmierung bei den jeweiligen spezifischen Zielen
unternommen.

Die in dieser Achse programmierten Projekte decken die beiden thematischen Ziele der Prioritatsachse
ab.

Thematisches Ziel 6

Im thematischen Ziel 6 wurden zehn Projekte programmiert: vier im SZ 4, drei im SZ 5 und drei im SZ 6.
Sie sind mit einem EFRE-Betrag von 11.489.288,36 € verbunden, dies entspricht 57 % der fir diese
spezifischen Ziele vorgesehenen Mittel. Damit sind nun alle drei spezifischen Ziele des thematischen
Ziels 6 abgedeckt, was 2016 noch nicht der Fall war.

Hinsichtlich der Investitionsprioritdt 6d (mit SZ 4 und 5) liegt fir 2018 kein tatsachlicher Wert fir den
gemeinsamen Indikator CO23 ,Flache der Habitate, die fiir Zwecke eines besseren Erhaltungszustands
unterstitzt werden® vor. Der voraussichtliche Wert der programmierten Projekte (S) betragt 2.941 Hektar,
dies entspricht 67% des Zielwerts. Mit der Umsetzung der laufenden Projekte, den in der Phase der
Antragsprufung befindlichen Projekten und der Organisation des Aufrufs zur Interessenbekundung sollte
der Zielwert dieses Indikators erreicht werden. Der tatsachliche Wert fir den Indikator B des
Leistungsrahmens ,Zahl neuer Strategien und Instrumente zur Verbesserung des Artenschutzes und der
Qualitat der Okosystemdienstleistungen® belduft sich 2018 auf 10 Strategien und Instrumente, damit
wurde der Zwischenwert 2018 Uberschritten. Dartber hinaus durfte der voraussichtliche Wert der
programmierten Projekte ausreichend flir die Realisierung des Zielwerts sein.

Hinsichtlich des Ergebnisindikators Nr. 4 ,Zahl der grenziberschreitenden Initiativen fur den Schutz von
Tier- und Pflanzenarten“ gab es von 2000 bis 2018 insgesamt 23 grenzilberschreitende Initiativen
(angestrebter Wert: 27). Es laufen allerdings bereits 4 grenziiberschreitende Initiativen am Oberrhein, die
dann bei erfolgter Umsetzung hinzugerechnet werden kdnnen. Zwei davon sind Teil des Programms
INTERREG Oberrhein und leisten so einen direkten Beitrag zu diesem Indikator. Das Projekt 4.3
.Naturerlebnis Grenzenlos“ kann hier als Beispiel genannt werden, da es zu zwei der oben genannten
Indikatoren beitragt: Zum einen soll damit in Naturrdumen die Biotopqualitat fir die bedrohten Arten der
Feuchtgebiete entlang des Rheins verbessert werden, was zum Wert des Ergebnisindikators Nr. 4 bei der
nachsten Wertangabe beitragen kann. Zum anderen bietet es ebenso die Mdglichkeit, erzielte Werte fiir
den Indikator CO23 ab 2019 in Betracht zu ziehen.

Hinsichtlich des Ergebnisindikators 5.1 ,Allgemeine Qualitat des Grundwassers im Oberrheingraben®
werden bei 40% der Messstellen die Trinkwassergrenzwerte Uberschritten (anstelle den angestrebte
32,6%). Die Entwicklung ist also gegenlaufig, allerdings ist dies durch die gestiegene Anzahl gemessener
Stoffe zu erklaren. Bei vier gegenwartig programmierten Projekten (2 davon in SZ 4 und 2 in SZ 5) wird
eine positive Auswirkung auf die allgemeine Qualitat des Grundwassers im Oberrheingraben angestrebt.
Das Projekt 5.1 ,ERMES-Rhin“ kann hier als Beispiel genannt werden, da es die Verschmutzung des
Grundwassers im Oberrheingraben in den letzten Jahren untersuchte und entsprechende schriftliche
Empfehlungen zu politischen Strategien fir den Erhalt und die Wiederherstellung der Qualitat der
Wasserressource und damit des Grundwassers im Oberrheingraben gab. Hinsichtlich des
Ergebnisindikators 5.2 ,Kumulierte Gesamtflache der Walder und der Dauergrinflachen® betrug 2017 die
Gesamtflache der Walder und Dauergrinflachen 1.288.044,60 Hektar. Dieser Wert ist nah am
abgestrebten Wert (1.297.867,76 Hektar).

AbschlieRend sei auf den Anfang Februar 2019 gestarteten und bis zum 15. April 2019 laufender Aufruf
zur Interessenbekundung in der Investitionsprioritat 6d (mit SZ 4 und 5) verwiesen, um Projekte in diesen
Bereichen zu generieren. Mit diesem Aufruf zur Interessenbekundung werden im Rahmen des Programms
weitere Anstrengungen unternommen, um Projekte zu genehmigen, mit denen die Zielerreichung
hinsichtlich der Indikatoren fur den Umweltschutz verbessert werden kann.

Hinsichtlich der Investitionsprioritdt 6g (SZ 6) wurden inzwischen drei Projekte in die Foérderung
aufgenommen. 2017 wurde im Rahmen des Aktionsplans zur strategischen Programmierung eine gezielte
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Informationsveranstaltung organisiert, bei der sich Akteure aus diesem Bereich zusammenfanden.
Innerhalb dieses spezifischen Ziels sind vier Outputindikatoren vorgesehen. Die ersten tatsachlichen
Werte flir diese Indikatoren fallen noch gering aus und auch die programmierten Werte bleiben unter den
zu erreichenden Zielen. Zurtckzufiihren ist dies einerseits auf die spate Programmierung der ersten
Projekte zu diesem spezifischen Ziel und andererseits auf die heterogene Zusammensetzung des
spezifischen Ziels. Das Ziel der derzeit programmierten Projekte in dieser Investitionsprioritat besteht
Uberwiegend darin, Industriebrachen umzunutzen. Damit leisten sie zu einigen Indikatoren keinen Beitrag,
insbesondere in Bezug auf Unternehmen, die eine finanzielle Unterstitzung erhalten. Um den
diesbezliglichen Zielwert zu erreichen, sind weitere Anstrengungen erforderlich und im Aktionsplan zur
strategischen Programmierung vorgesehen. Deshalb ist fur jedes neue programmierte Projekt ein Beitrag
zu mindestens zwei Indikatoren dieser Investitionsprioritat verpflichtend.

Hinsichtlich des EFRE-Beitrags zu den Ergebnisindikatoren dieses spezifischen Ziels tragt das Projekt 6.2
,Vis-a-vis“ zum Indikator 6.1 ,Bodenverbrauch” bei, da dessen Ziel darin besteht, Brachflachen in Garten
umzuwandeln (der dabei entstehende Park wird teilweise aus Grin- und Waldflachen bestehen). Im
Hinblick auf den Ergebnisindikator 6.2 ,Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch® betrug
2016 der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 9,23% (anstelle der
angestrebten 9,50%). Ein im Dezember 2018 genehmigtes Projekt sollte laut den voraussichtlichen
Werten hier einen weiteren positiven Beitrag leisten.

Thematisches Ziel 7

Im thematischen Ziel 7, und dort innerhalb des spezifischen Ziels 7, wurden neun Projekte mit einem
EFRE-Forderbetrag von insgesamt 9.112.258 € genehmigt. Dies entspricht 41% der fur dieses
thematische Ziel vorgesehenen Mittel.

Hinsichtlich des gemeinsamen Indikators E des Leistungsrahmens ,Zahl neuer Konzepte, Instrumente und
Einrichtungen zugunsten eines umweltfreundlichen Verkehrs“ wurde der Zwischenwert 2018 erreicht.
Dieser Wert erscheint niedrig, dies was jedoch leicht erklarbar ist: Die Konzepte, Instrumente und
Einrichtungen der Projekte in dieser Investitionsprioritat kdnnen erst nach Abschluss der Studien oder
Arbeiten erfasst werden, also am Ende der Projektlaufzeit. 2019 wird der Wert also deutlich héher
ausfallen. Die voraussichtlichen Werte sind vielversprechend und liegen Uber dem Zielwert. Das lasst
vermuten, dass dieser erreicht oder auch Uberschritten werden kann. Es sei an dieser Stelle daran
erinnert, dass ein Aufruf zur Interessenbekundung fir das spezifische Ziel 7 organisiert und im Juli 2018
abgeschlossen wurde. Dadurch kénnen potenzielle Projekte erfasst und eine effiziente Programmierung
der verbleibenden Fordermittel gewahrleistet werden.

Hinsichtlich des Ergebnisindikators Nr. 7 ,Grenziberschreitender motorisierter Verkehr wurde eine erste
Aktualisierung des entsprechenden Werts fliir das Jahr 2017 vorgenommen. So wurden 2017 an
22 Zahlstationen durchschnittlich 351.565 Fahrzeuge taglich erfasst (angestrebter Wert: 357.953).
Dariliber hinaus lassen mehrere Projekte eine weitere positive Auswirkung auf diesen Indikator erwarten,
da fr 7 der 9 Projekte in diesem spezifischen Ziel angegeben wurde, dass sie zu einer Verringerung des
grenziberschreitenden motorisierten Verkehrs beitragen. Als Beispiel kann hier das Projekt 7.2 ,PK309*
angeflhrt werden, das die Einrichtung einer Fu3ganger- und Fahrradbriicke erméglichen und so auf eine
Anderung bei der Wahl des Verkehrsmittels weg vom Auto hin zu einer sanften Mobilitat hinwirken soll.
Mit dem Projekt 7.6 ,Rheinfahren“ wiederum wurde ein Informationsnetz zur méglichen Nutzung der
Rheinfahren als Verkehrsmittel zur Uberquerung des Rheins eingerichtet, um so Umwege fir die Anfahrt
zu den Briicken Uber den Fluss zu vermeiden. Im Rahmen des Projekts wird eine Studie durchgefiihrt, um
die Auswirkungen dieses Informationsangebots auf die Nutzung der Fahren sowie die Verringerung des
motorisierten Verkehrs in Zusammenhang mit Umwegen zu untersuchen.

Die zentrale Herausforderung im Rahmen der spezifischen Ziele 4, 5 und 6 liegt darin, eine ausreichende
Zahl von Projekten zu generieren, um:

> Uber Projektideen in ausreichendem Umfang zu verfiigen, um die verbleibenden Fdrdermittel zu
binden,
» alle qualitativen Ziele abzudecken und
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» die Zielwerte der Output-Indikatoren innerhalb des spezifischen Ziels 6 zu erreichen.
Die zentrale Herausforderung im Rahmen des spezifischen Ziels 7 liegt in der Ermittlung von Umfang und
Zeitrahmen potentieller Projekte, um

» die notwendigen begleitenden Malinahmen zu ergreifen, um die Entwicklung von Projektideen, die im
Rahmen des AIB innerhalb des SZ 7 eingereicht wurden, oder von neuen, zusatzlichen Projektideen
zu fordern, beides mit dem Ziel, die verbleibenden Fordermittel zu binden.

Prioritatsachse C

Einleitender Hinweis: Der vorliegende jahrliche Durchfihrungsbericht umfasst erstmalige Angaben
tatsdchlichen Werten fur die Outputindikatoren und die erste Aktualisierung der Werte fur die
Ergebnisindikatoren des Programms. Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags, den der Einsatz der
Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren leistet, ist nicht mdglich, da die erste Wirkungsanalyse
fur Anfang 2020 geplant ist. Allerdings ist es auf Grundlage erster Ergebnisse der geférderten Projekte
mdglich, die fur die in der Achse C programmierten Projekte qualitativ gemachten Angaben zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Fir die 15 derzeit programmierten Projekte wurden insgesamt 13.140.203 € an Fordermitteln bewilligt,
das sind etwa 60% der fur diese Prioritdtsachse zur Verfugung stehenden EFRE-Mittel. Der
durchschnittliche Forderbetrag belauft sich auf 880.000 Euro je Projekt.

Der Mittelverbrauch in dieser Achse ist noch gering und liegt bei 12% der EFRE-F6rdermittel. Der 2018
erreichte Wert entspricht 98,5% des Zwischenwerts, damit kann der Leistungsrahmen erfullt werden.
Daruber hinaus stieg die Mittelbindungsrate fur Achse C von etwa 48% Ende 2017 auf Uber 60% Ende
2018. Dies sollte im weiteren Verlauf des Programmzeitraums fir einen gleichmaRigen Abruf der fir diese
Achse zur Verfligung stehenden Mittel sorgen.

Der Outputindikator CO46 des Leistungsrahmens wird von den Projekten hinterlegt, die in den drei
spezifischen Zielen der Achse C programmiert sind. Der Zwischenwert 2018 wird Uberschritten und die
vielversprechenden voraussichtlichen Werte deuten darauf hin, dass der Zielwert erreicht wird.

Die in dieser Achse programmierten Projekte decken die beiden thematischen Ziele der Prioritatsachse
ab.

Thematisches Ziel 3

Im thematischen Ziel 3, und dort innerhalb des spezifischen Ziels 8, wurden zwei Projekte fiir einen EFRE-
Fordermittelbetrag von insgesamt 2.979.377 € in die Férderung aufgenommen, dies entspricht 54% der
fur dieses thematische Ziel vorgesehenen Mittel.

Hinsichtlich des Indikators CO1 kann 2018 kein tatsachlicher Wert erfasst werden, da die Projekte erst
2017 programmiert wurden. Der voraussichtliche Wert ist allerdings vielversprechend und die beiden
Projekte in dieser Investitionsprioritat sollten bereits 2019 einen Beitrag dazu leisten. Hinsichtlich des
Indikators CO46 kann 2018 ebenfalls kein tatsachlicher Wert erfasst werden, da auch hier die Projekte
erst 2017 programmiert wurden. Der voraussichtliche Wert fir diesen Indikator fallt noch vergleichsweise
gering aus, deshalb ist auf den Beitrag kunftiger Projektideen ein besonderes Augenmerk zu richten.

Was den Ergebnisindikator ,Zahl der KMU, die grenziberschreitend aktiv sind“ angeht, so deutet der
Zwischenwert auf einen Ruckgang um 27% gegenuber dem urspringlichen Wert hin. Dafur gibt es
mehrere Erklarungsansatze (siehe Tabelle 3.2). Im Jahr 2017 wurden zwei Projekte in diesem
spezifischen Ziel programmiert. Diese haben angegeben, dass sie es KMU in den Bereichen
Landwirtschaft und Industrie 4.0 ermdglichen, grenziiberschreitend aktiv zu werden.
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Thematisches Ziel 8

Im thematischen Ziel 8, und dort innerhalb des spezifischen Ziels 9 und 10, wurden 13 Projekte fiir einen
EFRE-F6rdermittelbetrag von insgesamt 10.160.826 € in die Férderung aufgenommen, dies entspricht
62% der fur dieses thematische Ziel vorgesehenen Mittel.

Der Wert des Indikators COO01 ist in den spezifischen Zielen 9 und 10 geringer, wird jedoch durch die
héheren Werte derselben Indikatoren im SZ 8 ausgeglichen. Hinsichtlich des Indikators CO42 ist der Wert
in den spezifischen Zielen 8 und 9 geringer, wird jedoch durch die héheren Werte derselben Indikatoren
in SZ 10 ausgeglichen, so dass das Programm die Werte des Leistungsrahmens erreicht.

Was SZ 9 angeht, so ist dies zu erklaren durch die Heterogenitat der programmierten Projekte, aber auch
durch die vorgesehene Foérderung von Projekten, die letztlich nicht beantragt und umgesetzt wurden.
Insbesondere die Projekte im Tourismusbereich haben nicht zum Indikator CO46 beigetragen. Im
Aktionsplan zur strategischen Programmierung sind deshalb Anstrengungen vorgesehen, um bessere
Werte fur diesen Indikator zu erreichen. Hinsichtlich des Indikators F ,Zahl der Nutzer neuer bzw.
verbesserter Produkte, Angebote und Dienstleistungen im Tourismus- oder Mediensektor* wurden durch
das Projekt 9.1 ,Bau der deutsch-franzésischen Gedenkstatte fur den Ersten Weltkrieg am
Hartsmannwillerkopf*, das 2017 eroffnet wurde und bereits 94 441 Besucher verzeichnete, mehr als 15%
des Zielwerts erreicht. Der voraussichtliche Wert liegt jedoch noch unter dem angestrebten Ziel, weshalb
nun der Beitrag zu diesem Indikator fir jedes neu programmierte Projekt in dieser Achse verpflichtend ist.
Was schlieBlich den Indikator G ,Zahl der neuen Sensibilisierungsmalnahmen und
Informationskampagnen im Tourismus-, Medien- und Kreativitatssektor” angeht, so leisten beide 2018
programmierten Projekte einen Beitrag zu diesem Indikator. Dieser Wert ist jedoch noch sehr niedrig,
weshalb auch hier der Beitrag zu diesem Indikator fir jedes neu programmierte Projekt in dieser Achse
nun verpflichtend ist.

In Hinblick auf den Ergebnisindikator Nr.9 ,Zahl der Personen, die im Tourismus-, Kultur und
Kreativitatssektor beschaftigt sind“ waren 2018 am Oberrhein 150.192 Menschen in diesen Sektoren
beschaftigt (angestrebter Wert: 149.984). Fir die 6 in SZ 9 programmierten Projekte wurde in Aussicht
gestellt, dass sie zu der Erhéhung der Zahl der im Tourismus-, Kultur und Kreativitatssektor beschaftigten
Personen beitrage, wie beispielsweise das Projekt 9.1 ,Bau der deutsch-franzdsischen Gedenkstatte fir
den Ersten Weltkrieg am Hartsmannwillerkopf, das direkt auf dieses Ziel hinwirkt.

Innerhalb des SZ 10 leisten die geférderten Projekte einen erheblichen Beitrag zum Indikator CO46 ,Zahl
der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenziberschreitenden
Forderung von Jugendbeschéaftigung, Bildungsangeboten und Berufs- und Hochschulbildung®, so dass
67% des Zielwerts fur dieses spezifische Ziel bereits umgesetzt wurden. Etwas mehr als die Halfte des
Zielwerts fur den Indikator CO01 und 13% des Zielwerts fiir den Indikator C43 sind derzeit durch Projekte
abgedeckt. Dennoch sind weitere Anstrengungen erforderlich, um den Zielwert zu erreichen. Deshalb ist
in dieser Investitionsprioritat bis zum 15. April 2019 ein Aufruf zur Interessenbekundung geplant, um neue
Projekte zu generieren, die fiir die geforderten Outputs geeignet sind. Was schlieRlich den Indikator H
»Zahl neugeschaffener Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ angeht, so wurden bereits mit den
abgeschlossenen und in Umsetzung befindlichen Projekten mehr als 70% des Zielwerts erreicht.

Hinsichtlich des Ergebnisindikators Nr. 10 ,Zahl der Grenzganger im Oberrheingebiet* waren im Jahr 2018
96.735 Grenzganger zu verzeichnen. Wenngleich diese Zahl steigt, so fiel das Tempo dieses Anstiegs
doch geringer als erwartet aus. Fir die 6 programmierten Projekte in SZ 10 wurde angegeben, dass sie
zur Erhéhung der Zahl der Grenzganger im Oberrheingebiet beitragen. So zielt beispielsweise das
Projekt 10.3 ,Fachkrafteallianz PAMINA® darauf ab, die (Wieder-)Eingliederung alterer Arbeitssuchender
zu verbessern, insbesondere durch die Vernetzung mit entsprechenden Fachkreisen auf deutscher Seite.
Seit Beginn des Projekts im Jahr 2014 bis Marz 2018 wurden 31 Tandempaare gebildet, folglich erhielten
31 Bewerber eine Betreuung zur Rickkehr in den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Projekts 10.2 ,Emploi
360 “ wurden seit Projektbeginn 2016 zwei individuelle Begleitmallnahmen organisiert und 22 Bewerber
fanden eine Arbeitsstelle in Deutschland. Dank einer breit angelegten Kommunikationsmafinahme in
Verbindung mit einer individuellen Betreuung durch die Berater in den Jugendberatungszentren wurden
mehr als 400 Jugendliche Uber die beruflichen Madglichkeiten im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
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informiert. Dariiber hinaus fanden durch das Projekt 10.1 ,Réussir sans frontiéres/Erfolg ohne Grenzen®
218 Jugendliche seit 2016 einen Ausbildungsplatz in Deutschland.

Die zentrale Herausforderung fur die Projektauswahl im Rahmen der Prioritatsachse C liegt somit darin,
ausreichende Beitrage der anhangigen Projektideen sicherzustellen und spezifische Projektideen zu
generieren, um

» Uber Projektideen in ausreichendem Umfang zu verfiigen, um die verbleibenden Fdrdermittel zu
binden,

» alle qualitativen Ziele abzudecken und

» die Zielwerte aller Output-Indikatoren zu erreichen.

Prioritatsachse D

Einleitender Hinweis: Der vorliegende jahrliche Durchfihrungsbericht umfasst erstmalige Angaben
tatsachlichen Werten fir die Outputindikatoren und die erste Aktualisierung der Werte fir die
Ergebnisindikatoren des Programms. Eine Bewertung des tatsachlichen Beitrags, den der Einsatz der
Fordermittel zum Erreichen der Ergebnisindikatoren leistet, ist nicht mdglich, da die erste Wirkungsanalyse
fur Anfang 2020 geplant ist. Allerdings ist es auf Grundlage erster Ergebnisse der geférderten Projekte
maglich, die fur die in der Achse D programmierten Projekte qualitativ gemachten Angaben zu den
Ergebnisindikatoren zusammenzutragen.

Fir die 41 derzeit programmierten Projekte (darunter 28 Kleinprojekte) wurden insgesamt 7.904.438 € an
Fordermitteln bewilligt, das sind 72% der fur diese Prioritatsachse zur Verfugung stehenden EFRE-Mittel.
Der durchschnittliche Férderbetrag fir die Projekte (ohne Kleinprojekte) belauft sich auf 550.000 Euro je
Vorhaben.

Der Mittelverbrauch in dieser Achse ist durchaus zufriedenstellend und belauft sich auf 19% der EFRE-
Fordermittel. Der 2018 erreichte Wert entspricht mehr als 155% des Zwischenwerts, der bis Ende 2018
erreicht werden sollte. Der Grund hierfir ist eine schnelle Programmierung in der Achse D von Beginn des
Programmzeitraums an: Bereits Ende 2017 war eine Mittelbindungsrate von mehr als 60% erreicht
worden, die zum zlgigen Abfluss der Mittel beitrug.

2017 wurde die fortlaufende Programmierung vorlibergehend eingestellt, um den Aufruf zur
Interessenbekundung der AchseD zu starten. AnschlieBend wurde die Programmierung
wiederaufgenommen, da die im Rahmen des Aufrufs zur Interessenbekundung eingereichten Projekte
entgegen den Erwartungen als nicht ausreichend erachtet wurden, um die Mittel vollstandig zu binden und
die Zielwerte der Outputindikatoren zu erreichen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, auch Projekten,
die nicht im Rahmen des Aufrufs zur Interessenbekundung eingereicht worden waren, die Mdglichkeit zu
geben, einen Antrag einzureichend und so zu einer optimalen Programmierung innerhalb der Achse
beizutragen.

Hinsichtlich des Indikators IS J des Leistungsrahmens ,Zahl der Nutzer neu geschaffener Instrumente,
Konzepte, Installationen und Dienstleistungen fir die Zusammenarbeit von Verwaltungen und Blrgern®
wurde der Zwischenwert 2018 zwar Uberschritten, die voraussichtlichen Werte genligen jedoch noch nicht,
um den Zielwert zu erreichen. Deshalb ist seit 2017 ein Beitrag zu diesem Indikator fir jedes neu
programmierte Projekt verpflichtend. Diese Regelung zeitigte Erfolge und mit den Projekten, deren
Antragsverfahren derzeit 1auft, sollte eine Annéherung an den voraussichtlichen Zielwert moéglich sein.

Was den Indikator IS | ,Zahl neuer Konzepte, Instrumente und Einrichtungen® angeht, so wurden mit
3 Projekten (11.1 ,GeoRhéna“, 11.3 ,TRISAN“ und 12.1 ,Passe-Partout‘) und 6 Kleinprojekten bereits
mehr als 18% des Zielwerts erreicht. Durch mehrere 2017 in die Forderung aufgenommenen Projekte zur
Umsetzung einer Vielzahl an Instrumenten liegt der voraussichtliche Wert Gber dem Zielwert.

Innerhalb dieser Prioritatsachse sind drei Ergebnisindikatoren vorgesehen. Der erste ist der Indikator 11.1
sintensitat des grenzuberschreitenden Dienstleistungsangebots der Verwaltung und Institutionen im
Oberrheingebiet®. Laut der 2018 durchgefiihrten Untersuchung lag die Note zur Beurteilung der Intensitat
des grenziiberschreitenden Dienstleistungsangebots bei 48 von 60 erreichbaren Punkten (angestrebt war
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ein Wert von 47,58). Bei der Analyse der Ergebnisse ist im Vergleich zu denen von 2016 eine Steigerung
der Qualitat des grenziberschreitenden Dienstleistungsangebots festzustellen. Fir 9 programmierte
Projekte wurde angegeben, dass sie einen Beitrag zu diesem Indikator leisten (Projekte in anderen Achsen
konnten sich ebenfalls positiv auf diesen Indikator auswirken). Bei dem Projekt 11.1 ,GéoRhena“ handelt
es sich beispielsweise um ein Geoportal, das Zugriff auf Datenbanken und Kartenmaterial fir die
Oberrheinregion bietet. Diese Datenbank wurde von 14.659 Anwendern genutzt. Damit tragt sie zur
Erhéhung der Intensitat des grenziiberschreitenden Dienstleistungsangebots bei.

Der zweite ist der Indikator 11.2 ,Qualitdt des grenziberschreitenden Dienstleistungsangebots der
Verwaltung und Institutionen im Oberrheingebiet®, dessen Ergebnis Uberaus zufriedenstellend ist. Flr
8 Projekte wurde in den Antrdgen angegeben, dass sie zur Verbesserung der Qualitdt des
grenziiberschreitenden Dienstleistungsangebots der Verwaltung und Institutionen im Oberrheingebiet
beitragen. Das Projekt 11.8 ,SONAR* kann hier als Beispiel genannt werden: Dank leistungsfahigerer
Ausristung und engerer Zusammenarbeit kénnen die fir den Schutz des Rheins zusténdigen
grenziberschreitenden Behdrden ihre Einsatzqualitat verbessern. Als ein weiteres Beispiel sei an dieser
Stelle das Projekt 11.3 ,TRISAN® erwahnt, da es das Ziel verfolgt, die Vernetzung der Akteure im
Gesundheitsbereich zu fordern, um mittelfristig das Gesundheitsangebot am Oberrhein zu verbessern,
insbesondere durch die Einrichtung eines trinationalen Kompetenzzentrums.

Der dritte ist der Indikator Nr. 12 zur Bestimmung des ,Anteils der Burgerinnen und Birgern, die sich mit
dem Oberrhein als Grenzregion identifizieren®. Im Jahr 2018 identifizierten sich 74,6% der Blrgerinnen
und Burger mit dem Oberrhein als Grenzregion (angestrebter Wert: 72,1%). Dieser Wert ist durchaus
ermutigend. Bis jetzt wurde fir 8 Projekte angegeben, dass sie auf eine Steigerung des Anteils der
Burgerinnen und Burgern hinwirken, die sich mit dem Oberrhein als Grenzregion identifizieren. Als Beispiel
ist hier das Projekt 12.2 ,Zivilgesellschaft zu nennen, dessen Ziel es ist, Vereine und Organisationen bei
der Ausgestaltung von Veranstaltungen oder Projekten zu begleiten, die unmittelbar an die
Zivilgesellschaft gerichtet sind. Aktuell sind 30 Projekte im Zeitraum 2014-2020 programmiert. Bei den
meisten dieser Projekte geht es darum, Blrgerinnen und Burger im Rahmen von Festveranstaltungen
oder Gesprachs- und Diskussionsangeboten zusammenzufihren. Auf diese Weise wird ihr Bewusstsein
fur die Zugehorigkeit zu einer Region und damit auch flir gemeinsame Problemstellungen gestarkt und es
wird die Moglichkeit fur kulturellen Austausch geschaffen.

Die zentrale Herausforderung fir die Projektauswahl im Rahmen der Prioritatsachse D liegt somit nunmehr
in der gezielten Nutzung der verbleibenden Fordermittel, um:

» Uber Projektideen in ausreichendem Umfang zu verfiigen, um die verbleibenden Fdordermittel zu
binden,

» die gesamte strategische Reserve fir die Finanzierung von Kleinprojekten einsetzen zu kénnen und

» die Zielwerte des speziellen Output-Indikators J zu erreichen.

Prioritatsachse E

Ohne Gegenstand

9.2 Besondere MaBnahmen zur Forderung der Gleichstellung von Mannern und Frauen
und zur Bekampfung von Diskriminierung, insbesondere Verbesserung der
Zuganglichkeit fiir Personen mit einer Behinderung, und Vorkehrungen zur
Gewahrleistung der Beriicksichtigung des Gleichstellungsaspektes im
Kooperationsprogramm und in Vorhaben

Auf Ebene des Kooperationsprogramms insgesamt

Die Prinzipien der Nicht-Diskriminierung sowie der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von
Mannern und Frauen gelten fur jedwedes Handeln in Zusammenhang mit der Programmverwaltung. Dies
gilt insbesondere fiir die Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Gemeinsame
Sekretariat und der Verwaltungsbehérde (Beteiligung von Vertretern mehrerer Programmpartner an den
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Auswahlgesprachen zur Sicherstellung einer unvoreingenommenen Beurteilung, Ruckgriff auf digitale
Verbreitungswege der Stellenausschreibungen im Sinne einer méglichst groRen Bewerberzahl etc.). Ein
weiteres Beispiel fir die Anwendung dieser Prinzipien sind die Schulungsangebote der
Programmverwaltung, die allen Beglnstigten des Programms offenstehen, fir diese kostenfrei sind und
in einem barrierefreien Gebaude durchgeflihrt werden.

Auf Ebene der in die Forderung aufgenommenen Projekte

Die Vermeidung jeglicher Form der Diskriminierung ist eine grundsatzliche Anforderung an die geférderten
Projekte. Dartiber hinaus werden gezielte MaRnahmen zur Férderung der Chancengleichheit bei der
Projektauswahl positiv bertcksichtigt.

So wurde fur 90% der programmierten Projekte zugesagt, spezifische MalRnahmen zur Férderung der hier
genannten Grundsatze zu ergreifen. Diese MalRnahmen betreffen die Projekte auf mehreren Ebenen der
Umsetzung, so bei der Personalauswahl, die unabhangig von Ethnie, Religionszugehdrigkeit oder
Geschlecht der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt, bei der Berlicksichtigung der Gleichstellung von
Frauen und Mannern im Beruf und hier auch hinsichtlich der Lohngerechtigkeit.

In noch spezifischerer Art und Weise verpflichten sich 7 Projekte, die Diversitat in ihrer Offentlichkeitsarbeit
zu fordern: So wird beispielsweise darauf geachtet, Stereotypen zu vermeiden und stattdessen die
Diversitat der Profile in den Materialien zur Offentlichkeitsarbeit zu betonen. Auf den Bildern, die im
Rahmen des Projekts 10.1 ,Erfolg ohne Grenzen® flr Broschiren, Roll-ups und die Website benutzt
wurden oder auch die im Rahmen des Projekts 10.2 ,Emploi 360°“ ausgewahlten Abbildungen sind Frauen
ebenso wie Manner zu sehen. Dies gilt gleichermalen fiir das Projekt 9.2 ,Regio Mineralia“, das dartber
hinaus in seiner Kommunikation eine inklusive Sprache verwendet.

Die Bildungsprojekte 1.1 ,European Campus® und 1.5 ,TriRehnaTech* bringen Studierende
unterschiedlicher Herkunft miteinander in Kontakt. Mit dem Abbau von Vorurteilen Uber die europaischen
Nachbarn und der Férderung des Sprachunterrichts unterstiitzen sie die Chancengleichheit, insbesondere
auf dem Arbeitsmarkt. Mit einem &hnlichen Ansatz bietet das Projekt 10.2 ,Emploi 360°“ arbeitssuchenden
Jugendlichen, vor allem aus sozial benachteiligten Vierteln, die Mdglichkeit, ihre Kenntnisse in der
Sprache des Nachbarlandes zu verbessern und so ihre Chancen zu erweitern.

Auch die Frage der Barrierefreiheit spielt in mehreren Projekten eine zentrale Rolle. Das Projekt 3.7
,HALFBACK" nutzt 1&K-Dienste, die webbasiert ausgeflihrt werden und so fir alle jederzeit zuganglich
sind. Das Projekt 9.1 ,Hartmannswillerkopf* ist barrierefrei, bietet Texte in Brailleschrift und Filme mit
Untertiteln sowie Fihrungen fur Menschen mit Behinderung an.

Nicht zuletzt wird ebenso in den Kleinprojekten die Chancengleichheit unter Blirgerinnen und Birgern
gefordert. Bei einigen Projekten werden Birgerinnen und Blrger per Los ermittelt, um (ber die
Moglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen bei Themen wie der Arbeitslosigkeit
oder des besseren Zusammenlebens zu diskutieren und so auch die Schwachsten zu Wort kommen zu
lassen. In den Bereichen Jugend oder demographischer Wandel wurden Malinahmen initiiert, die darauf
abzielen, allen Menschen denselben Zugang zu Grundbedirfnissen ebenso wie zu Beschaftigung zu
ermoglichen.

9.3 Nachhaltige Entwicklung

Die Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung ist eine grundsatzliche
Anforderung an kofinanzierte Projekte. DarUber hinaus werden gezielte MalRnahmen zur Férderung der
nachhaltigen Entwicklung bei der Projektauswahl positiv berticksichtigt.

Fir die Halfte der programmierten Projekte wurde ausdriicklich die Absicht eines umweltfreundlichen
Vorgehens gedullert. Diese Projekte nutzen bevorzugt das Internet anstelle des Ausdrucks von
Dokumenten bzw. verwenden bei Bedarf Recyclingpapier. Sie verpflichten sich, unnétige Fahrten zu
vermeiden und eher 6ffentliche Verkehrsmittel als das Auto zu nutzen. Das Projekt 1.2 ,Neurocampus*
beispielsweise bietet Uber seine Website die Moglichkeit, Kurse online abzurufen und
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neurowissenschaftliches Wissen auszutauschen. Damit wird die Zahl der Fahrten von Forschern
verringert.

Bei 75% der Projekte wurde angegeben, dass bei ihren MaRnahmen auf nachhaltige Entwicklung geachtet
wird, und bei 90% wurde versichert, dass bei der Konzeption des Projekts der Schutz der Umwelt und des
Klimas sowie ein schonender Umgang mit Ressourcen berticksichtigt wurden. Die Projekte von SZ 4 und
5 tragen direkt dazu bei. Beispielsweise steht beim Projekt 5.1 ,Ermes Rhin“ der Schutz des Grundwassers
im Oberrheingraben im Mittelpunkt. So konnten bereits MalRnahmen zur Verringerung der Belastung mit
Pestiziden, Nitraten und neuartigen Spurenstoffen ausgearbeitet und beschrieben werden. Das Projekt 4.3
,NaturErlebnis Grenzenlos® beschaftigt sich mit dem Artenschutz im Landschaftspark Wiese und hat
bereits ein Biotop fur Uferschwalben eingerichtet. DarUber hinaus wurde im Rahmen des Projekts 4.4
.,Ramsar Rhinature® eine grenziiberschreitende Strategie zum Schutz gefahrdeter Arten am Oberrhein
umgesetzt. Ebenfalls in diesem Bereich wurde mit dem Projekt 2.2 ,VITIFUTUR® in der Achse A eine
wissenschaftliche Untersuchung zur Varietat von Piwi-Rebsorten initiiert, mit dem Ziel, eine Alternative
zum Einsatz von Pestiziden im Weinbau anzubieten.

Bei einigen Innovationsprojekten der Achse A liegt der Fokus ebenfalls auf nachhaltiger Entwicklung. Im
Rahmen des Projekts 3.1 ,ORRAP“ wurde eine Studie zum Recycling von verunreinigtem Asphaltsplitt
durchgefiihrt. Dadurch konnten die negativen Auswirkungen von StralRenbau und -instandhaltung auf die
Umwelt verringert werden. Das Projekt 3.10 ,PROOF* ermdglichte neue wissenschaftliche Kooperationen
zur Problematik giftiger Losungsmittel bei der Herstellung von Solarpanels und die Optimierung der
organischen Stoffe, die bei der Fertigung von Photovoltaikmodulen zum Einsatz kommen. Dartber hinaus
untersuchte das Projekt 3.6 ,EBIPREP* organische Stoffe und ihr Biogaspotenzial.

In Sachen Sensibilisierung hat das Projekt 2.1 ,Clim’Ability“ mehrere Anwendungen entwickelt, mit denen
die Unternehmen in der Region beurteilen kénnen, wie gefahrdet sie in Bezug auf den Klimawandel sind,
und ihnen so ihre jeweiligen Umweltrisiken vor Augen gefuhrt.

Vier Projekte wiesen auf potenziell negative Umweltauswirkungen hin, die allerdings durch entsprechende
Malnahmen ausgeglichen wurden. So wirken sich zwar die Bauarbeiten im Rahmen des Projekts 7.5
.1ram 3“ zunachst negativ aus, doch das Projekt verbessert das offentliche Nahverkehrsnetz und hat
einen positiven Effekt auf die Luftqualitat. Das Projekt 1.1 ,European Campus“ unterstiitzt zwar einerseits
die Mobilitat, fordert aber gleichzeitig die Nutzung o6ffentlicher Verkehrsmittel unter Studierenden. Im
Rahmen des Projekts 9.1 ,Hartmannswillerkopf® schlieBlich fand eine enge Zusammenarbeit mit der
franzosischen Forstverwaltung (ONF) statt, um das Gebaude harmonisch in die Landschaft einzubetten
und das Waldgebiet zu schonen, in dem es sich befindet.

9.4 Berichterstattung tiber die fur die Klimaschutzziele verwendete Unterstiitzung

Prioritdtsachse Betrag der die fir die | Anteil der Unterstitzung an der
Klimaschutzziele verwendete | Gesamtmittelzuweisung an das

Unterstitzung (EUR) Programm (%)

A 1229 783,50€ 4,48%
B 10 178 863,27€ 23,79%
D 492 595,59 4,49%
Total 11 901 242,36€ 10,85%

9.5 Rolle der Partner bei der Durchfiihrung des Kooperationsprogramms

Entsprechend den Vorgaben des Abschnitts 5.6 des operationellen Programms haben sich die Partner
kontinuierlich weiter in dessen Umsetzung eingebracht.

Zur Beteiligung an der Auswahl der Vorhaben erhalten die in den Gremien vertretenen Programmpartner

zur Sitzungsvorbereitung die Informationen zu den Projektideen (Kurzformulare) und Projekten
(Vollantrage). In beiden Fallen besteht die Aufgabe der Partner darin, bei ihren jeweiligen Fachabteilungen
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Stellungnahmen und Anmerkungen einzuholen, deren Berucksichtigung helfen soll, die Qualitat der
Projekte weiter zu verbessern. Gegenstand der Stellungnahmen und Anmerkungen kénnen z. B. sein:

o Bewertungen der Sinnhaftigkeit der Projekte angesichts der regionalen Bedlrfnisse und der
Schwerpunktsetzungen des OP sowie Hinweise zu mdglichen MaRnahmen von besonderem
Interesse in Hinblick auf die Programmstrategie,

o Verweis auf mogliche zusatzliche Partner, die den Beitrag des Vorhabens zu den Zielen des OP
steigern helfen kénnen sowie

e Einschatzungen bzgl. der finanziellen Aspekte der geplanten Vorhaben.

Diese Stellungnahmen finden ihren Niederschlag in den Sitzungsprotokollen der Gremien und werden den
Projekttragern tGbermittelt, um bei der weiteren Projektentwicklung Berlicksichtigung zu finden.

Dank ihrer Verankerung im gesamten Programmgebiet spielen die Programmpartner daruber hinaus eine
wichtige Rolle fur die Vor-Ort-Prasenz des Programms. Besonders wichtig ist ihre Mitwirkung bei der
Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen oder der Beratung von potenziellen Projekttragern, mit
denen sie im Rahmen ihrer Ublichen Aufgaben in Kontakt sind. In beiden Fallen wird das Gemeinsame
Sekretariat unterstlitzend tatig, sei es durch die Teilnahme an den von den Partnern organisierten
Veranstaltungen oder die regelmaRig angebotenen ,Train the trainers“-Workshops des Programms, mit
denen den Programmpartnern das notwendige Know-how flir die Erstberatung potenzieller Beglnstigter
an die Hand gegeben werden soll. Im Jahr 2018 wurden drei solcher Schulungen angeboten:
¢ Die erste Schulung beschaftigte sich mit der Unterstlitzung bei der Ausgestaltung der Projekte und
dabei vor allem mit der Erstellung der Kurzformulare.
e In der zweiten Schulung ging es um Allgemeines zum Programm, um neu hinzugekommene
Partner in den Programminstanzen zu unterweisen.
¢ Die dritte Schulung betraf die Projektbegleitung bei Kommunikationsmafnahmen.

Ein wichtiges Anliegen der Partner ist daneben die durch das Programm geférderten Projekte, die dort
erzielten Ergebnisse und so das Wirken der EU angemessen herauszustellen. 2018 beschlossen die
Partner die Fortflihrung der Kommunikationskampagne ,Europa macht’'s mdglich!“, im Zuge derer einige
von ihnen die lokalen Medien zu Vor-Ort-Besuchen einluden.

Die Partner werden darliber hinaus auch ganz allgemein in die laufende Programmumsetzung
eingebunden, etwa anlasslich der Sitzungen der Projektgruppe des Projekts ,Technische Hilfe“. Sie
genehmigen die wesentlichen Programmdokumente, wie beispielsweise das Programmhandbuch oder die
Entwiirfe fir Aufrufe zur Interessenbekundung, und bringen sich bei der Verbreitung dieser Dokumente
und Instrumente ein. Fur das Jahr 2018 ist insbesondere die Einbindung der Partner in die
Bewertungskampagne flr das Programm sowie in die ersten Gesprache zur Vorbereitung des nachsten
Programmzeitraums hervorzuheben, fir die Ad-hoc-Gruppen gebildet wurden.

10 OBLIGATORISCHE ANGABEN UND BEWERTUNG

10.1 Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und der FolgemalRhahmen zu
den bei der Bewertung gemachten Feststellungen

Alle laut Bewertungsplan fiir 2018 vorgesehenen Bewertungen wurden durchgefihrt. Im Bewertungsplan
war ursprunglich Folgendes vorgesehen:

- Zwischenbewertung Nr. 1 vom letzten Quartal 2017 bis zum ersten Quartal 2018

- Bewertung der Umsetzung der Kommunikationsstrategie im zweiten Halbjahr 2018

- Bewertung der Umsetzung der Technischen Hilfe im vierten Quartal 2018

Die drei geplanten Bewertungen wurden in Ubereinstimmung mit dem urspriinglichen Zeitplan
durchgefiihrt. Umzusetzen bleiben noch die Zwischenbewertung Nr. 2 im Zeitraum zwischen dem zweiten
Halbjahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020, bei der die Wirkung des Programms bewertet wird, sowie
die Zwischenbewertung Nr. 3 im zweiten Halbjahr 2022, bei der eine ergdnzende Wirkungsbewertung
erfolgt und die Bilanz der Programmumsetzung gezogen wird.
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Sowohl bei der Zwischenbewertung Nr. 1 als auch bei der Bewertung der Umsetzung der Technischen
Hilfe fiel das Fazit zu Interventionslogik, Effektivitat und Effizienz des Programms insgesamt positiv aus.
Anlasslich seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 hat sich auch der Begleitausschuss mit diesen
Ergebnissen, befasst, die auch bei der Ausarbeitung des operationellen Programms INTERREG VI
bertcksichtigt werden.

Bei der Bewertung der Kommunikationsstrategie wiederum wurden in Erganzung zu diversen
Uberlegungen zu diesem Thema aus den ersten beiden Bewertungen konkrete Verbesserungsvorschlage
formuliert. In diesem Zusammenhang zogen die Programmpartner, die Verwaltungsbehdérde und das
Gemeinsame Sekretariat angesichts der Empfehlungen des Bewertungsberichts eine Uberarbeitung der
Kommunikationsstrategie fiir das Programm in Erwagung.

Eine Gruppe aus Vertretern interessierter Programmpartner und den Referentinnen fir die
Offentlichkeitsarbeit der Verwaltungsbehérde wurde eingerichtet und kam seit der Vorstellung des
Bewertungsberichts zweimal —am 22. November 2018 und am 8. Marz 2019 — zu Workshops zusammen,
um die Kommunikation fir das Programm insgesamt zu Gberdenken und zu einer neuen, wirksameren
Strategie zu gelangen. Dabei geht es unter anderem darum, die Ziele der Programmkommunikation neu
zu definieren und die Botschaften zu den Werten und Vorteilen wieder in den Mittelpunkt zu riicken. Auch
die Zielgruppen sind klarer zu umreiien, insbesondere was die Begiinstigten und die breite Offentlichkeit
anbelangt. Nach Abschluss dieser grundlegenden Uberlegungen mit den Programmpartnern sollen im
nachsten Schritt die Kommunikationsinstrumente bestimmt werden. Laut Planung sollen die Arbeiten an
der Strategie so abgeschlossen werden, dass sie dem Begleitausschuss zu seiner Sitzung im Juni 2019
vorgestellt und dort verabschiedet werden kann.

Generell werden sowohl fir die Kommunikationsstrategie als auch fir das Programm insgesamt die in den
Bewertungsberichten angeflihrten bewahrten Praktiken beibehalten und bei der Umsetzung am Ende des
aktuellen sowie bei der Vorbereitung des nachsten Programmzeitraums berucksichtigt.

10.2 Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie durchgefiuhrten
Informations- und OffentlichkeitsmaBnahmen der Fonds

Die vom Begleitausschuss anlasslich seiner Sitzung am 2. Juli 2015 angenommene
Kommunikationsstrategie des Programms wird jedes Jahr in einen operationellen Aktionsplan umgesetzt.
Ziel dieser Aktionsplane ist es, konkrete KommunikationsmaRnahmen fir das anstehende Jahr
festzulegen. Bei der Ausarbeitung der Aktionspldne spielen sowohl der aktuelle Stand der
Programmierung, als auch der Fortschritt der Projekte eine wichtige Rolle, da die darin geplanten
Kommunikationsmalnahmen aktiv zur Erfillung der Programmziele beitragen und den Bekanntheitsgrad
des Programms stetig verbessern sollen.

Der Aktionsplan fiir die Offentlichkeitsarbeit fir das Jahr 2018 wurde vom Begleitausschuss am

12. Dezember 2017 genehmigt. Er ist in vier Schwerpunkte unterteilt:

e Unterstitzung bei der Generierung von qualitativ hochwertigen Projekten, insbesondere in den
Prioritdtsachsen, in denen noch ausreichend Mittel zur Verfligung stehen

o kompetente Begleitung der Beglinstigten sowohl bei der Umsetzung ihrer Projekte, als auch bei der
Durchfihrung ihrer Offentlichkeitsarbeit

o verstarkte Medienarbeit und Bekanntmachung der ersten Projektergebnisse
aktivere Einbindung der Programmpartner in die Informations- und KommunikationsmaRRnahmen des
Programms

Auf der Grundlage dieses Aktionsplans fiir die Offentlichkeitsarbeit wurden im Jahr 2018 folgende
MafRnahmen ergriffen:

Im Bereich der Generierung von hochwertigen Projektideen wurden maf3geblich zwei MaRnahmenarten

zur Bekanntmachung der Fordermoglichkeiten umgesetzt: die breite Informationstatigkeit mithilfe des
Internet-Auftritts des Programms, sowie die Durchfiihrung von gezielten Informationsveranstaltungen.

60



Die Webseite des Programms wurde dazu genutzt, die im Rahmen des Aktionsplans zur strategischen
Programmierung konzipierten Instrumente, wie beispielsweise den Projektaufruf ,Wissenschaftsoffensive
2018 oder den Aufruf zur Interessenbekundung im spezifischen Ziel 7, aber auch den Kleinprojekteaufruf
bekannt zu machen. 2018 konnten rund 30 000 Besucher auf dem Internet-Auftritt verzeichnet werden.
Im Hinblick auf die Vor-Ort-Prédsenz hat das Gemeinsame Sekretariat im Jahr 2018 aktiv an 8
thematischen Informationsveranstaltungen mitgewirkt, die von den Programmpartnern in ihrer Rolle als
Multiplikatoren in den verschiedenen Teilregionen des Programmgebiets organisiert wurden. Zudem hat
das Gemeinsame Sekretariat am 13. April 2018 eine Veranstaltung zum Thema ,Unternehmen starker
beteiligen® durchgefiihrt, an der insgesamt 50 Personen, davon 30 Multiplikatoren aus dem
Wirtschaftssektor, teilgenommen haben.

Der zweite Schwerpunkt des Jahres 2018 lag auf der Begleitung der beglnstigten, insbesondere was die
Umsetzung der Offentlichkeitsarbeit in den Projekten betrifft. Ausgehend von der Idee, dass die
Beglnstigten des Programms als wichtige Programmbotschafter fungieren, wurde 2017 ein
Kommunikationsworkshop konzipiert. Dieser zielt darauf ab, den Projektpartnern alle bestehenden
Kommunikationsauflagen anschaulich zu vermitteln und praktische Tipps fir deren Offentlichkeitsarbeit
zu geben. Sowohl 2017, als auch 2018 wurde der Workshop 2 Mal pro Jahr angeboten. Insgesamt konnte
das Programm 57 Workshop-Teilnehmer verzeichnen, die 50 der zu dem Zeitpunkt 62 programmierten
Projekte reprasentieren.

Ein weiteres Anliegen der Offentlichkeitsarbeit des Programms ist die regelméaRige Prasenz in den lokalen
und regionalen Medien am Oberrhein. Zu diesem Zweck wurden auch 2018 wieder Pressemitteilungen
verfasst, die Uber die Aufnahme von neuen Projekten in die Férderung und den Fortschritt der
Programmumsetzung Auskunft geben. Die Ergebnisse der Pressearbeit des Programms und die der
Projekte wurde in einem regelmaflen Pressespiegel dargestellt. So konnten 2018 insgesamt 150 und seit
Programmbeginn mehr als 400 Presseartikel erfasst werden, in denen das Programm bzw. die
europaische Kofinanzierung genannt wird. Die 2017 zum ersten Mal aufgestellte Medienkampagne
.Europa macht's moglich!“ wurde 2018 fortgefuhrt. Ziel der Kampagne war es, den Medien greifbare
Erfolge der INTERREG-Projekte vorzustellen und auf diese Weise aufzuzeigen, wie Europa konkret vor
Ort den Alltag der Menschen verbessert. Um moglichst einen groRen Wiederhall in der lokalen und
regionalen Presse zu erhalten, wurden die verschiedenen KommunikationsmalRnahmen als
Veranstaltungsreihe (8 Termine) rund um die Europawoche im Mai konzipiert. Ein Programmheft wurde
hierflur erstellt, das den Presseeinladungen beigelegt und zudem wahrend der Veranstaltungen an die
Medienvertreter verteilt wurde. Die Besonderheit dieser Kampagne ist, dass der Fokus auf den
Birgerinnen und Burgern der Oberrheinregion liegt, die ganz praktisch und alltaglich von den konkreten
Projektergebnissen und damit von der Europaischen Union profitieren. Das Medienecho kann als sehr gut
eingeschatzt werden: Es konnten 21 hochwertige Presseartikel in der regionalen Presse sowie zwei
Fernsehbeitrdge im Regionalfernsehen verzeichnet werden.

Im Rahmen der Medienkampagne ,Europa macht’'s mdglich!“ wurde zudem das 4. Ziel des Aktionsplans
fur die Offentlichkeitsarbeit 2018 bedient, welches die aktivere Einbindung der Programmpartner in die
Informations- und KommunikationsmafRnahmen des Programms vorsieht.

e Die verschiedenen Pressetermine der Kampagne wurden von den Programmpartnern in enger
Zusammenarbeit mit dem Gemeinsame Sekretariat ausgearbeitet und durchgefuhrt. Auch die
Einladung der Medienvertreter wurde maf3geblich von den Pressestellen der Programmpartner
Ubernommen. Dies hat dazu beigetragen, dass die Offentlichkeitsarbeit zunehmend als
gemeinsame Aufgabe und Verantwortung verstanden wird.

e 2018 wurde auch an der Verbesserung der internen Kommunikation zwischen der
Programmverwaltung und den Programmpartnern gearbeitet. Ziel war es, Informationen zu
Projektveranstaltungen besser und regelmafiger auszutauschen. Zu diesem Zweck hat die
Programmverwaltung eine Tabelle in das gemeinsame Extranet gestellt, in der alle anstehenden
Projektveranstaltungen aufgelistet sind. Sowohl die Programmpartner als auch die
Programmverwaltung haben somit jederzeit Zugang zu diesen Informationen und kénnen selbst
Veranstaltungen eintragen.

e Seit Programmbeginn wurden insgesamt sechs , Train the Trainers“-Schulungen durchgefihrt. Ziel
ist es, die Programmpartner im Hinblick auf eine verbesserte Projektauswahl zu schulen und ihnen
dafiir die notwendigen Informationen Uber das Programm sowie praktische Erfahrungen des
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Gemeinsame Sekretariat zu Ubermitteln. 2018 haben drei , Train the Trainers“-Workshops zu den
Themen Begleitung der Projekttrager beim Ausflllen des Kurzformulars, Funktionsweise des
Programms und seine Interventionslogik sowie Offentlichkeitsarbeit des Programms und der
Projekte stattgefunden.

11 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN, DIE JE NACH INHALT UND ZIELEN DES
KOOPERATIONSPROGRAMMS HINZUGEFUGT WERDEN KONNEN

11.1 Fortschritte bei der Durchfiihrung des integrierten Ansatzes zur territorialen
Entwicklung, einschlieBlich nachhaltiger Stadtentwicklung, und der von der ortlichen
Bevolkerung betriebenen lokalen Entwicklung im Rahmen des
Kooperationsprogramms

Das Operationelle Programm verfolgt keinen dezidierten integrierten Ansatz fur die territoriale Entwicklung
in dem Sinne, dass bei der Umsetzung des Operationellen Programms auf Instrumenten fiir von der
ortlichen Bevdlkerung betriebene MalRnahmen zur lokalen Entwicklung, auf die Durchflihrung integrierter
MafRnahmen fir eine nachhaltige Stadtentwicklung in einzelnen Stadten des Programmgebiets oder die
Nutzung Integrierter territorialer Investitionen im Sinne des Art. 36 der Verordnung 1303/2013
zurtickgegriffen wirde.

Den spezifischen teilregionalen Bedingungen und Erfordernissen bei der Programmumsetzung allgemein
wie auch bei der Projektauswahl im Besonderen wird durch die Einbindung der vier Eurodistrikte am
Oberrhein in die Programmgremien Rechnung getragen. Auf der infraregionalen Ebene erscheinen diese,
wenn auch in unterschiedlicher Weise, als rdumliche und funktionale Bezugsebene am besten geeignet,
um spezifischen territorialen Herausforderungen gerecht zu werden:

e Sie bilden grenziberschreitende Verflechtungen auf infraregionaler Ebene in einer Reihe von
Themenbereichen (Umwelt- und Biotopschutz, Verkehr, Arbeitsmarkt und Beschaftigung,
raumliche Entwicklungsplanung, Zusammenarbeit von Akteuren der Zivilgesellschaft usw.)
koharent ab und lassen gleichzeitig eine differenzierte Behandlung in Abhangigkeit von den jeweils
unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den vier Eurodistrikten zu.

e Die Eurodistrikte erschlieen, sowohl mittels der ihnen angehérenden Akteure wie auch durch das
Netzwerk an sonstigen Akteuren, mit dem und fur das die Eurodistrikte tatig werden, Akteurskreise,
die auf der gesamtoberrheinischen Ebene vergleichsweise schwer eingebunden werden kénnen.

e Sie weisen ein Mal} an innerer Strukturiertheit auf, das es grundsatzlich erlaubt, die territorialen
Besonderheiten in eine grenziberschreitende Strategie zu Uberfihren, diese Strategie unter
Einbindung der genannten Akteure zu organisieren und als Ansprechpartner fir Gremien der
grenziiberschreitenden Zusammenarbeit auf der gesamtregionalen Ebene zu fungieren.

Dieser im Operationelle Programm vorgesehene Ansatz tragt bereits Frachte: Die Eurodistrikte haben an
der Entwicklung und Umsetzung mehrerer der bislang bewilligten Projekte mitgewirkt, darunter das
gemeinsame Projekt ,Zivilgesellschaft: Einbindung der Zivilgesellschaft in den Gebieten der Eurodistrikte*
Daneben haben sie sich aktiv in die Ausgestaltung des Kleinprojekteaufrufs eingebracht, der zum
Jahresbeginn 2017 offiziell lanciert wurde.

11.2 Fortschritte bei der Durchfuhrung von MaBnahmen =zur Starkung der
Leistungsfahigkeit der Behorden und Beginstigten bei der Verwaltung und Nutzung
des EFRE

Seit Beginn des Programmzeitraums wurden bereits verschiedene Malinahmen zur Starkung der
administrativen Leistungsfahigkeit der Behdrden des Programms durchgeflihrt. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats und der Verwaltungsbehérde haben insbesondere an
Schulungen und Fortbildungen teilgenommen, darunter einige im Rahmen des Programms INTERACT.
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Durch den Austausch mit anderen Programmen und die Teilnahme an zahlreichen Treffen, die von
staatlichen Stellen in Deutschland und Frankreich oder der Europaischen Kommission organisiert wurden,
konnten sie ihre Kenntnisse des Verordnungsrahmens und in einigen Schllisselbereichen von Bedeutung
fur die Programmumsetzung (wie beispielsweise das Indikatorensystem) vertiefen. Darlber hinaus kann
die Programmverwaltung bei bestimmten Fragestellungen auf die Expertise von externen Experten
zurtickgreifen, wenn dies zur rechtssicheren Ausgestaltung der Projektantrage notwendig ist.

Daneben hat das Programm ebenfalls eine Reihe von Mallnahmen und Hilfsmitteln fir die Begleitung der
Beglnstigten bei der Entwicklung und der Umsetzung ihrer Projekte eingerichtet. So wird nach der
Genehmigung der Projekte fir jedes von ihnen eine eigenes ,Kick-off*-Treffen organisiert: Es dient
insbesondere dazu, nochmals die Regeln fur die Férderfahigkeit von Ausgaben vorzustellen und auf
Besonderheiten bezlglich der einzelnen Projekte einzugehen. Zusatzlich bietet das Programm
Schulungen fir die Beglnstigten an. Zum einen konnten im Rahmen von Schulungen zur Nutzung der
EDV-Anwendung SYNERGIE-CTE, die jeweils im Nachgang zur Genehmigung neuer Projekte durch den
Begleitausschuss organisiert wurden, insgesamt 342 Personen die Verfahren fir die Meldung von
Ausgaben erlautert werden. Zum anderen fanden nach jedem Begleitausschuss fiir neu genehmigte
Projekte Schulungen zur Offentlichkeitsarbeit statt, bei denen 57 Personen Handreichungen fiir eine
effektivere Kommunikation rund um ihr Projekt und die Forderung aus EFRE-Mitteln erhielten.

Um den Aufbau ihres Projekts zu vereinfachen und zu sichern, verfugen die Begunstigten ferner Uber zwei
Ansprechpartner, einen beim gemeinsamen Sekretariat und einen bei der Verwaltungsbehérde. Diese
beiden Bediensteten helfen den Beginstigten bei Fragen oder Schwierigkeiten. Zum Zeitpunkt des
Aufbaus des Projekts und der Einrichtung der Projektvereinbarung wird eine griindliche Betreuung
gewabhrleistet. Die Kontrolle des ersten Auszahlungsantrags wird ihrerseits von zahlreichen Hinweisen und
Tipps begleitet, die fir die Beglnstigten allesamt Verbesserungsmoglichkeiten darstellen, die eine
effizientere und sichere Umsetzung der Projekte ermdglichen.

Und schlieRlich hat das Programm zahlreiche Instrumente entwickelt, die die Leistungsfahigkeit der
Begulnstigten starken sollen:
¢ das Handbuch fiir die Beglinstigten mit sdmtlichen Bestimmungen und Verfahren, die im Rahmen
des Programms Anwendung finden (Auswahlkriterien, Forderfahigkeitsregeln der Ausgaben,
Anderungs- und Kontrollverfahren, Themenpapiere usw.). Bei jeder Anderung wird die aktuelle
Version des Handbuchs den Beglnstigten zugestellt, die so Uber die Entwicklung der
Programmregeln informiert werden, die es zu beachten gilt.
¢ den Internet-Auftritt des Programms, der neben den Informationen zum Operationellen Programm
und den bereits angenommenen Projekten auch umfassende Informationen fiir die Begtinstigten
zu Regeln fur die Forderfahigkeit und zur Funktionsweise des Programms insgesamt umfasst.
e erganzende Leitfaden, wie beispielsweise der Benutzerleitfaden fir SYNERGIE-CTE
(einschlieRlich von Videotutorials im Internet-Auftritt des Programms) oder das Handbuch zu den
Projektoutputs fir jedes spezifische Ziel des Programms.

11.3 Beitrag zu den makroregionalen Strategien und den Strategien fiir die Meeresgebiete
(gegebenenfalls)

Mit der raumlichen Abgrenzung der makroregionalen Strategien flir den Donau- und fir den Alpenraum
weilt das Programm INTERREG V Oberrhein jeweils nur geringfiigige Uberschneidungen auf. Der
franzosische und der rheinland-pfalzische Teil des Programmgebiets sind von keiner der beiden
Strategien betroffen. Vor diesem Hintergrund und wegen der dezidiert regional grenziberschreitenden
Ausrichtung des Operationellen Programms auf die deutsch-franzésisch-schweizerische Zusammenarbeit
am Oberrhein leistet es keinen nennenswerten Beitrag zur EU-Donauraumstrategie.

Wie in der Vergangenheit auch bringt sich die Programmverwaltung aber in Bemihungen ein, um einzelne
Partner oder ganze Projektpartnerschaften von Projekten, die aus Mitteln des Programms INTERREG V
Oberrhein geférdert werden, auf die Mdglichkeiten und Chancen einer Beteiligung von Vorhaben im
Rahmen der makroregionalen Strategien fur den Donau- oder den Alpenraum aufmerksam zu machen.
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11.4 Fortschritte bei der Durchfiihrung von MaBnahmen im Bereich soziale Innovation

Mehrere Projekte des Programms INTERREG Oberrhein sehen MalRnahmen vor, die auf den Bereich der
sozialen Innovation verweisen, und zwar entweder durch die behandelte Themenstellung oder die an der
Umsetzung beteiligten Akteure.

Im Rahmen der Achse A bietet das Projekt 1.7 ,RARENET" mit seiner grenziberschreitenden
Datenbank dem medizinischem Personal die Moglichkeit, die Kenntnisse bei einer gréReren Zahl
seltener Krankheiten zu erfassen, auszutauschen und zu erganzen, um die Betreuung der
Patienten zu verbessern. Was das Projekt 1.8 ,Religionen“ angeht, so wurden die ersten
Studiengange erdffnet, um die ersten Jahrgange flr die interreligidse Praxis in der heutigen
Gesellschaft auszubilden.

Ein in der Achse C im Jahr 2015 und 2016 im Rahmen des spezifischen Ziels 10 programmierter
Projekicluster zum Themenkomplex Beschaftigung und lebenslangem Lernen zeitigt erste
Ergebnisse. Die MaRnahmen der geférderten Projekte (berufliche Weiterbildung und
Sprachunterricht, Beratung bei der Arbeitssuche jenseits der Grenze, an Jugendliche gerichtete
Kommunikationskampagnen, Mentoring fur arbeitsmarktferne Personen, Suche nach
Partnerunternehmen) zeichnen sich durch eine vielgestaltige Partnerschaft von Akteuren des
Arbeitsmarktes, der Wirtschaft und von lokalen Akteuren aus und haben zu innovativen Lésungen
im Hinblick auf die Beschaftigung in einer grenziberschreitenden Region gefuhrt. Neue Projekte
in diesem Bereich wurden 2017 und 2018 programmiert. Damit besteht die Moglichkeit, sich nun
an spezifische Zielgruppen zu richten. So sollen mit dem Projekt 10.4 ,Teilhabe 4.0“ Unternehmen
bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung begleitet und diese Menschen dabei unterstiitzt
werden, auf dem grenzuberschreitenden Arbeitsmarkt mobiler zu sein. Das Projekt 10.5
.Eurostage 2020“ bietet Schilerinnen und Schiler in Colléges Betriebspraktika in einem deutschen
oder schweizerischen Unternehmen an, um bei den Jugendlichen das Interesse fir die
Nachbarlander zu wecken und sie mittelfristig an grenziberschreitende berufliche Bildungsgange
heranzufihren.

Das innerhalb der Achse D geférderte Projekt 11.4 ,MARGE" weist sowohl dank seiner
Problemstellung (soziale Stadtentwicklung in benachteiligten Vierteln) als auch durch die
verschiedenen daran beteiligten Akteure (Sozialarbeiter, Behdérden und Akteure der
Zivilgesellschaft) eindeutige Bezuge zum Bereich der sozialen Innovation auf. Dank des
Austauschs und der Ausbildung der Akteure der sozialen Stadtentwicklung auf
grenziiberschreitender Ebene lasst das Projekt das Entstehen neuer Politiken fliir benachteiligte
Viertel am Oberrhein erwarten. Seit Beginn des Projekts verfolgen die verschiedenen Partner einen
Handlungsansatz, der Forschung und konkrete Umsetzung vereint und dabei drei benachteiligte
Viertel in jeder Region in den Blick nimmt. Derzeit werden die Ergebnisse dieser Forschung in
einem Toolkit zusammengestellt, das im Rahmen von Workshops an Sozialarbeiter, aber auch an
Behorden, Politiker und andere Vertreter der Sozialwirtschaft sowie an Jugendliche in den drei
Landern weitergegeben werden soll. Das Projekt 12.1 ,Passe-partout® fordert wiederum die
Entwicklung der Zweisprachigkeit. Dazu wurde ein Spiel mit einem nicht-formalen Lernangebot
geschaffen. Das Projekt stitzt sich dabei auf eine Partnerschaft aus Einrichtungen der
Bildungstrager, aber auch auf die Eurodistrikte am Oberrhein. Das 2018 genehmigte Projekt 11.9
»Trinkwasser ohne Grenzen“ schliellich geht mit einem grenziiberschreitenden Ansatz auf ein
Bedurfnis der Bevolkerung ein und trdgt dabei zu einer grenziiberschreitenden
Entwicklungsstrategie fur die Region bei.

12 FINANZINFORMATIONEN AUF EBENE DER PRIORITATSACHSE UND DES

PROGRAMMS

Ohne Gegenstand in Bezug auf das Jahr 2018.
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